

**DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 24/2014
ZE DNE 18. 12. 2014**

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Práče
sídlo: Práče 112, Práče, PSČ 671 61
jednající: Zdeněk Dvořák, starosta
IČ: 00293385

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
sídlo: Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice
zapsaný v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 60719
jednající: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Miloš Ryšavý
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
daňový režim: plátcí DPH
bankovní spojení: KB a.s. Moravský Krumlov
č. účtu: 43-3741540227/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Úvod

2.1. Předmět dodatku

- 2.1.1. Objednatel uzavřel dne 18. 12. 2014 smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Revitalizace návsi v obci Práče“, realizovaného objednatelem v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod.
- 2.1.2. Objednatel a zhotovitel spolu v souladu s bodem 18.1.8. výše uvedené smlouvy o dílo uzavírají tento dodatek č. 3 z důvodu změny sjednané ceny díla, jejíž výpočet byl v dodatku č. 2 k této smlouvě zatížen administrativním pochybením.

3. Předmět dodatku

3.1. Předmět dodatku

3.1.1. Předmětem dodatku k výše uvedené smlouvě o dílo je změna sjednané ceny a rozsahu díla, a to z důvodu předchozího administrativního pochybení.

3.1.2. Tímto dodatkem se mění původní bod 4.1 smlouvy, původní text se ruší a nový text bodu 4.1 smlouvy zní:

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy a dodatku č. 2 se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

<i>Cena dle dodatku č. 2 ze dne 22. 6. 2015 bez DPH</i>	<i>3,260.404,50 Kč</i>
<i>Snížená Cena dle dodatku č. 3 – cena bez DPH</i>	<i>- 5.520,00 Kč</i>
<i>Nová cena celkem bez DPH</i>	<i>3,254.884,50 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>683.525,50 Kč</i>
<i>Nová cena vč. DPH</i>	<i>3,938.410,00 Kč</i>

4. Závěr

4.1. Závěr

4.1.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.

4.1.2. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Práče dne 20. 8. 2015 číslo usnesení 8/2015.

4.1.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

4.1.4. Přílohy:

V Práčích dne: 15. 9. 2015

Ve Vémyslicích dne: 17. 9. 2015

Za Objednatele

Zdeněk Dvořák – starosta obce

OBEC PRÁČE
PRÁČE 112
IČO: 00 293 385
DIČ: CZ 00 293 385

Za Zhotovitele

Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

MILoš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 523
IČ: 23315049 DIČ: CZ 23315049