

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO Č.35/2016
Ze dne 07.11.2016

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:	Obec Obyčtov
zastoupený:	Obyčtov 80, 591 01 Žďár nad Sázavou
k jednání jsou oprávněni:	Ing. Karlem Strakou, starostou
- ve věcech smluvních:	Ing. Karel Straka
- ve věcech technických:	
IČ:	00546739
DIČ:	CZ00546739
Peněžní ústav:	Komerční banka a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	107-1405220217/0100
K uzavření smlouvy o dílo	
a jejích dodatků je oprávněn:	Ing. Karel Straka

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel :

se sídlem:	T.M.V. spol. s.r.o.
zastoupený:	Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
k jednání jsou oprávněni:	Ing. Milanem Teplým
- ve věcech smluvních:	Ing. Milan Teplý
- ve věcech technických:	Ing. Milan Teplý, Martin Teplý
- Stavbyvedoucí:	Ing. Milan Teplý
IČ:	15544419
DIČ:	CZ15544419
Peněžní ústav:	KB Bystřice nad Pernštejnem
Číslo účtu:	146546751/0100
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u KS v Brně oddíl C, vložka 1897	

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č.3 byl řešen rozdíl mezi skutečně prováděnými pracemi, výkazem výměr a změnu konstrukčního řešení. Dodatkem č.3 se původní SOD ze dne 07.11.2016 mění v článku - **V. Cena díla**. A to z důvodu neúplného provedení objektu **SO07 – Přeložka STL plynovodu**, kdy byly provedeny pouze zemní práce a oprava komunikací. Při ohledání bylo zjištěno, že vzhledem ke skutečnému položení stávajících sítí není nutné přeložku provádět. Dále nebyly fakturovány položky z VRN, které se tohoto objektu týkají. Viz příloha.

Přílohy: rozdílový položkový rozpočet.

Původní cena díla:

5.100.000,-- Kč bez DPH (dále jen cena)

Nová cena díla:

5.058.955,-- Kč bez DPH (dále jen cena)

Rozdílová cena díla:

41.045,-- Kč bez DPH (dále jen cena)

Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

V Obyčtově dne 31.10. 2017



za objednatele:

Ing. Karel Straka
starosta

V Bystřici nad Pernštejnem dne

T.M.V. spol. s r.o.
Nádražní 1400
593 01 Bystřice nad Pern.
tel.+ fax: 566 550 613
DIČ: CZ15044419

za zhotovitele:

Ing. Milan Teplý
jednatel

Zjišťovací protokol o zbývajícím množství prací
k 31.10.2017

Stavba: 2016035 Obyčtov - novostavba splaškové kanalizace

Zhotovitel: T.M.V. spol. s r.o.
Nádražní 1400

59301 Bystřice nad Pernštejnem

Objednatel: Obec Obyčtov
80
59101 Obyčtov

IČ: 15544419

DIČ: CZ15544419

IČ: 00546739

DIČ: CZ00546739

Zbývá

Měna: CZK

Základ pro sníženou sazbu	0,00
Snížená daň	0,00
Základ pro základní sazbu	41 044,89
Základní daň	8 619,00
Celkem za stavbu bez DPH	41 044,89
DPH celkem	8 619,00
Zaokrouhlení	0,11
Celkem za stavbu s DPH	49 664,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 2016035 Obyčtov - novostavba splaškové kanalizace za období od 01.10.2017 do 31.10.2017. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 7 je přiložen.

V Bystřice nad Pernštejnem dne 31.10.2017

Vypracoval: **Martin Teplý**
T.M.V. spol. s r.o.
Nádražní 1400
593 01 Bystřice nad Pern.
tel. + fax: 566 660 613
DIČ: CZ15544419

Za zhotovitele

Za objednatele



Stavba: 2016035

Obyčtov - novostavba splaškové kanalizace

Objekt: SO07

Přeložka STL plynovodu

Rozpočet: 001

Přeložka STL plynovodu

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	Zbývá
00	Vedlejší a ostatní náklady	26 300,00
001	Vedlejší a ostatní náklady	26 300,00
SO01	Stoky splaškové kanalizace	0,00
001	Stoky splaškové kanalizace	0,00
SO02	Přípojky splaškové kanalizace	0,03
001	Přípojky splaškové kanalizace	0,03
SO03	Stoka dešťové kanalizace BJ-2	0,00
001	Stoka dešťové kanalizace BJ-2	0,00
SO04	Přípojky dešťové kanalizace	0,00
001	Přípojky dešťové kanalizace	0,00
SO05	Přeložka uličních vpustí	0,00
001	Přeložka uličních vpustí	0,00
SO06	Rekonstrukce dešťové kanalizace	0,00
001	Rekonstrukce dešťové kanalizace	0,00
SO07	Přeložka STL plynovodu	14 744,86
001	Přeložka STL plynovodu	14 744,86

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Zbývá
1	Zemní práce	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4	Vodorovné konstrukce	264,00
5	Komunikace	0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	0,00
8	Trubní vedení	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	0,00
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	0,00
97	Prorážení otvorů	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00
ON	Ostatní náklady	26 300,00
VN	Vedlejší náklady	0,00
711	Izolace proti vodě	0,00
721	Vnitřní kanalizace	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,03
M21	Elektromontáže	2 175,00
M23	Montáže potrubí	12 272,86
M46	Zemní práce při montážích	33,00

Zjišťovací protokol č.: 7 Za období 31.10.2017

List č.: 3

Stavba: 2016035 Obyčtov - novostavba splaškové kanalizace

Objekt: 00 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA				Zbývá Cena Množství
Díl: ON	Ostatní náklady						26 300,00
5	005 23-101.0R1 Soubor		10 000,00				10 000,00
	Revize plynu a technologické postupy			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
10	005 30-1021.RT1 Soubor		6 900,00				13 800,00
	Práce spojené s napojením na stávající plynovod			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
13	005 33-101.0T1 Soubor		2 500,00				2 500,00
	Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu - plynovod			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Zjišťovací protokol č.: 7 Za období 31.10.2017

List č.: 4

Stavba: 2016035 Obyčtov - novostavba splaškové kanalizace

Objekt: SO02 Přípojky splaškové kanalizace

Rozpočet: 001 Přípojky splaškové kanalizace

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA				Zbývá Cena Množství
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						0,03
104	979 08-2213.R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	10,00	197,98053	178,18248	19,79805	0,01 0,00000
105	979 08-2219.R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3,80	4 553,55219	4 098,19697	455,35522	0,01 0,00000
106	979 09-3111.R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,00	197,98053	178,18248	19,79805	0,01 0,00000

Zjišťovací protokol č.: 7

Za období 31.10.2017

List č.: 5

Stavba: 2016035 Obyčtov - novostavba splaškové kanalizace

Objekt: SO07 Přeložka STL plynovodu

Rozpočet: 001 Přeložka STL plynovodu

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA				Zbývá Cena Množství
Díl: 4	Vodorovné konstrukce						264,00
17	451 57-3111.R00	m3	600,00				264,00
	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm			0,44000	0,00000	0,00000	0,44000
Díl: M21	Elektromontáže						2 175,00
28	210 80-0524.R00	m	20,00				150,00
	Vodič nn a vn CY 1,5 mm2 uložený volně			7,50000	0,00000	0,00000	7,50000
29	341 41301.R	m	250,00				1 875,00
	Vodič silový pevné uložení CYY 2,5 mm2, 2xopláštěný, žlutozelená izolace, nebo černý			7,50000	0,00000	0,00000	7,50000
30	341 4130.5	role	150,00				150,00
	Samolepící páska k signalizačnímu vodiči - 10m			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
Díl: M23	Montáže potrubí						12 272,86
31	723 19-0907.R00	m	30,00				2 400,00
	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí			80,00000	0,00000	0,00000	80,00000
32	230 18-0022.R00	m	40,00				220,00
	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7			5,50000	0,00000	0,00000	5,50000
33	230 18-0069.R00	kus	200,00				800,00
	Montáž trubních dílů PE, PP, D 63			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
34	230 23-0016.R00	m	60,00				4 800,00
	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50			80,00000	0,00000	0,00000	80,00000
35	230 23-0076.R00	m	50,00				275,00
	Čištění potrubí, DN 200			5,50000	0,00000	0,00000	5,50000
36	723 19-0907.R01	m	30,00				2 400,00
	Odtlakování a odplynění stávajícího potrubí			80,00000	0,00000	0,00000	80,00000
37	286 13105.M.R	kus	250,00				507,50
	Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus			2,03000	0,00000	0,00000	2,03000
38	286 136315.R	m	65,00				362,86
	Trubka SUPERPIPE SDR 11 63 x 5,8 mm L 100 m plyn			5,58250	0,00000	0,00000	5,58250
39	286 53334.A.R	kus	250,00				507,50
	Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus d 63 mm			2,03000	0,00000	0,00000	2,03000
Díl: M46	Zemní práce při montážích						33,00
40	460 49-0012.R00	m	6,00				33,00
	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm			5,50000	0,00000	0,00000	5,50000