



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 30.08.2017 na zhotovení díla „**Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov**“ uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů mezi:

Objednatel:	Město Vracov
Sídlo:	náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
Zastoupený:	Jaromírem Repíkem – starostou města
Adresa pro doručování:	náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1427671/0100
IČ/DIČ:	00285498 / CZ0000285498

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:	STAMOS Uherské Hradiště, spol.s r.o
Sídlo:	Uherské Hradiště, Otakarova 108, PSČ 68601
IČ:	46346171
DIČ:	CZ46346171
Zastoupený:	Dušan Šeda, jednatel
Bankovní spojení:	27-668 5240257/0100 KB UH
tel:	572 551 460
e-mail:	stamos@stamos.cz

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v .Brně., oddíl C., vložka .5658.
dále jen zhotovitel, na straně druhé

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30.08.2017 na akci:

„Hasičská zbrojnice pro JSDH města Vracov“

(dále jen „dílo“).

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku jsou práce zhotovitele, které bude třeba provést nad rámec rozsahu původní smlouvy o dílo a odpočet prací, které dle smlouvy o dílo nebudou provedeny. Dále dodatek opravuje formální nesoulad čísel (označení) položek uvedených v dodatku č. 2.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mění smluvní rozsah prací a smluvní cenu díla. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.



VI. Cena díla

Na základě smlouvy o dílo ze dne 30.08.2017, se upravuje Čl. VI, odst. 2 – Cena díla takto:

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Dodatek č. 3 méněpráce	-14.111,00,-Kč	-2.963,00,-Kč	-17.074,00,-Kč
Dodatek č. 3 vícepráce	38.944,00,-Kč	8.178,00,-Kč	47.122,00,-Kč
Dodatek č. 3 celkem	24.833,00,-Kč	5.215,00,-Kč	30.048,00,-Kč
Cena díla dle SOD	13.475.892,97,-Kč	2.829.937,52,-Kč	16.305.830,49,-Kč
Dodatek č. 1	-473.988,00,-Kč	-99.537,00,-Kč	-573.525,00,-Kč
Dodatek č. 2	55.730,00,-Kč	11.703,00,-Kč	67.433,00,-Kč
Dodatek č. 3	24.833,00,-Kč	5.215,00,-Kč	30.048,00,-Kč
Cena díla celkem	13.082.467,97,-Kč	2.747.318,52,-Kč	15.829.786,49,-Kč

V. Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je provedení prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 Položkový rozpočet prací dle Dodatku č. 3.

XVIII. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je příloha č. 1 – Položkový rozpočet prací dle Dodatku č. 3.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet prací dle Dodatku č. 3.

Příloha č. 2 - Oprava formálního nesouladu čísel (označení) položek uvedených v dodatku D č. 2

Příloha č. 3 - VCP odvětrání místností nucené, položkový rozpočet k příloze č.2

Za objednatele: 18. 10. 2018
Ve Vracově dne

Za zhotovitele: 18. 10. 2018
V Uh. Hradišti. dne

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
1

Jaromír Repík, starosta města

STAMOS
Uherké Hradiště, spol. s r.o.
Ostavařova 108
688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 48346171, DIČ: CZ43346171

p. Dušan Šeda, jednatel

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Celkem přípočet bez DPH	Celkem odpočet bez DPH	Celkem změna bez DPH 21%	DPH celkem	%
01	VCP venkovní kanalizace	20 920	0	17 289	17 289	3 631	16,0
02	VCP stavební práce	26 203	0	21 655	21 655	4 548	20,0
03	MNP stavební práce	-17 074	0	-14 111	-14 111	-2 963	-13,1
Celkem za stavbu		30 048	0	24 833	24 833	5 215	23,0

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 06-217D3-

Hasičská zbrojnice JSDH Vracov

Objednatel : Město Vracov
Náměstí Míru 202
69642 Vracov

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.
Otakarova 108
68601 Uherské Hradiště

IČO : 46346171
DIČ : CZ46346171

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	38 944,00
DPH	21 %	8 178,00
Cena celkem za stavbu		47 122

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Hasičská zbrojnice dodatek č.3	47 122	0	38 944	8 178	100,0
Celkem za stavbu	47 122	0	38 944	8 178	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 VCP venkovní kanalizace	20 920	0	17 289	3 631	44,4
01	02 VCP stavební práce	26 202	0	21 655	4 547	55,6
Celkem za stavbu		47 122	0	38 944	8 178	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4,8	1 851	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	16,4	6 390	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	23,8	0	9 270	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	52,1	0	20 279	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	3,0	0	1 154	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	8 241	30 703	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
--------------------------	-------------

Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	VCP venkovní kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Hasičská zbrojnice dodatek č.3	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-217D3-		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Vracov		
Dodavatel		STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 851	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	15 438	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	17 289	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	17 289	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	17 289	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	<i>VITĚK J.</i>	Jméno :	<i>VITĚK J.</i>
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
			
Základ pro DPH	21,0 %		17 289 Kč
DPH	21,0 %		3 631 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			20 920 Kč

Položka č.6 je nová položka.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :Požadavek investora na provedení 15 m venkovní kanalizaci a 3 ks vpustí nad rámec PD.
Z důvodu odvodnění přilehlého areálu je nutno provést uvedené řešení , aby nedocházelo k zaplavení nového objektu.

Stavba :	06-217D3- Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice dodatek č.3	VCP venkovní kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 851	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	15 438	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 851	15 438	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	17 289	0
Oborová přírážka	0	0,0	17 289	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	17 289	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	17 289	0
Zařízení staveniště	0	0,0	17 289	0
Provoz investora	0	0,0	17 289	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	17 289	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	17 289	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-217D3- Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice dodatek č.3	VCP venkovní kanalizace



P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 16,5*0,5*0,3	m3	2,48 2,48	600,00	1 485,00
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním ručně 2,4750-0,99	m3	1,49 1,49	80,00	118,80
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 16,5*0,3*0,2	m3	0,99 0,99	150,00	148,50
16	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypani 16,5*0,3*0,2	m3	0,99 0,99	100,00	99,00
	Celkem za	1 Zemní práce				1 851,30
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
200	721176222R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potr mm, DN 100 15	m	15,00 15,00	397,00	5 955,00
6	721211550RT1	Vpusť dvorní HL616, klapka, lapač, příruba litinová mřížka 226 x 226 D 110, 160 mm 3	kus	3,00 3,00	2 995,00	8 985,00
210	721290111R00I10	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 150 15	m	15,00 15,00	16,00	240,00
216	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	151,80	1,70	258,06
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				15 438,06

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	VCP stavební práce	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Hasičská zbrojnice dodatek č.3	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-217D3-		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	6 390	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	15 265	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	21 655	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	21 655	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	21 655	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	<i>VEBETA Jan</i>	Jméno :	<i>VEBETA Jan</i>
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
			
Základ pro DPH	21,0 %		21 655 Kč
DPH	21,0 %		4 547 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			26 202 Kč

Položka č.1,2,4,6,8 je nová položka.

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu :Lapač střešních splavenin- ke změně výrobku došlo z důvodu neproveditelnosti původního technického řešení.Teplené izolace dle požadavku projektanta na vyplnění dutin ocelové konstrukce tepelnou izolací - pro přerušení tepelného mostu.Dilatační lišty osazené dle požadavku projektanta z důvodu správného technologického řešení detailu.Sítě proti ptákům,požadavek investora dle podnětu zhotovitele.

Stavba :	06-217D3- Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 02
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice dodatek č.3	VCP stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	6 390	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	9 270	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	4 841	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 154	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 390	15 265	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	21 655	0
Oborová přírážka	0	0,0	21 655	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	21 655	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	21 655	0
Zařízení staveniště	0	0,0	21 655	0
Provoz investora	0	0,0	21 655	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	21 655	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	21 655	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-217D3- Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Hasičská zbrojnice dodatek č.3	VCP stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622300152R00	Montáž dilatační lišty dilat.lišta ve fasádě garáže:25	m	25,00	70,20	1 755,00
				25,00		
2	553420180	Lišta dilatační průběžná AL 504101 25	m	25,00	185,40	4 635,00
				25,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				6 390,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
189	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámo Vyplnění OK:10*1,5 34,85*0,75	m2	41,14	60,60	2 492,93
				15,00		
				26,14		
4	631521406	Plst' izolační URSA PUREONE DF 39 tl. 140 mm Vyplnění OK:41,1375*1,02	m2	41,96	160,08	6 717,00
				41,96		
199	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,09	657,01	60,25
	Celkem za	713 Izolace tepelné				9 270,19
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
6	721242111R00	Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm změna materiálu:5	kus	5,00	952,00	4 760,00
				5,00		
216	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	47,60	1,70	80,92
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				4 840,92
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
8	767011020VC01	D+M+ osazení sítě proti ptákům do věže včetně rámečku 2,2*1*4 0,7*2,4*3 1,1*2,4*1	m2	16,48	70,00	1 153,60
				8,80		
				5,04		
				2,64		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 153,60

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 06-217D3-

Hasičská zbrojnice JSDH Vracov

Objednatel : Město Vracov
Náměstí Míru 202
69642 Vracov


IČO :
DIČ :

Zhotovitel : STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.
Otakarova 108
68601 Uh.Hradiště

IČO : 46346171
DIČ : CZ46346171

Za zhotovitele :

Za objednatele :


STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.
Otakarova 108
68601 Uh.Hradiště
IČO: 46346171


prost Holding s.r.o.
Brněnská 3497, I.DS B/2
695 11 HOŘKOV

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		-14 111,00
DPH	21 %		-2 963,00
Cena celkem za stavbu			-17 074

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02 Hasičská zbrojnice dodatek č.3	-17 074	0	-14 111	-2 963	100,0
Celkem za stavbu	-17 074	0	-14 111	-2 963	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02	03 MNP stavební práce	-17 074	0	-14 111	-2 963	100,0
Celkem za stavbu		-17 074	0	-14 111	-2 963	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	100,0	0	-14 111	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	0	-14 111	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů


Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	03	MNP stavební práce	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Hasičská zbrojnice dodatek č.3	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
06-217D3-		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Vracov			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-14 111	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-14 111	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-14 111	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-14 111	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	<i>Víteček J.M.</i>	Jméno :	<i>Víteček J.M.</i>
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		-14 111 Kč
DPH	21,0 %		-2 963 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-17 074 Kč

Poznámka :

Důvodem změnového rozpočtu : Změna materiálu dle požadavku investora

Stavba :	06-217D3- Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet : 03
Objekt :	02 Hasičská zbrojnice dodatek č.3	MNP stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	-14 111	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-14 111	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-14 111	0
Oborová přírážka	0	0,0	-14 111	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-14 111	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-14 111	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-14 111	0
Provoz investora	0	0,0	-14 111	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-14 111	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-14 111	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	06-217D3- Hasičská zbrojnice JSDH Vracov	Rozpočet: 03
Objekt :	02 Hasičská zbrojnice dodatek č.3	MNP stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
204	721242117R00	Lapače střešních splavenin DN 150, litina	kus	-5,00	2 775,00	-13 875,00
		změna materiálu:-5		-5,00		
216	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	-138,75	1,70	-235,88
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-14 110,88

Struktura a položky		Číslo v Dč.2		Název	Množství MJ	dodatek č. 2	
Pořadí	Číslo nové	Číslo v Dč.2				Cena	
		2093-DOD 2		Hasičská zbrojnice JSDH Vracov			55 730,85
	1	1		Hasičská zbrojnice dodatek č.2			55 730,85
	10	10		VCP odvětrání místností nucené			59 975,00
1	M24	M24		Montáže vzduchotechnických zařízení			59 975,00
1	240011002VC02	NC		Odvětrání místností nucené viz výkres SO.01D04, a viz poznámka 2.NP (viz samostatný rozpočet)	1,00	kpl	59 975,00
	11a	11a		VCP Změna okno 22/PV			43 010,00
1	7661	7661		Všeobecné konstrukce a práce			43 010,00
1	766111023VC02	766111023VC0		D+M okno vnitřní, fix, 1100/1970 mm, bezpečnostní, dle označení a dle PZ zprávy musí být ocelové	1,00	kus	43 010,00
	12	12		VCP dveře 23/PV jiný rozměr			54 591,00
1	769	769		Otvorové prvky z plastu			54 591,00
1	769111024VC02	769111023VC0		D+M dveře hliníkové, plné, 900/2200 mm, EW 15DP3+C, PD	1,00	kus	54 591,00
	14a	14a		VCP záměna rozet vnitřních dveří			15 180,00
1	7661	7661		Všeobecné konstrukce a práce			15 180,00
1	766112003VC03	766112002		D+M kování - kulatá rozeta, stříbrný elox	30,00	ks	15 180,00
	16a	16a		VCP záměna deska Cetris ,Aquapanel za OSB			139 645,81
1	762	762		Konstrukce tesařské			27 775,44
1	607725010	NC01		Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 12 mm	83,16	m2	12 386,68
2	762421239VC01	NC02		Dodávka a montáž polystyrén ,, nalepení, kotvení,penetrace,broušení	83,16	m2	15 388,76
2	7672	7672		Opláštění budov			111 870,37
3	767202003VC03	767202002VC0		D+M opláštění OSB deskou, tl. 12 mm	149,26	m2	111 870,37
	21	21		VCP elektroinstalace a přípojka NN			1 152,00
1	M10	M10		Rozvaděče,dodávky			288,00
19	G-5500-1	G-5500-1		LED pásek do 5m bez lišty	100,00	cm	864,00
20	G-5500-1	G-5500-1		LED pásek do 5m bez lišty	300,00	cm	
2	M21	M21		Elektromontáže			
3	210810115	210800125		CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (POS)	316,00	m	5 368,84
5	2150121102	2150121102		lišta B vkladací s víčkem 20mm	1,00	m	33,41
8	2150121101	215012110		lišta A vkladací s víčkem 20mm	2,00	m	67,20
2	210810115	2108001252		CYKY 3Cx1,5 mm2 750V (POS)	369,00	m	6 269,31
3	M36B	M36B		Materiál			11 769,00
9	341110310A	341110300		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	316,00	m	4 563,04
10	341110311C	341110300		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5 mm2	369,00	m	3 649,41
12	000101p	000101p		Zásuvka nástěnná Bals 4x16A/400V IP44	6,00	ks	761,88
13	00020	00020		FK LED pásek 4,8W/m studená bílá IP20	100,00	cm	174,00
14	00010 p	00010 p		FK Al lišta pro LED pásek FKU11/2m vč.plexi, a koncovek	1,00	m	177,77
15	44317 p	44317 p		zdroj pro LED APV-12-12 230/12V DC	1,00	ks	166,22
16	44321 p	44321 p		zdroj pro LED LPV-60-12 230/12V DC	1,00	ks	563,71
17	00010 p	00010 p		FK Al lišta pro LED pásek FKU11/2m vč.plexi a konc	2,00	m	355,58
18	0002300023	0002300023		FK LED pásek 14,8W/m studená bílá IP20	2,52	cm	950,19
	22	22		VCP ZTI pisoáry			21 007,88
1	725	725		Zařizovací předměty			21 007,88
1	R08zt	NC01		D+M Pisoár Concept 100 Normus s rad.splach., SLP40RS vč.sifonu	2,00	Soubor	18 826,06
2	R09zt	NC02		D+M Napájecí zdroj SLZ 01Y	2,00	ks	2 181,82
	23	23		VCP ZTI výlevka			14 424,11
1	725	725		Zařizovací předměty			14 424,11
1	R10zt	725011012T00		D+M Podomítkový modul JIKA Waste sink, systém pro výlevku 8.9364.7	1,00	ks	6 234,00
2	R11zt	725859414T00		D+M Bat.METALIA nástěnná dřezová,, umyvadlová 55070	1,00	ks	1 699,20
3	R12zt	725331114T00		D+M Výlevka závěsná MIRA 5104.9, včetně mířky	1,00	ks	6 490,91
	27a	27a		VCP vnitřní parapety			4 000,00
2	764	764		Konstrukce klempířské			4 000,00
3	764928199VC01	59788900		Příplatek za provedení kulatého parapetu	1,00	kpl	4 000,00
	09	09		VCP revizní kanalizační šachty v garáži			10 110,00
1	721	721		Vnitřní kanalizace			10 110,00
1	RZT02	894812332U00		Šachta PP DN600 roura korug hl 2000	1,00	kus	4 150,00
2	RZT03	NC		D+M poklop pochůzný A15 55X55 včetně rámu	2,00	kpl	5 960,00
	07c	07c		VCP sádrokartony garáž			141 504,00
1	3	3		Svislé a kompletní konstrukce			141 504,00
1	342264100VC01	NC		Podhled sdk D112 GKFI 15 mm na nosnou kci profil., UA50 včetně TI 4cm 40kg/m3	134,00	m2	141 504,00
	07a	07a		VCP sádrokartony 2.NP			12 824,00
2	342	342		Svislé kce ,sádrokartony a podhledy			
4	342264099VC01	NC		SDK špalety střešních oken v kazetovém, podhledu	4,00	ks	12 824,00

Zařízení:	Vzduchotechnika				
Akce:	Odsávání WC a koupelen				
Objekt :	SDH - Vracov				
Investor:					
Nabídka:					
Dne:					
Pozice	Zařízení	ks	Počet	Jednotková cena	Celkem
	1 n.p Místnost č. N1 -09,N1-14, N1-12, N1-15, N1-18				
	Ventilátor 100 m3/h , časovač,	ks	6	1219	7 314 Kč
	PER 125 W bez RALU	ks	6	335	2 010 Kč
	Potrubí pvc D 125 /3000	ks	6	435	2 610 Kč
	Izolace 20mm, Al polepem	m2	8	350	2 800 Kč
	1 n.p Místnost č. N1-06, N1-13				
	Ventilátor potrubní 100/160 TT	ks	2	1138	2 276 Kč
	Tal.vent. D 100	ks	5	156	780 Kč
	RSK klapka 100	ks	2	254	508 Kč
	PER 100W bez RALU	ks	2	315	630 Kč
	VBM 100	ks	2	106	212 Kč
	Ovládání plynulá regulace pod omítku	ks	2	1063	2 126 Kč
	Potrubí pv D 100 / 3000	ks	2	310	620 Kč
	OL 100 90°	ks	2	225	450 Kč
	OBJ 100 / 100	ks	3	156	468 Kč
	Spojka 100	ks	5	56	280 Kč
	Izolace 20mm, AL polepem	m2	4	350	1 400 Kč
	2 n.p Místnost č. N2-05, N2-04, N2-03, N2-02				
	Ventilátor 100 m3/h časovač,	ks	4	1219	4 876 Kč
	PER 125 W bez RALU	ks	2	335	670 Kč
	Potrubí pv D 100 / 500	ks	4	81	324 Kč
	OL 100 90°	ks	4	311	1 244 Kč
	Izolovaná hadice D 100	ks	1	1688	1 688 Kč
	Příslušenství				
	Spojovací a těsnící material	kpl	1	2888	2 888 Kč
	Doprava	kpl	1	2688	2 688 Kč
	Uvedení do provozu	kpl	1	3175	3 175 Kč
	Montáž	kpl	1	17938	17 938 Kč
	VZT celkem bez DPH				59 975 Kč
	Cena VZT je bez stavebních uprav a elektroinstalace				