



DODATEK č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO

"Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí"

Město Skuteč

Se sídlem: Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

Zastoupené: Pavlem Bezděkem, starostou

IČ: 00270903

DIČ: CZ00270903

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-5029531/0100

Kontaktní spojení: tel: + 420 469 326 403

email: mesto@skutec.cz

jako „objednatel“, na straně jedné

a

STAVER Luže s. r. o.

Se sídlem Zdislav 38, 538 54 Luže

Zastoupený: *Petrem Kerhartem, Marcelem Kusým*

IČO 035 64 240

DIČ CZ03564240

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 269326724/0300

Kontaktní spojení: tel: 777 172 952, 777 572 071

email: staver@staver.cz

jako „zhotovitel“, na straně druhé

dále jen „Smluvní strany“ se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

IV. CENA DÍLA

Snížení ceny za stavební dílo na základě změn, jejichž popis, specifikaci a zdůvodnění včetně snížení ceny obsahuje změnový list č. 20.

Změnový list č. 20

- 37 047,68 Kč

4.3 Cena za zhotovení díla činí

19 731 198,31 Kč bez DPH

4 143 551,65 Kč DPH 21 %

23 874 749,96 Kč včetně DPH

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2017 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Skuteč na jejím 1. zasedání dne 12. 11. 2018 pod číslem usnesení 08/001/2018.

Přílohy:

1. Změnový list č. 20

Ve Skutči dne 27 -11- 2018



Pavel Bezděk

starosta města Skuteč

STAVÉR Luže s.r.o.

Zdřslav 38, Luže 538 54

IČO: 035 64 240 DIČ: CZ03564240

Tel.: 777672071, 777172952

V Luži, dne 27 -11- 2018

Petr Kerhart, Marcel Kusý
jednatelé společnosti STAVÉR

Luže s. r. o.

Změnový list č. 20	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861

Popis změny	Změny se týkají narovnání cen, vyjmutí a přidání některých položek v rámci ZL č. 17, 18 a 19 u již podepsaného dodatku č. 3 dle ustanovení SoD.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke snížení ceny díla. Výsledkem jsou méněpráce v celkové výši 37 047,68,-Kč bez DPH.
Zdůvodnění změny	Po podpisu dodatku č. 3 byly ze strany CRR ČR vzneseny dodatečné požadavky na přecenění/záměnu některých položek v rámci ZL č. 17, 18 a 19 dle SoD nebo CS ÚRS v době realizace prací. Dále bylo vyhověno vyjmutí několika položek v rámci ZL č. 17 a 19. Výsledkem jsou méněpráce, které podřazujeme pod ost. 4 § 222 ZZVZ.


Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 09 -11- 2018

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		27 -11- 2018

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		27 -11- 2018
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		27 -11- 2018
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		27 -11- 2018

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Sonet11H

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči méně práce ZL č. 20

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Město Skuteč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Sonet Building

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

-37 047,68

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

-37 047,68

DPH základní

21,00%

ze

-37 047,68

-7 780,01

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-44 827,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



[Handwritten signature]

STAVER Luže s.r.o.

Zdislav 38, Luže 538 54

IČO: 035 64 240 DIČ: CZ03564240

Tel.: 777672071, 777172952

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Sonet11H

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči méně práce ZL č. 20

Místo:

Datum:

Objednatel: Město Skuteč

Projektant: Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-37 047,68	-44 827,69
17_1	Zámková dlažba	-29 893,37	-36 170,98
18_1	Žulová dlažba	-1 189,50	-1 439,30
19_1	Zvýšení odolnosti HSZ	-5 964,81	-7 217,42
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-37 047,68	-44 827,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči méně práce ZL č. 20

Objekt: 17_1 - Zámková dlažba

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Skuteč

Zhotovitel:

Projektant:

Sonet Building

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 9. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-29 893,37

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-29 893,37

DPH základní

21,00%

ze

-29 893,37

-2 228,31

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-32 121,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

STAVER Lužá s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO: 035 64 240 DIČ: CZ03564240
Tel.: 777672071, 777172952

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči méně práce ZL č. 20

Objekt: 17_1 - Zámková dlažba

Místo:

Datum:

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-29 893,37
1 - Zemní práce	-9 513,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-19 282,34
HSV - Práce a dodávky HSV	1 266,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 266,00
M46 - Zemní práce při montážích	-2 364,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-29 893,37

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči méně práce ZL č. 20

Objekt: 17_1 - Zámková dlažba

Místo:

Datum:

6. 9. 2018

Objednatel:

Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-29 893,37
1 - Zemní práce							-9 513,03
41	K	138401201	Dolamování jam ve vrstvě do 0,5 m v hor.5	m3	34,500	-260,00	-8 970,00
			34,5		34,500		
44	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,500	-15,74	-543,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce							-19 282,34
7	K	3273240A0	ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,688	-7 173,49	-19 282,34
HSV - Práce a dodávky HSV							1 266,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 266,00
61	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	12,000	34,40	412,80
60	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,000	71,10	853,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči méně práce ZL č. 20

Objekt: 18_1 - Žulová dlažba

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Skuteč

Zhotovitel:

Projektant:

Sonet Building

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-1 189,50

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-1 189,50

DPH základní

21,00%

ze

-1 189,50

-249,79

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 439,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



STAVER Luže s
Zdislav 38, Luže
IČO: 035 64 240 DIČ: C
Tel.: 777672071, 777

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči méně práce ZL č. 20

Objekt: 18_1 - Žulová dlažba

Místo:

Datum:

Objednatel: Město Skuteč

Projektant:

Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-1 189,50
HSV - Práce a dodávky HSV	1 371,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 371,50
VRN3 - Zařízení staveniště	-2 561,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 189,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči méně práce ZL č. 20

Objekt: 18_1 - Žulová dlažba

Místo:

Datum:

Objednatel: Město Skuteč

Projektant: Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-1 189,50
HSV - Práce a dodávky HSV							1 371,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 371,50
7	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	13,000	34,40	447,20
8	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	13,000	71,10	924,30
M46 - Zemní práce při montážích							-2 561,00
1	K	460030081	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	13,000	-197,00	-2 561,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči méně práce ZL č. 20

Objekt: 19_1 - Zvýšení odolnosti HSZ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Skuteč

Zhotovitel:

Projektant:

Sonet Building

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-5 964,81

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-5 964,81

DPH základní

21,00%

ze

-5 964,81

-1 252,61

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 217,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

STAVER Lužě s.r.o.
Zdislav 38, Lužě 50
IČO: 035 64 240 DIČ: CZC
Tel.: 777672071, 777

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči méně práce ZL č. 20

Objekt: 19_1 - Zvýšení odolnosti HSZ

Místo:

Datum:

Objednatel: Město Skuteč

Projektant: Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-5 964,81
1 - Zemní práce	-5 964,81
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-5 964,81

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Skutči méně práce ZL č. 20

Objekt: 19_1 - Zvýšení odolnosti HSZ

Místo:

Datum:

Objednatel: Město Skuteč

Projektant: Sonet Building

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-5 964,81
1 - Zemní práce							-5 964,81
9	K	138401201	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.5 20,8*0,8*1,3	m3	21,632	-260,00	-5 624,32
					21,632		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,632	-15,74	-340,49