



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy zhotovitele: 1905013

Číslo smlouvy objednatele: OÚ-0650/2019

Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva“**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Dolní Bečva

se sídlem: Dolní Bečva č. p. 340, 756 55 Dolní Bečva
Osoba oprávněná jednat: Bc. Pavel Mana, starosta obce
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Bc. Pavel Mana, starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Pavla Novosadová
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 3523851/0100
Identifikační číslo: 00303747
DIČ: CZ00303747

dále jen „**Objednatel**“

„Společnost pro Dolní Bečvu“

COMMODUM, spol. s r.o., správce společnosti

se sídlem: Valašská Bystřice 225, 756 27
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Milan Zezulka, jednatel
Ing. Tomáš Tichý, na základě plné moci
- ve věcech technických: Ing. Tomáš Mikuláščík
- ve věcech stavby: Ing. Tomáš Mikuláščík
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Identifikační číslo: 46577238
DIČ: CZ46577238

a



LINEAR BAU s r.o., druhý společník

se sídlem: Lesní 198, 252 18 Úhonice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 273727
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Bořivoj Martinák, jednatel
Identifikační číslo: 05965632

a

MOBIKO plus a.s., třetí společník

se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2634
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Zima, předseda představenstva
Identifikační číslo: 26788675

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 4 smlouvy o dílo uzavřené dne 8.7.2019 kdy:

1) se článek VII. **Cena díla** vzhledem k méněpracím (rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1) upravuje následovně:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena Dle výkazu výměr	107 899 653,04		22 658 927,14	130 558 580,18
Vícepráce dle změnového listu č. 1	619 072,20		130 005,16	749 077,36
Méněpráce dle změnového listu č. 2	- 47 928,45		-10 064,98	- 57 993,43
Vícepráce dle změnového listu č. 3	1 067 385,21		224 150,89	1 291 536,10
Méněpráce dle přílohy	- 171 343,20		-35 982,07	-207 325,27
Cena díla dle Dodatku č. 4	109 366 838,80		22 967 036,14	132 333 874,94



2) se článek VI. Termín plnění v důsledku plánovaných investic objednatele týkajících se obecních komunikací a výstavby chodníků jež kolidují (souvisí) s obnovou povrchů po výstavbě kanalizace upravuje následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě **do 29.10.2021.**

II. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem na zasedání rady obce dne 7.7.2021 číslo usnesení 36/07/2021-RO-U.

Přílohy:

- Změnový list č. 4
- Harmonogram prací

V Dolní Bečvě, dne: 8.7.2021

Ve Valašské Bystřici dne: 8.7.2021

Obec Dolní Bečva

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

Bc. Pavel Mana
Starosta obce

„Společnost pro Dolní Bečvu“

1041 571 04 30
1041 571 04 35
D/C: CZ457 04 35
1041 571 04 35
COMMODUM

Milan Zezulka
jednatel COMMODUM, spol. s r.o.

Bořivoj Martinák
jednatel LINEAR BAU s r.o.



MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/8
57 01 Valašské Meziříčí
IČ: CZ26708675
DIČ: CZ26708675

Ing. Petr Zima
předseda představenstva MOBIKO plus a.s.



Změnový list č.: 4

Projekt:	Prodloužení kanalizace v obci Dolní Bečva		
Číslo projektu:	CZ.05.1.30/0.0/0.0/17-071/0007166		
Smlouva o dílo:	ze dne 8.7.2019		
Objekt:			
Objednatel:	Obec Dolní Bečva, Dolní Bečva č. p. 340, 756 55		
Zhotovitel:	„Společnost pro Dolní Bečvu“ COMMODUM, spol. s r.o. (správce společnosti), Valašská Bystřice 225, 756 27		
TDS:	Ing. Bedřich Ježík		
Projektant:	Ing. Ivo Hradil – Vodoprojekt		
Vypracoval:	Ing. Tomáš Mikuláščík, hl.stavbyvedoucí		
Popis změny: Změna rozsahu opravy komunikace p.č. 2725/1			
Popis a zdůvodnění změny:			
Objednatel plánoval komplexní rekonstrukci části místní komunikace p.č. 2725/1 v celkové délce 217 m od křižovatky se silnicí I/35Z důvodu dlouhodobého poškození komunikace vč. otevřeného odvodňovacího kanálu komunikace. V tomto prostoru byla realizována část sběrače 5			
spláskové kanalizace. Bylo dohodnuto, že asfaltobetonové vrstvy, které měly být položeny jako obnova místní komunikace po výstavbě části			
sběrače nebudou realizovány. Oprava tohoto úseku bude provedena jako celoplošná v rámci stavby Rekonstrukce MK na parcele č. 2725/1 v			
Dolní Bečvě a placena z rozpočtu obce Dolní Bečva a aktuálně Ministerstva pro místní rozvoj ČR z Programu Podpora regionů 2019+.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Nepředvídané okolnosti v průběhu realizace stavebních prací	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	
		změna řešení se snížením ceny	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realizované v rámci rezervy a hrazené z rezervy	
údaje o změně	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	X
Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 4. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.			
údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		
	celkové vícepráce bez DPH		
	celkové méněpráce bez DPH		-171 343,20 Kč
	náklady na změnu bez DPH		-171 343,20 Kč
	Výše DPH sazba: 21%		
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu	
přílohy	Přílohy:		
	rozpočet celková situace širších vztahů		

odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	Bc. Pavel Mana	 OBEC DOLNÍ BEČVA 756 55
	TDS:	Ing. Bedřich Ježík	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Divize 05
	Projektant	Ing. Ivo Hradil – Vodoprojekt	 Ivo Hradil - VODOPROJEKT Havlíčková 1 / 234 757 01 Valašské Meziříčí Tel.: 571 612 680
Zhotovitel:		Ing. Tomáš Mikuláščík	 CMI COMMODOUM IČO: 45677238
		Bořivoj Martinák	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: MP Prodloužení kanalizace v obci Dolní Bečva

Objekt: 01 Méněpráce

Rozpočet: 01 Odpočet živíc na řadu 5

Objednatel:	Obec Dolní Bečva	IČO: 00303747
	340	DIČ: CZ00303747
	756 55	Dolní Bečva

Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o.	IČO: 46577238
	Valašská Bystřice 225	DIČ: CZ467238
	75627 Valašská Bystřice	

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-171 343,20
-----	--	--	-------------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0.00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			-171 343,20
---------------	--	--	--------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	-171 343,20 CZK
-------------------------	------	-----------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	-171 343,20 CZK
----------------------------	------------------------

v dobru baču

dne 8.7.2021

Voz: 571 64 64 30
 FAX: 571 64 63 35
 DIO: 0246577238
 E-MAIL: 0246577238

COMMODUM
 SPEDICIONIST & S.R.L.

Za zhotovitele

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-171 343,20	10
Cena celkem					-171 343,20	10

Položkový rozpočet

S:	MP	Prodloužení kanalizace v obci Dolní Bečva
O:	01	Méněpráce
R:	01	Odpočet živíc na řadu 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-171 343,20
1	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	-238,70000	315,00	-75 190,50
2	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	-585,90000	13,00	-7 616,70
3	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	-347,20000	255,00	-88 536,00

Položkový rozpočet

S:	MP	Prodloužení kanalizace v obci Dolní Bečva
O:	01	Méněpráce
R:	01	Odpočet živíc na řadu 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-171 343,20
1	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	-238,70000	315,00	-75 190,50
2	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	-585,90000	13,00	-7 616,70
3	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	-347,20000	255,00	-88 536,00

Časový a finanční harmonogram

Stavební objekty/díly	rok 2019 - 2021											
	prosincec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
přední a převzetí staveníště, zahradní prací												
SO 01 Kanalizační sběrače												
SO 02 Kanalizační odbočení												
SO 03 Přeložky vodovodu												
Vedlejší rozpočtové náklady												
SO 01, SO 02 komunikace												
vyklizení staveníště, předání a převzetí díla												

Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva

