

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Nedvědice
Sídlo: Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice
Zastoupený: Petr Konečný, starosta městyse
IČO: 002 94 845
DIČ: CZ00294845
Bankovní ústav: Komerční banka
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Konečný, starosta městyse
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Petr Tomášek
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Stavební společnost V&K s.r.o.
Sídlo: K Ochozi 1406, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zastoupený: Ing. Pavlem Vorlem, jednatelem
Zapsán v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 11806,
IČO: 48910961
DIČ: CZ48910961
Bankovní ústav: Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vorel, jednatel
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Vorel, jednatel
Tel.: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Mezi smluvními stranami byla dne 23. 9. 2022 uzavřena Smlouva o dílo na akci „Rozšíření hřbitova v Nedvědicích“ (dále jen „dílo“). Předmětem tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě (dále jen dodatek) je změna ceny díla uvedená v čl. 6.1.1 Smlouvy o vícepráce a méněpráce. Důvodem jsou změny, které se vyskytly při realizaci díla a jsou dané Změnovými listy č. 6-15, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2 Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jsou změny provedeny v souladu s § 222 odst. 4, 5 i 6.
- 2.3 Popis zdůvodnění změn je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Podřazení a výpočet finanční hodnoty změn dle § 222 ZZVZ je přílohou č. 3 tohoto dodatku. Změnové listy byly odsouhlaseny AD i TDS.
- 2.4 Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, které jsou předmětem tohoto dodatku, činí:
- vícepráce (kladná hodnota změny): 1 936 965,66 Kč bez DPH,
- méněpráce (záporná hodnota změny): - 914 535,19 Kč bez DPH.
Tímto dodatkem dochází ke zvýšení Celkové ceny díla o 1 022 430,47 Kč bez DPH.

- 2.5 Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:
Původní znění čl. 6.1.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým, závazným zněním:

ADD 6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1. Výše ceny za dílo

6.1.1. Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1. Cena 12 193 335,80 Kč

6.1.1.2. Cena slovy *dvanáct milionů sto devadesát tři tisíc tři sta třicet pět korun českých a osmdesát haléřů*

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- 3.2 Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Dodatek je uzavřen v souladu s usnesením rady městysu Nedvědice č. RMN/2024/31/7 ze dne 28.6.2024.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 6 - 15

Příloha č. 2 – Zdůvodnění změn

Příloha č. 3 – Rozpis změn dle ZZVZ

V Nedvědici, dne 28.6.2024

V Bystřici nad Pernštejnem dne 28.6.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Položkový rozpočet

Zakázka: Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce

Objednatel: **Městys Nedvědice**
42
59262 Nedvědice

IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

Zhotovitel: **Stavební společnost V & K s.r.o.**
K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961
DIČ: CZ48910961

Vypracoval: **Ing. Pavel Vorel ml.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			40 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			40 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 400,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **48 400,00** CZK

v **Nedvědici** dne **28.06.2024**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			40 000,00
Cena celkem					40 000,00

Položkový rozpočet

S:	Vedlejší a ostatní náklady - méněpráce
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				40 000,00
1	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Budova skladu a WC - méněpráce

Objednatel: **Městys Nedvědice**
42
59262 Nedvědice

IČ: **00294845**
DIČ: **CZ00294845**

Zhotovitel: **Stavební společnost V & K s.r.o.**
K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: **48910961**
DIČ: **CZ48910961**

Vypracoval: **Ing. Pavel Vorel ml.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			118 911,26
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			118 911,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	118 911,26 CZK
Základní DPH	21 %	24 971,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,26 CZK**

Cena celkem s DPH 143 882,00 CZK

v **Nedvědici** dne **28.06.2024**



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
725	Zařizovací předměty	PSV			8 050,00
763	Dřevostavby	PSV			65 000,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			23 000,00
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			22 861,26
Cena celkem					118 911,26

Položkový rozpočet

S:	Budova skladu a WC - méněpráce
----	--------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				8 050,00
1	725013128R00	Klozetové mísy kombinované pro ZTP bílé, hluboké, splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka	soubor	1,00000	8 050,00	8 050,00
Díl:	763	Dřevostavby				65 000,00
2	763-01	D+M dřevěná pergola, povrchová úprava	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				23 000,00
3	767-01	D+M kovová dveřní mříž 1050/2150 mm, povrchová úprava, kování, zámek	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
4	767-02	D+M kovová okenní mříž 900/650 mm, povrchová úprava	kus	3,00000	3 500,00	10 500,00
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				22 861,26
5	782155027RT2	Montáž obkladu stěn z umělého kamene plošný obklad, imitace lámaný mramor vč.dodávky obkladu sokl :: 0,45*3,15+0,65*(2,85+4,75+6)-1*0,45*2-0,2*1,2+0,15*0,45*4	m2	9,38750	2 150,00	20 183,13
6	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	0,41202	6 500,00	2 678,13

Položkový rozpočet

Zakázka: Budova skladu a WC - méněpráce

Objednatel: Městys Nedvědice
42
59262 Nedvědice

IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

Zhotovitel: Stavební společnost V & K s.r.o.
K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961
DIČ: CZ48910961

Vypracoval: Ing. Pavel Vorel ml.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 347,05
PSV			37 085,50
MON			26 680,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			69 112,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	69 112,55 CZK
Základní DPH	21 %	14 514,00 CZK

Zaokrouhlení 0,45 CZK

Cena celkem s DPH 83 627,00 CZK

v Nedvědici dne 28.06.2024



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 042,50
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			3 304,55
720	Zdravotechnická instalace	PSV			37 085,50
M21	Elektromontáže	MON			26 680,00
Cena celkem					69 112,55

Položkový rozpočet

S:	Budova skladu a WC - méněpráce
----	--------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 042,50
1	346230012RA0	Přizdívka z cihel plných, tloušťka 14 cm obezdění geberitu::0,95*1,25	m2	1,18750 1,18750	1 720,00	2 042,50
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				3 304,55
2	954111201R00	SDK obklad 3str., 1x RB tl.12,5 mm obklad potrubí pro odvod střeby::2,65	m	2,65000 2,65000	1 247,00	3 304,55
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				37 085,50
3	72001 VL	WC Geberit Kombifix UP 320, včetně montáže a spojovacího materiálu	ks	1,00000	4 898,50	4 898,50
4	72002 VL	Geberit ovládací tlačítko oddálené Typ01, včetně montáže a spojovacího materiálu	ks	1,00000	2 678,00	2 678,00
5	72003 VL	WC závěsné Concept 100 vodorovný, včetně montáže a spojovacího materiálu	ks	1,00000	5 754,00	5 754,00
6	72004 VL	Sedátko WC Concept 100 s panty, včetně montáže a spojovacího materiálu	ks	1,00000	1 497,00	1 497,00
7	72005 VL	Ovládací desky Concept Sigma 01, včetně montáže a spojovacího materiálu	ks	1,00000	1 223,00	1 223,00
8	72006 VL	Zrcadlo výklopné AZP 400x600, včetně montáže a spojovacího materiálu	ks	1,00000	3 115,00	3 115,00
9	72006 VL	Ohříváč vody DR TO 10 UP, včetně montáže a spojovacího materiálu	ks	1,00000	4 682,00	4 682,00
10	72006 VL	Podlahová vpust HL 510 NPr, včetně montáže a spojovacího materiálu	ks	1,00000	1 619,00	1 619,00
11	72007 VL	Rozdělovač vodovodního potrubí rozdělovač v budově skladu pro přepínání vody mezi márnici, sociálním zařízením a vnitřními rozvody vody po hřbitově: včetně izolace potrubí a předělání expanzní nádoby z márnice do nové budovy skladu: včetně systému vypouštěcích ventilů pro možnost vypuštění rozvodů v zimním období::1	kpl	1,00000 1,00000	11 619,00	11 619,00
Díl:	M21	Elektromontáže				26 680,00
12	M2101 VL	přivolávací systém ABB pro WC pro invalidy, dodávka včetně montáže	kpl	1,00000	13 850,00	13 850,00
13	M2102 VL	doplnění rozvaděče RM - 2x proudový chránič, jističe	kpl	1,00000	5 150,00	5 150,00
14	M2103 VL	Úprava pro přepojení márnice a přesunutí expanzní nádoby do budovy skladu	kpl	1,00000	7 680,00	7 680,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Opěrná a obvodová zeď - méněpráce**

Objednatel: **Městys Nedvědice**
Nedvědice 42
59262 Nedvědice

IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

Zhotovitel: **Stavební společnost V & K s.r.o.**
K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961
DIČ: CZ48910961

Vypracoval: **Ing. Pavel Vorel ml.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			53 875,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			53 875,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	53 875,00 CZK
Základní DPH	21 %	11 314,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 65 189,00 CZK

v **Nedvědici** dne **28.06.2024**



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			53 875,00
Cena celkem					53 875,00

Položkový rozpočet

S:	Opěrná a obvodová zeď - méněpráce
----	-----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				53 875,00
1	767-01	D+M vstupní kovová brána šířky 3000 a výšky 1600 m, antikorozní nátěr, kování, zámek	ks	1,00000	53 875,00	53 875,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Opěrná a obvodová zeď - vícepráce

Objednatel: Městys Nedvědice
Nedvědice 42
59262 Nedvědice

IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

Zhotovitel: Stavební společnost V & K s.r.o.
K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961
DIČ: CZ48910961

Vypracoval: Ing. Pavel Vorel ml.

Rozpis ceny

Celkem

HSV			23 091,45
PSV			248 319,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			271 411,19

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	271 411,19 CZK
Základní DPH	21 %	56 996,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,19 CZK

Cena celkem s DPH 328 407,00 CZK

v Nedvědici

dne

28.06.2024



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			23 091,45
764	Konstrukce klempířské	PSV			93 096,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			74 645,00
772	Kamenné dlažby	PSV			80 578,74
Cena celkem					271 411,19

Položkový rozpočet

S:	Opěrná a obvodová zeď - vícepráce
----	-----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				23 091,45
1	602011184RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená dle původní nabídky:: tl. 15 cm :: jv ::-(1,6*3,6+1,6*3,4*6)*2 sv ::- (2,06*4,39+1,95*4,39+1,84*4,39+1,73*4,39+1,73*3,94) sz ::-(1*3,46*10*2) sloupky :: jv ::- (1,8*8*0,6*2+1,8*0,15*7*2+0,2*0,15*8+0,15*(0,45*3+1,3+0,8+0,5)+0,3*1,8*2) sz ::- (2,3*0,6*2+1,2*0,6*10*2+0,3*2,3+0,3*1,2+0,15*1,2*20+0,15*(0,3+0,2*9+0,9+0,7*2+0,65*5+0,45)) skutečnost:: SZ zeď:: světlá barva - vnější strana::3,48*1+3,48*1+3,47*1+3,47*1+3,47*1+3,49*1+3,43*1+3,42*1+3,45*1+3,4*1 světlá barva - vnitřní strana::3,38*1+3,45*1+3,42*1+3,42*1+3,49*1+3,46*1+3,46*1+3,47*1+3,48*1+3,48*1 tmavá barva - vnější strana::2,75*0,61+0,51*1,25+2,23*0,31-0,15*1*2 (0,61+0,31)*1,22+1,72*0,31-0,15*1*2 (0,61+0,31)*1,22+0,31*1,72-0,15*1*2 (0,61+0,31)*1,22+0,31*1,73-0,15*1*2 (0,61+0,31)*1,22+0,31*1,73-0,15*1*2 (0,61+0,31)*1,22+0,31*1,48-0,15*1*2 (0,61+0,31)*1,22+0,31*1,72-0,15*1*2 (0,61+0,31)*1,22+0,31*1,46-0,15*1*2 (0,61+0,31)*1,22+0,31*1,47-0,15*1*2 (0,61+0,31)*1,21+(0,31+0,51)*1,21-0,15*1*2 tmavá barva vnitřní strana::1,72*4,61+1,26*0,61*2 0,61*1,22+4,06*1,48+(4,06*0,24)/2 0,61*1,27+4,03*1,53+(4,03*0,33)/2 0,61*1,27+4,05*1,41+(4,05*0,31)/2 0,62*1,26+1,84*1,62+1,95*2,91 1,26*0,61+2,6*4,1 0,61*1,21+2,07*4,1+(0,26*4,1)/2 0,61*1,26+1,84*4,08+(4,08*0,27)/2 0,61*1,26+1,65*4,09+(0,35*4,09)/2 3,58*0,98+0,1*1,26+(0,16*3,58)/2 JV obvodová zeď:: světlá barva - vnější strana::3,38*1,2+3,36*1,2+3,36*1,2+3,36*1,2+3,42*1,2+3,4*1,2+3,4*1,2 světlá barva - vnitřní strana::3,41*1,25+3,41*1,25+3,43*1,25+3,38*1,25+3,37*1,25+3,38*1,25+3,38*1,25	m2	44,57810	220,00	9 807,18
				-76,80000		
				-40,09240		
				-69,20000		
				-22,97250		
				-23,02500		
				34,56000		
				34,51000		
				2,70630		
				1,35560		
				1,35560		
				1,35870		
				1,35870		
				1,28120		
				1,35560		
				1,27500		
				1,27810		
				1,80540		
				9,46640		
				7,24020		
				7,60555		
				7,11295		
				9,43650		
				11,42860		
				9,75810		
				8,82660		
				8,23285		
				3,92080		
				28,41600		
				29,70000		

		tmavá barva - vnější strana::0,31*1,85+(0,61+0,31+0,31)*1,46-0,15*1,2*2		2,00930		
		1,46*0,61+0,31*1,68+0,31*1,46-0,15*1,2*2		1,50400		
		1,46*0,61+0,31*1,7+0,31*1,46-0,15*1,2*2		1,51020		
		1,46*0,61+0,31*1,7+0,31*1,46-0,15*1,2*2		1,51020		
		1,46*0,61+0,31*1,95+0,31*1,46-0,15*1,2*2		1,58770		
		1,46*0,61+0,31*2,45+0,31*1,46-0,15*1,2*2		1,74270		
		1,46*0,61+0,31*2,22+(0,31+0,61)*1,46+0,31*1,78-0,15*1,2*2		3,11380		
		tmavá barva - vnitřní strana::4,15*0,25		1,03750		
		3,1*0,45		1,39500		
		3,6*0,4+(0,15*3,6)/2+0,3*0,25		1,78500		
		3,6*0,45+(3,6*0,35)/2+0,3*0,5		2,40000		
		0,61*1,52+0,4*4		2,52720		
		0,61*1,52+4*0,7+(4*0,4)/2		4,52720		
		0,61*1,52+4,1*1,57+(4,1*0,12)/2		7,61020		
		0,61*1,52+3,98*0,55+(3,98*0,1)/2		3,31520		
		0,61*1,52+3,98*0,7+(3,98*0,2)/2		4,11120		
		0,61*1,52+3,97*0,65+(3,97*0,25)/2		4,00395		
		0,61*1,52*2+4,58*0,75+(4,58*0,15)/2		5,63290		
2	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro, omítky stěn z hotových směsí	m2	44,57810	68,00	3 031,31
3	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	44,57810	230,00	10 252,96
Díl: 764		Konstrukce klempířské				93 096,00
4	76401 VL	Oplechování pilíře, 300 x 600 mm, ocel. plech, pozinkovaný, lakovaný černý mat SZ::11 JV::8	kus	19,00000	380,00	7 220,00
5	76402 VL	Okapní plech kamenice, rš 450 mm, ocel. plech, pozinkovaný, lakovaný černý mat SZ::4,59+4,08+4,05+4,05+4,09+4,09+4,08+4,07+4,09 SV::17,97 JV::4+4,02+4,01+3,97+3,97+3,98+4,59	m	83,70000	460,00	38 502,00
6	76403 VL	Oplechování plot. výplně tvárnice 150mm, rš 250 mm, ocel. plech, pozinkovaný, lakovaný černý mat SZ::3,4+3,46+3,42+3,42+3,48+3,46+3,47+3,47+3,48+3,49 SV::3,94 JV::3,4+3,41+3,42+3,38+3,37+3,36+3,38	m	62,21000	365,00	22 706,65
7	76404 VL	Okapní plech na přechodu tvárnice, rš 200 mm, ocel. plech, pozinkovaný, lakovaný černý mat detail vnitřní strany hřbitova - přechod tvárnice 300 - 150 mm:: SZ::3,4+3,46+3,42+3,42+3,48+3,46+3,47+3,47+3,48+3,49 SV::3,94 JV::3,4+3,41+3,42+3,38+3,37+3,36+3,38	m	62,21000	335,00	20 840,35
8	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,76540	5 000,00	3 827,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				74 645,00
9	767-01	D+M vstupní kovová brána šířky 3500 a vstupní, branky 1200, antikorozní nátěr, kování, zámek	kus	1,00000	74 645,00	74 645,00
Díl: 772		Kamenné dlažby				80 578,74
10	772502150R00	Dlažba z kamene kladená v pásech š.40 cm,tl.4-5 cm JV a SV roh::4,77+3,69+3,62+3,6	m	15,68000	850,00	13 328,00
11	58381367R	Parapety zdi š. 610 mm, tl. 50 mm, žula šedá, dlouhé strany sražené, okapnička, tryskaný povrch JV a SV roh::(4,77+3,69+3,62+3,6)*0,61	m2	9,56480	6 200,00	59 301,76
12	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	3,17959	2 500,00	7 948,98

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rampy a schodiště - méněpráce**

Objednatel: **Městys Nedvědice**
Nedvědice 42
59262 Nedvědice

IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

Zhotovitel: **Stavební společnost V & K s.r.o.**
K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961
DIČ: CZ48910961

Vypracoval: **Ing. Pavel Vorel ml.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			403 049,35
MON			55 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			458 049,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	458 049,35 CZK
Základní DPH	21 %	96 190,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,35 CZK**

Cena celkem s DPH

554 239,00 CZK

v **Nedvědici**

dne

28.06.2024



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			370 541,00
773	Podlahy teracové	PSV			32 508,35
M21	Elektromontáže	MON			55 000,00
Cena celkem					458 049,35

Položkový rozpočet

S:	Rampy a schodiště - méněpráce
----	-------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				370 541,00
1	767-01	D+M zábradlí výšky 1000 mm u stávající opěrné zdi ::3+6+1,5+6+2,15+6*1,02*2+1,5 v polovině navrženého hřbitova ::3,36+1,5*1,1*2*2+1,71+4,7*2+1,715+2,7+3,865+2	m	63,74000 32,39000 31,35000	4 500,00	286 830,00
2	767-02	D+M madlo dvojité (rampy, schodiště) u stávající opěrné zdi ::2,15+7,96*1,02*2+2,63*1,1*2+2,91 v polovině navrženého hřbitova ::2,5	m	29,58440 27,08440 2,50000	2 500,00	73 961,00
3	767-03	D+M zábradlí výšky 1400 mm u stávající opěrné zdi ::1,5	m	1,50000 1,50000	6 500,00	9 750,00
Díl:	773	Podlahy teracové				32 508,35
4	773211211R00	Obklady schodišť přírodním teracem stupňů tloušťky, do 25 mm u stávající opěrné zdi ::9*1,5*0,33 v polovině navrženého hřbitova ::6*0,3*1,5*2+6*0,3*1,8	m2	13,09500 4,45500 8,64000	2 150,00	28 154,25
5	998773101R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m	t	0,87082	5 000,00	4 354,10
Díl:	M21	Elektromontáže				55 000,00
6	M21-01	Přeložení sloupu NN dle podmínek E.ON	kpl	1,00000	55 000,00	55 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka:

Rampy a schodiště - vícepráce

Objednatel: **Městys Nedvědice**
Nedvědice 42
59262 Nedvědice

IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

Zhotovitel: **Stavební společnost V & K s.r.o.**
K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961
DIČ: CZ48910961

Vypracoval: **Ing. Pavel Vorel ml.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			203 244,99
PSV			901 726,41
MON			14 575,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 119 546,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 119 546,40 CZK
Základní DPH	21 %	235 105,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,40 CZK**

Cena celkem s DPH

1 354 651,00 CZK

v **Nedvědici**

dne

28.06.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			11 327,03
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			22 137,25
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			53 176,43
4	Vodorovné konstrukce	HSV			73 308,34
62	Upravy povrchů vnější	HSV			36 869,87
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 426,07
711	Izolace proti vodě	PSV			4 020,75
764	Konstrukce klempířské	PSV			39 754,75
767	Konstrukce zámečnické	PSV			504 649,60
772	Kamenné dlažby	PSV			353 301,31
M46	Zemní práce při montážích	MON			14 575,00
Cena celkem					1 119 546,40

Položkový rozpočet

S:	Rampy a schodiště - vícepráce
----	-------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				11 327,03
1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ vyrovnávací rampa u bodovy skladu::(4,52+4,79)*0,5*0,5+1,7*0,9*0,5	m3	3,09250	390,00	1 206,07
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	3,09250	50,00	154,63
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 úprava základu pro rovná schodiště středové zdi::(1,32*2+0,5)*0,5*0,5*2 pro točité schodiště::(2,63+1,1)*0,5*0,5 patka pro plošinu a ovládací panel::1,3*0,4*0,8+0,3*0,3*0,6	m3	2,97250	2 055,00	6 108,49
				1,57000		
				0,93250		
				0,47000		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	9,25140	70,00	647,60
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	9,25140	47,00	434,82
6	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 103% PS vyrovnávací rampa u bodovy skladu::(1,5*5,04+1,2*2,77)*0,85	m3	9,25140	300,00	2 775,42
				9,25140		
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				22 137,25
7	274313621R00	Beton základových pásů prostý C 20/25 vyrovnávací rampa u bodovy skladu::(4,52+4,79)*0,5*0,5+1,7*0,9*0,5 úprava základu pro rovná schodiště středové zdi::(1,32*2+0,5)*0,5*0,5*2 pro točité schodiště::(2,63+1,1)*0,5*0,5 patka pro plošinu a ovládací panel::1,3*0,4*0,8+0,3*0,3*0,6	m3	6,06500	3 650,00	22 137,25
				3,09250		
				1,57000		
				0,93250		
				0,47000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				53 176,43
8	311112315RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 150 mm, zalití tvárníc betonem C 20/25 vyzděné zábradlí dolní spojovací rampy::1,1*(8+0,95)	m2	9,84500	1 150,00	11 321,75
9	311112125RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 250 mm, zalití tvárníc betonem C 20/25 vyrovnávací rampa u bodovy skladu::(4,52+5,04)*1 podezdívka schodišť:: schodiště u vyrovnávací rampy::(1,5+0,59)*0,25+0,35*0,25 rovná schodiště středové zdi::(2,5*2+1)*0,25+(2,5*0,75)/2*2 rovná schodiště středové zdi::(2,5*2+1)*0,5+(2,5*0,75)/2*2 točité schodiště::(3,6+1,7)*0,25+(3,6*0,75)/2	m2	21,09500	1 490,00	31 431,55
				9,56000		
				0,61000		
				3,37500		
				4,87500		
				2,67500		
10	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 t 505) (9,845+21,095)/0,25*2*0,617*1,05/1000	t	0,16036	65 000,00	10 423,13
				0,16036		
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				73 308,34
11	430321313R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů schodnic,, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 16/20 dle původní nabídky:: u stávající opěrné zdi :: schodiště ::-1,5*2,63*1,1*0,1 v polovině navrženého hřbitova :: schodiště ::-1,5*1,5*1,1*3*0,1 dle skutečnosti::	m3	0,66149	7 500,00	4 961,14
				-0,43395		
				-0,74250		

		schodiště u vyrovnávací rampy::0,84*1,5*1,1*0,1		0,13860		
		schodiště u spojovací rampy::1,5*2,52*1,1*0,1		0,41580		
		rovné schodiště u středové zdi::2,52*1,5*1,1*0,1*2		0,83160		
		točité schodiště::2,49*1,65*1,1*0,1		0,45194		
12	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,00335	65 000,00	217,56
		0,66149*4,4*1,15/1000		0,00335		
13	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	17,70000	450,00	7 965,00
		dle původní nabídky::				
		u stávající opěrné zdi ::				
		schodiště ::-1,5*9		-13,50000		
		v polovině navrženého hřbitova ::				
		schodiště ::-1,5*6*3		-27,00000		
		dle skutečnosti::				
		schodiště u vyrovnávací rampy::1,5*3		4,50000		
		schodiště u spojovací rampy::1,5*9		13,50000		
		rovné schodiště u středové zdi::1,5*9*2		27,00000		
		točité schodiště::1,65*8		13,20000		
14	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce, nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	14,98305	2 500,00	37 457,63
		dle původní nabídky::				
		u stávající opěrné zdi ::				
		schodiště ::-(1,5*9*0,15+2,63*1,1*0,15)		-2,45895		
		v polovině navrženého hřbitova ::				
		schodiště ::-(1,5*6*0,166*2+1,5*1,1*0,15*2)		-3,48300		
		skutečnost::				
		schodiště u vyrovnávací rampy::1,5*3*(0,3+0,165)		2,09250		
		schodiště u spojovací rampy::1,5*9*(0,3+0,165)		6,27750		
		rovné schodiště u středové zdi::1,5*9*2*(0,3+0,165)		12,55500		
15	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	14,98050	250,00	3 745,13
16	434351145R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce, nebo na terénu křivočarých zřízení	m2	5,05650	3 500,00	17 697,75
		dle původní nabídky::				
		v polovině navrženého hřbitova ::				
		schodiště ::-(1,5*6*0,166+1,5*1,1*0,15)		-1,74150		
		dle skutečnosti::				
		točité schodiště::1,65*8*(0,35+0,165)		6,79800		
17	434351146R00	Bednění stupňů křivočarých - odstranění	m2	5,05650	250,00	1 264,13
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				36 869,87
18	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové, štukové složitost 1÷ 2	m2	-93,11470	495,00	-46 091,78
		dle původní nabídky::				
		u stávající opěrné zdi ::-		-49,37720		
		(1*(2+7,96*1,02+2,63*1,1+1,655+0,91+4,475+0,15*3))+2,5*2*(0,75+0,675+0,9+3,15-0,15+0,15*3))				
		-2,5*(0,91+4,475)		-13,46250		
		v polovině navrženého hřbitova ::				
		-1*(1,2*2/2+6,605+5,5+1,15+1,1+1,65-1,5)		-15,70500		
		-1*(1,915+1,505+5,5+5,95+1,2*2/2-1,5)		-14,57000		
19	622471317RU4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním, a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota	m2	-103,79850	235,00	-24 392,65
		dle původní nabídky::				
		u stávající opěrné zdi ::(-		-49,37720		
		1*(2+7,96*1,02+2,63*1,1+1,655+0,91+4,475+0,15*3))+(-				
		2,5*2*(0,75+0,675+0,9+3,15-0,15+0,15*3))				
		-2,5*(0,91+4,475)		-13,46250		
		v polovině navrženého hřbitova ::				
		-1*(1,2*2/2+6,605+5,5+1,15+1,1+1,65-1,5)		-15,70500		
		-1*(1,915+1,505+5,5+5,95+1,2*2/2-1,5)		-14,57000		
		zhlaví vč. okapničky ::				

		u stávající opěrné zdi :- ((2+7,96*1,02+2,63*1,1+1,655+0,91+4,475+0,75+0,675+0,9+3,15-0,15)*(0,2+0,1+0,05*1,42+0,05))		-10,68380		
20	602011184RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, zítka nad spojující rampou - světlá barva::1,14*4,55+(15,65+0,15)*1,35+15,65*0,98 zábradlí u spodní části invalidní rampy - světlá barva::(8+0,95+0,16)*0,61*2 tmavá barva::(8+0,16*2+0,95)*0,5 8*0,5+(0,2*8)/2+0,95*0,5+(0,95*1)/2 kontejnerové stání a schodiště - světlá barva:: schodišťová stěna k novému hřbitovu hřbitova::1,58*1,68+2,7*0,7+0,16*0,7 schodišťová stěna do schodiště::1,53*1,04+2,8*0,7+(2,8*0,34)/2 u kontejnerového stání - do starého hřbitova::(11,3+2,7)*0,95 u kontejnerového stání -nad kamenici::3,05*1,19+1,82*1,44+2,68*1,69+3,25*1,95+3,24*2,12+0,3*1,55 tmavá barva:: pilíř u brány::2,28*0,62+(0,51+0,31+0,34)*1,85 schodišťová stěna k novému hřbitovu hřbitova::(2,03+1,68)*1,85+2,6*0,6+(2,6*1,25)/2+0,16*0,6 schodišťová stěna do schodiště::(2,8+1,53)*0,35 u kontejnerového stání - do starého hřbitova::(11,3+2,7)*0,3 zeď prostržení pro invalidní rampu - tmavá barva::6*0,3+(6*0,7)/2 1,5*1 1,6*1+(1,6*0,85)/2+1,9*1,85 2,9*0,2+(2,9*0,95)/2 vyrovnávací rampa u skladu - tmavá barva::(5,87+3,03)*0,8 0,25*0,8+(0,8*0,75)/2 podstupnice::1,5*0,2*0,3 podstupnice u schodiště u spojující rampy::1,5*0,16*9 středová zeď - tmavá barva:: schody rovné + podstupnice::1,5*0,16*9*2 (2,25*0,3+(2,25*1,05)/2)*4 podstupnice točité schodiště::1,65*0,16*9 zeď::3,34*1,6+0,25*0,25+3,34*0,25 (1,54+3,6)*1,6+(1,54+3,6)*0,25+0,25*0,25*2 (3,74+1,72)*1,6+(3,74+1,72)*0,25+0,25*0,25 (3,76+1,48)*1,6+(3,76+1,48)*0,25+0,25*0,25*2 1,6*2,69+2,69*0,25+0,25*0,25	m2	207,24770	220,00	45 594,49
21	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro, omítky stěn z hotových směsí	m2	207,24770	68,00	14 092,84
22	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou, s vyztužnou sklotextilní tkaninou s dodávkou sítě	m2	207,24770	230,00	47 666,97
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 426,07
23	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m 15,31413+16,35236+4,03391	t	35,70040	180,00	6 426,07
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 020,75
24	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi, svislá napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm vyrovnávací rampa u bodovy skladu::(1,5+5,04+4,27+1,2+2,77+3,84)*1,25	m2	23,27500	170,00	3 956,75
25	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01280	5 000,00	64,00

Díl:	764	Konstrukce klempířské				39 754,75
26	76401 VL	Oplechování plot. výplně tvárnice 150mm rš 250 mm,, ocel. plech, pozinkovaný, lakovaný černý mat starý/nový hřbitov::15,65 nad kontejnerovým stáním + schody ze starého hřbitova::2,68+11,48+1,5+2,9 spodní úroneň rampy pro invalidy::8,35	m	42,56000 15,65000 18,56000 8,35000	365,00	15 534,40
27	76402 VL	Oplechování plot. výplně tvárnice 200mm rš 300 mm,, ocel. plech, pozinkovaný, lakovaný černý mat za budovou skladu::4,55	m	4,55000 4,55000	415,00	1 888,25
28	76403 VL	Oplechování plot. výplně tvárnice 300mm rš 400 mm,, ocel. plech, pozinkovaný, lakovaný černý mat sloup u kontejnerového stání pro bránu::2,27+0,5	m	2,77000 2,77000	495,00	1 371,15
29	76404 VL	Okapní plech kamenice, do rš 300 mm, ocel. plech, pozinkovaný, lakovaný černý mat kamenice u spojovací rampy::15,65 kamenice u kontejnerového stání::2,78+0,35+1,79+2,64+3,21+3,26+2,27	m	31,95000 15,65000 16,30000	425,00	13 578,75
30	76405 VL	Okapní plech na přechodu tvárnice, rš 250 mm, ocel. plech, pozinkovaný, lakovaný černý mat u kontejnerového stání::11,48+2,68	m	14,16000 14,16000	420,00	5 947,20
31	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,28700	5 000,00	1 435,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				504 649,60
32	767-01	D+M zábradlí výšky 1000 mm u stávající opěrné zdi ::5,9+2,94+0,77+6+1,45+6 v polovině navrženého hřbitova ::2,6+1,4+3,7+1,5+3,25+3,7+3,5+(4*2,23)+2	m	53,63000 23,06000 30,57000	6 670,00	357 712,10
33	767-02	D+M madlo dvojité (rampy, schodiště) u stávající opěrné zdi ::8,025+3+6+1,5+6+3+1+3 (8+3+6+1,5+6)*0,5 6+3+1+3+1,5+0,5	m	58,77500 31,52500 12,25000 15,00000	2 500,00	146 937,50
Díl:	772	Kamenné dlažby				353 301,31
34	772502150R00	Dlažba z kamene kladená v páslech š.30 cm,tl.4-5 cm spojovací rampa::0,25+5,8+1,5+5,8+0,25 středová zeď::6,23+4,3+1,6+2,5+1,2+1,7+4,3+5,5 rampa u skladu::3,03+5,62	m	49,58000 13,60000 27,33000 8,65000	800,00	39 664,00
35	58381367R	Parapety zdi š. 280 mm tl. 50 mm, žula šedá,, dlouhé strany sražené, okapnička, tryskaný povrch spojovací rampa::(0,25+5,8+1,5+5,8+0,25)*0,28 středová zeď::(6,23+1,6+2,5+1,2+1,7+5,5)*0,28 rampa u skladu::(3,03+5,87)*0,28	m2	11,54440 3,80800 5,24440 2,49200	6 200,00	71 575,28
36	58381367R.VL	Parapety zdi š. 280 mm tl. 50 mm, žula šedá,, dlouhé strany sražené, okapnička, tryskaný povrch příplatek za obloukovou zeď - tvar dle vyrobené šablony::(4,75+4,75)*0,28	m2	2,66000 2,66000	11 500,00	30 590,00
37	77201 VL	Montáž nástupnice z kamene tl. 3 cm do betonového, do betonového potěru potěru včetně dodávky betonového potěru C25/25 a formátování na stavbě:: schodiště u invalidní rampy::1,5*9 schodiště u vyrovnávací rampy u budovy skladu::1,5*3 rovné schodiště u středové zdi::1,5*9*2	m	45,00000 13,50000 4,50000 27,00000	1 305,00	58 725,00
38	77202 VL	Montáž nástupnice z kamene tl. 3 cm do betonového, do betonového potěru potěru, obloukové schodiště včetně dodávky betonového potěru C25/25 a formátování na stavbě:: obloukové schodiště u středové zdi::1,5*3+1,55+1,6+1,65+1,7*2	m	12,70000 12,70000	1 570,00	19 939,00
39	77203 VL	Nástupnice tl.3 cm, přímé, sražená hrana, povrch tryskaný, šedá	m	33,00000	1 465,00	48 345,00

		schodiště u invalidní rampy::1,5*7		10,50000		
		schodiště u vyrovnávací rampy u budovy skladu::1,5*1		1,50000		
40	77204 VL	rovné schodiště u středové zdi::1,5*7*2		21,00000		
		Nástupnice tl.3 cm, přímé, sražená hrana, povrch tryskaný, žlutá	m	12,00000	1 885,00	22 620,00
		první a poslední schod::				
		schodiště u invalidní rampy::1,5*2		3,00000		
		schodiště u vyrovnávací rampy u budovy skladu::1,5*2		3,00000		
41	77205 VL	rovné schodiště u středové zdi::1,5*2*2		6,00000		
		Nástupnice tl.3 cm, přímé, sražená hrana, povrch tryskaný, obloukové schodiště, šedá	m	9,50000	2 855,00	27 122,50
		obloukové schodiště u středové zdi::1,5*2+1,55+1,6+1,65+1,7*1		9,50000		
42	77206 VL	Nástupnice tl.3 cm, přímé, sražená hrana, povrch tryskaný, obloukové schodiště, žlutá	m	3,20000	3 250,00	10 400,00
		první a poslední schod::				
		obloukové schodiště u středové zdi::1,5+1,7		3,20000		
43	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	9,72821	2 500,00	24 320,53
Díl: M46		Zemní práce při montážích				14 575,00
44	M4602	HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY, V ZEMINĚ TRIDY 3, Sire 350	m	27,50000	398,00	10 945,00
		elektro příprava pro plošinu::27,5		27,50000		
45	M4605	ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3, Sire 350mm, hloubka 800mm	m	27,50000	73,00	2 007,50
46	M4613	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY, OHEBNÁ - FLEXI, 63 mm	m	27,50000	59,00	1 622,50

Položkový rozpočet

Zakázka: Zpevněné plochy hřbitova - vícepráce

Objednatel: Městys Nedvědice
42
59262 Nedvědice

IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

Zhotovitel: Stavební společnost V & K s.r.o.
K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961
DIČ: CZ48910961

Vypracoval: Ing. Pavel Vorel ml.

Rozpis ceny

Celkem

HSV			119 370,34
PSV			0,00
MON			5 250,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			124 620,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	124 620,34 CZK
Základní DPH	21 %	26 170,00 CZK

Zaokrouhlení -0,34 CZK

Cena celkem s DPH 150 790,00 CZK

v Nedvědici

dne

28.06.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			60 884,26
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			3 490,55
5	Komunikace	HSV			39 416,39
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			15 000,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			579,14
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			5 250,00
Cena celkem					124 620,34

Položkový rozpočet

S:	Zpevněné plochy hřbitova - vícepráce
----	--------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				60 884,26
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 úprava stavební roviny pro nové zpevněné plochy::(11,77*0,35)/2*22,55	m3	46,44736 46,44736	220,00	10 218,42
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	46,44736	70,00	3 251,32
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	46,44736	47,00	2 183,03
4	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	46,44736	300,00	13 934,21
5	139600012RAA	úprava stavební roviny pro nové zpevněné plochy::(11,77*0,35)/2*22,55 Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m napojení starého hřbitova na novou invalidní rampu a schodiště::(2,5*6+5,1*1,4+3,9*1,4+7,3*2,6+(7,3*0,9)/2)*0,15	m3	7,47975 7,47975	2 130,00	15 931,87
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava výkopku do 10 m, kolečkem	t	67,31775 67,31775	220,00	14 809,91
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním za stávajícími hrobovými místy::(15,65+4,55)*0,5	m2	10,10000 10,10000	55,00	555,50
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				3 490,55
8	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou napojení starého hřbitova na novou invalidní rampu a schodiště::2,5*6+5,1*1,4+3,9*1,4+7,3*2,6+(7,3*0,9)/2	m2	49,86500 49,86500	70,00	3 490,55
Díl: 5		Komunikace				39 416,39
9	597101020RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch, žlab odvodňovací včetně dodávky roštu a žlabu včetně betonového lože popř. obetonování, výkopu rýha, dodávky a montáže kanalizačního potrubí, obsyp potrubí, zásyp rýhy a napojení do drenáže:: spodní část hřbitova::1,5+1,5+3 horní část hřbitova::1,5+1,5+3	m	12,00000 6,00000 6,00000	2 250,00	27 000,00
10	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m napojení starého hřbitova na novou invalidní rampu a schodiště::2,5*6+5,1*1,4+3,9*1,4+7,3*2,6+(7,3*0,9)/2	m2	49,86500 49,86500	30,00	1 495,95
11	69366055R	Geotextilie netkaná Geofiltex 63/30 T, 300 g/m2 napojení starého hřbitova na novou invalidní rampu a schodiště::(2,5*6+5,1*1,4+3,9*1,4+7,3*2,6+(7,3*0,9)/2)*1,08	m2	53,85420 53,85420	50,00	2 692,71
12	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm napojení starého hřbitova na novou invalidní rampu a schodiště::2,5*6+5,1*1,4+3,9*1,4+7,3*2,6+(7,3*0,9)/2	m2	49,86500 49,86500	165,00	8 227,73
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				15 000,00
13	92 01 VL	Likvidace zbytků starých hrobů na starém hřbitově	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				579,14
14	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	7,23924	80,00	579,14
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp.tech				5 250,00
15	229830012R00	Demontáž sloupu NN	kus	3,00000	1 750,00	5 250,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Vnitřní rozvod vodovodu - méněpráce

Objednatel: **Městys Nedvědice**
42
59262 Nedvědice

IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

Zhotovitel: **Stavební společnost V & K s.r.o.**
K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961
DIČ: CZ48910961

Vypracoval: **Ing. Pavel Vorel ml.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			9 355,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 355,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 355,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 965,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 11 320,00 CZK

v Nedvědici dne 28.06.2024



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
722	Vnitřní vodovod	PSV			9 355,00
Cena celkem					9 355,00

Položkový rozpočet

S:	Vnitřní rozvod vodovodu - méněpráce
----	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				9 355,00
1	722264114R00	Vodoměry včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00
2	722268123R00	Vodoměrné sestavy vodoměrná sestava se šroubením,, kulovým kohoutem, kulovým kohoutem s vypouštěním	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00
3	722-01	D+M nástěnná skříň pro, vodoměrnou sestavu	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
4	722-02	D+M informační tabulí s informací, že se nejedná o pitnou vodu	kpl	1,00000	105,00	105,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Vnitřní rozvod vodovodu - vícepráce**

Objednatel: **Městys Nedvědice**
42
59262 Nedvědice

IČ: **00294845**
DIČ: **CZ00294845**

Zhotovitel: **Stavební společnost V & K s.r.o.**
K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: **48910961**
DIČ: **CZ48910961**

Vypracoval: **Ing. Pavel Vorel ml.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			33 131,18
PSV			26 958,66
MON			2 031,48
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			62 121,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	62 121,32 CZK
Základní DPH	21 %	13 045,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,32 CZK

Cena celkem s DPH

75 166,00 CZK

v **Nedvědici**

dne

28.06.2024


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			31 083,90
8	Trubní vedení	HSV			564,30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 482,98
722	Vnitřní vodovod	PSV			26 958,66
M21	Elektromontáže	MON			2 031,48
Cena celkem					62 121,32

Položkový rozpočet

S:	Vnitřní rozvod vodovodu - vícepráce
----	-------------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				31 083,90
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ spodní odběrné místo na hřbitově + vypouštěcí ventil pod kolumbářiemi::(14,83+6,095+14,045+2,65)*0,5*1,2	m3	22,57200 22,57200	490,00	11 060,28
2	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ spodní odběrné místo na hřbitově + vypouštěcí ventil pod kolumbářiemi::(14,83+6,095+14,045+2,65)*0,5*1,2*0,3	m3	6,77160 6,77160	182,00	1 232,43
3	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny spodní odběrné místo na hřbitově + vypouštěcí ventil pod kolumbářiemi::(14,83+6,095+14,045+2,65)*0,5*0,3	m3	5,64300 5,64300	633,00	3 572,02
4	58337304R	šterkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B spodní odběrné místo na hřbitově + vypouštěcí ventil pod kolumbářiemi::(14,83+6,095+14,045+2,65)*0,5*0,3*1,8	t	10,15740 10,15740	400,00	4 062,96
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním spodní odběrné místo na hřbitově + vypouštěcí ventil pod kolumbářiemi::(14,83+6,095+14,045+2,65)*0,5*0,9	m3	16,92900 16,92900	550,00	9 310,95
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	22,57200	70,00	1 580,04
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 22,572-16,929	m3	5,64300 5,64300	47,00	265,22
Díl:	8	Trubní vedení				564,30
8	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm spodní odběrné místo na hřbitově + vypouštěcí ventil pod kolumbářiemi::14,83+6,095+14,045+2,65	m	37,62000 37,62000	15,00	564,30
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 482,98
9	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	10,15740	146,00	1 482,98
Díl:	722	Vnitřní vodovod				26 958,66
10	722171213R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí, PE-HD D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky spodní odběrné místo na hřbitově + vypouštěcí ventil pod kolumbářiemi::14,83+6,095+14,045+2,65	m	37,62000 37,62000	680,00	25 581,60
11	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm spodní odběrné místo na hřbitově + vypouštěcí ventil pod kolumbářiemi::14,83+6,095+14,045+2,65	m	37,62000 37,62000	13,00	489,06
12	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,02220	40 000,00	888,00
Díl:	M21	Elektromontáže				2 031,48
13	210800547RT1	Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálů spodní odběrné místo na hřbitově + vypouštěcí ventil pod kolumbářiemi::14,83+6,095+14,045+2,65	m	37,62000 37,62000	54,00	2 031,48

Položkový rozpočet

Zakázka: Kolumbárium - méněpráce

Objednatel: Městys Nedvědice
Nedvědice 42
59262 Nedvědice

IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

Zhotovitel: Stavební společnost V & K s.r.o.
K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961
DIČ: CZ48910961

Vypracoval: Ing. Pavel Vorel ml.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			14 747,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 747,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 747,47 CZK
Základní DPH	21 %	3 097,00 CZK

Zaokrouhlení -0,47 CZK

Cena celkem s DPH 17 844,00 CZK

v Nedvědici dne 28.06.2024



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
711	Izolace proti vodě	PSV			14 747,47
Cena celkem					14 747,47

Položkový rozpočet

S:	Kolumbárium - méněpráce
----	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	711	Izolace proti vodě				14 747,47
1	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky, stěrka hydroizolační proti vlhkosti střešní deska ::1,3*14,205+0,11*14,205+0,1*14,205+(0,1+0,11)/2*1,3*2	m2	21,72255 21,72255	650,00	14 119,66
2	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,07386	8 500,00	627,81

Položkový rozpočet

Zakázka:

Kolumbárium - vícepráce

Objednatel: Městys Nedvědice
Nedvědice 42
59262 Nedvědice

IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

Zhotovitel: Stavební společnost V & K s.r.o.
K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961
DIČ: CZ48910961

Vypracoval: Ing. Pavel Vorel ml.

Rozpis ceny

Celkem

HSV			86 767,88
PSV			57 003,57
MON			15 965,10
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			159 736,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	159 736,55 CZK
Základní DPH	21 %	33 545,00 CZK
Zaokrouhlení		0,45 CZK

Cena celkem s DPH

193 282,00 CZK

v Nedvědici

dne

28.06.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			86 325,08
99	Staveništní přesun hmot	HSV			442,80
764	Konstrukce klempířské	PSV			30 385,56
772	Kamenné dlažby	PSV			13 816,52
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			12 801,49
M21	Elektromontáže	MON			15 965,10
Cena celkem					159 736,55

Položkový rozpočet

S:	Kolumbárium - vícepráce
----	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				86 325,08
1	612401964R00	Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů za práci, ve stísněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) dle původní nabídky: omítka stěn schránek ::-(0,5*(0,6*2+0,71)*3*16+0,5*0,6*6) dle skutečnosti: strop::1,31*0,15*2+14,05*0,2+14,05*0,35 (1,31+14,35)*2*0,11 0,6*0,7*16 mezi stropy::(0,75*2+14,35)*0,1*2 (0,75*2+14,05)*0,15*2 0,6*0,7*16 stěny kóji::(0,6*2+0,7)*0,5*48 boky::(0,5*0,6*3+2,13*0,15)*2	m2	33,23970 -47,64000 8,12050 3,44520 6,72000 3,17000 4,66500 6,72000 45,60000 2,43900	190,00	6 315,54
2	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové, štukové složitost 1+ 2	m2	33,23970	610,00	20 276,22
3	622471317RU4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním, a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota	m2	33,23970	305,00	10 138,11
4	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro, omítky stěn z hotových směsí dle skutečnosti: kolumbárium: strop::1,31*0,15*2+14,05*0,2+14,05*0,35 (1,31+14,35)*2*0,11 0,6*0,7*16 mezi stropy::(0,75*2+14,35)*0,1*2 (0,75*2+14,05)*0,15*2 0,6*0,7*16 stěny kóji::(0,6*2+0,7)*0,5*48 boky::(0,5*0,6*3+2,13*0,15)*2 základ kolumbária::(0,6*2+14,05)*0,55 zadní strana::14,05*1,66 SV obvodová zeď - navazující na kolumbárium: světlá barva - vnější strana:1,54*3,93 světlá barva vnitřní strana:4,08*1,57 tmavá barva - vnější strana:2,01*0,51+0,61*2,96-0,15*1,54 tmavá barva - vnitřní strana:4,04*0,55+0,11*2,04	m2	130,09410 8,12050 3,44520 6,72000 3,17000 4,66500 6,72000 45,60000 2,43900 8,38750 23,32300 6,05220 6,40560 2,59970 2,44640	68,00	8 846,40
5	622481211RT2	Výztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou, s výztužnou sklotextilní tkaninou s dodávkou sítě	m2	130,09410	230,00	29 921,64
6	602011184RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm dle skutečnosti: základ kolumbária::(0,6*2+14,05)*0,55 zadní strana::14,05*1,66 SV obvodová zeď - navazující na kolumbárium: světlá barva - vnější strana:1,54*3,93 světlá barva vnitřní strana:4,08*1,57 tmavá barva - vnější strana:2,01*0,51+0,61*2,96-0,15*1,54 tmavá barva - vnitřní strana:4,04*0,55+0,11*2,04	m2	49,21440 8,38750 23,32300 6,05220 6,40560 2,59970 2,44640	220,00	10 827,17

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				442,80
7	998152121R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou, výšky do 6 m	t	2,46000	180,00	442,80
Díl:	764	Konstrukce klempířské				30 385,56
8	764774401R00	Falcovaná krytina, ocel. plech, pozinkovaný, lakovaný černý mat (1,3+0,1+0,1)*(14,205+0,1+0,1)	m2	21,60750	1 395,00	30 142,46
9	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,04862	5 000,00	243,10
Díl:	772	Kamenné dlažby				13 816,52
10	772512111R00	Kladení dlažby z kamene do tmele z pravoúhlých, dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek dno schráněk:: dle původního rozpočtu:- (0,71*0,6*16*3+0,16*14,205*3+0,6*0,16*6) dle skutečnosti::19+10,5	m2	1,65760	2 500,00	4 144,00
11	58381366R	dlažba kamenná deska; žula šedá; h = 30,0 mm; , plocha do 0,24 m2; povrch smrkovaný dno schráněk:: dle původního rozpočtu:- (0,71*0,6*16*3+0,16*14,205*3+0,6*0,16*6)*1,02 dle skutečnosti::(19+10,5)*1,02	m2	1,69075	5 500,00	9 299,14
12	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	0,14935	2 500,00	373,38
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				12 801,49
13	782331130RT1	Obklad sloupů kamenem tvrdým, svislé, tl. 1 a 2 cm, pouze montáž - obklad ve specifikaci svislá čela schráněk :: dle původní nabídky:-0,16*17*3*0,5 dle skutečnosti::5,3	m2	1,22000	2 300,00	2 806,00
14	782331130RT1	obklad kamenný deska; žula šedá; h = 20,0 mm;, plocha do 0,24 m2; povrch smrkovaný svislá čela schráněk :: dle původní nabídky:-0,16*17*3*0,5*1,02 dle skutečnosti::5,3*1,02	m2	1,24440	7 500,00	9 333,00
15	998782101R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	t	0,14722	4 500,00	662,49
Díl:	M21	Elektromontáže				15 965,10
16	M 21 01 VL	Vestavěný AL profil pro LED pásek, včetně mléčného difuzoru montáž pásku na stavební tmel, včetně zednického zparavení::14	m	14,00000	695,00	9 730,00
17	M 21 02 VL	Příprava el.chráničků ve stropě a stěně kolimbária vysekání drážek, dodávka a montáž chráničků, zednické zapravení::1	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
18	M4602	HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY, V ZEMINĚ TRIDY 3, Sire 350mm, hloubka 800mm z posledního místa veřejného osvětlení ke kolumbáriu::5,35+1,75	m	7,10000	398,00	2 825,80
19	M4605	ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3, Sire 350mm, hloubka 800mm	m	7,10000	73,00	518,30
20	3457114700R	Kopoflex DN 40	m	8,50000	46,00	391,00

Položkový rozpočet

Zakázka:

Osvětlení - vícepráce

Objednatel: **Městys Nedvědice**
42
59262 Nedvědice

IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

Zhotovitel: **Stavební společnost V & K s.r.o.**
K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961
DIČ: CZ48910961

Vypracoval: **Ing. Pavel Vorel ml.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			28 086,00
PSV			0,00
MON			3 278,80
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 364,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 364,80 CZK
Základní DPH	21 %	6 587,00 CZK

Zaokrouhlení **0,20 CZK**

Cena celkem s DPH

37 952,00 CZK

v **Nedvědici**

dne

28.06.2024

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 278,80
M21b	Elektromontáže - silnoprúd	HSV			28 086,00
Cena celkem					31 364,80

Položkový rozpočet

S:	Osvětlení - vícepráce
----	-----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				3 278,80
1	M4616	POUZDROVY ZAKL.PRO STOZ.VENK. OSVETLENI V OSE, TRASY KABELU, 850x850x1600mm vč. betonu	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00
2	M4617	DOVOZ BETONU, na stavbu	m3	0,28500	1 680,00	478,80
Díl:	M21b	Elektromontáže - silnoproud				28 086,00
3	M21b 01 VL	Led pásek 24V, dodávka s montáží	m	14,00000	350,00	4 900,00
4	M21b 02 VL	TRAFO 230v/ 24V 250W	kus	1,00000	1 644,00	1 644,00
5	M21b 03 VL	montážní krabice Hensel IP 56 200/200 VČ., SVORKOVNIC	kus	1,00000	558,00	558,00
6	M21b20	SVITIDLO VENKOVNI LEDDIODOVÉ, JIPOL typ 401, ČERNÉ, 32W, 4000K, IP54	kus	1,00000	10 248,00	10 248,00
7	M21b21	OSVETLOVACI STOZAR SADOVY, NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERNĚ, Sb4	kus	1,00000	9 957,00	9 957,00
8	M21b22	STOZAROVA ROZVODNICE, DO Sb4	kus	1,00000	762,00	762,00
9	M21b23	TAVNA VLOZKA E27+STYC.KROUZEK, 6A,char.normalni	kus	1,00000	17,00	17,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Mobiliář- méněpráce**

Objednatel: **Městys Nedvědice**
42
59262 Nedvědice

IČ: **00294845**
DIČ: **CZ00294845**

Zhotovitel: **Stavební společnost V & K s.r.o.**
K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: **48910961**
DIČ: **CZ48910961**

Vypracoval: **Ing. Pavel Vorel ml.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			174 597,11
PSV			45 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			219 597,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	219 597,11 CZK
Základní DPH	21 %	46 115,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,11 CZK**

Cena celkem s DPH 265 712,00 CZK

v **Nedvědici** dne **28.06.2024**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			170 000,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 597,11
720	Zdravotechnická instalace	PSV			45 000,00
Cena celkem					219 597,11

Položkový rozpočet

S:	Mobiliář- méněpráce
----	---------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				170 000,00
1	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	6,00000	1 650,00	9 900,00
2	93-01	D+M vývěsní tabule	kus	1,00000	22 500,00	22 500,00
3	936104211U00	Mtž odpadkový koš do bet patky	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00
4	936174311U00	Mtž stojan pro 5 kol šrouby	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
5	592891160R	stojan na kolo betonový povrch vymývaný; l = 910, mm; š = 510 mm; h = 290 mm	kus	1,00000	12 650,00	12 650,00
6	74910205R	koš odpadkový litina/ocel; objem 50 l; v = 1 005, mm; š = 320 mm; hl = 470 mm; se stříškou; s	kus	2,00000	16 500,00	33 000,00
7	74910303R	lavička litina ocel, modřín; s opěradlem; l =, 1 700 mm; š = 650 mm; v = 820 mm; v sedáku = 440	kus	6,00000	14 500,00	87 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 597,11
8	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	3,06474	1 500,00	4 597,11
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				45 000,00
9	720-01	D+M výstavba odběrného místa pro zalévací vodu	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka:

Mobiliář- vícepráce

Objednatel: Městys Nedvědice
42
59262 Nedvědice

IČ: 00294845
DIČ: CZ00294845

Zhotovitel: Stavební společnost V & K s.r.o.
K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 48910961
DIČ: CZ48910961

Vypracoval: Ing. Pavel Vorel ml.

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 400,00
PSV			50 200,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			55 600,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 600,00 CZK
Základní DPH	21 %	11 676,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 67 276,00 CZK

v Nedvědici dne 28.06.2024



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			5 400,00
720	Zdravotechnická instalace	PSV			50 200,00
Cena celkem					55 600,00

Položkový rozpočet

S:	Mobiliář- vícepráce
----	---------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				5 400,00
1	275310030RAA	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění, štěrkopískový podklad 10 cm patky pro odběrné místo vody::2*2	kus	4,00000 4,00000	1 350,00	5 400,00
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				50 200,00
2	720-01	Výrova kovaného stojanu pro odběr vody, žarově zinkováno, lakováno barva černá	kus	2,00000	23 450,00	46 900,00
3	720-02	Přepojení odběrného místa na vnitřní rozvody vody, hřbitova	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Příjezdová komunikace - vícepráce

Objednatel: **Městys Nedvědice**
42
59262 Nedvědice

IČ: **00294845**
DIČ: **CZ00294845**

Zhotovitel: **Stavební společnost V & K s.r.o.**
K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: **48910961**
DIČ: **CZ48910961**

Vypracoval: **Ing. Pavel Vorel ml.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			43 452,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			43 452,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	43 452,51 CZK
Základní DPH	21 %	9 125,00 CZK

Zaokrouhlení **0,49 CZK**

Cena celkem s DPH 52 578,00 CZK

v **Nedvědici** dne **28.06.2024**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
5	Komunikace	HSV			6 750,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 797,63
97	Prorážení otvorů	HSV			4 904,88
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
Cena celkem					43 452,51

Položkový rozpočet

S:	Příjezdová komunikace - vícepráce
----	-----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				6 750,00
1	597101020RAA	Žlab odvodňovací, zatížení B125 kN, včetně dodávky roštu a žlabu včetně betonového lože popř. obetonování, výkopu rýhy, dodávky a montáže kanalizačního potrubí, obsyp potrubí, zásyp rýhy a napojení do drenáže::3	m	3,00000 3,00000	2 250,00	6 750,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				31 797,63
2	965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových betonový lem u stávající hřbitovní zdi::((10,9+9,8)*0,4*0,4+((10,9+9,8)*0,25)/2*0,4 23,2*0,1*0,4+(23,2*0,35)/2*0,4 10,27*0,4*0,1	m3	7,30980 4,34700 2,55200 0,41080	4 350,00	31 797,63
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 904,88
3	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se, složením na vzdálenost do 50 m	t	16,08156	305,00	4 904,88
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
4	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	0,00000	120,00	0,00

Příloha č. 2 - Písemné zdůvodnění změn

Hřbitov Nedvědice

ZL 6	1) Ostatní a vedlejší náklady Na základě dohody se zhotovitelem bylo rozhodnuto, že dokumentaci skutečného provedení vypracuje projektant bylo tak rozhodnuto o vyčlenění těchto nákladů z předmětu díla, tedy jako méněpráce. § 222 odst. 4
ZL 7	2) Budova skladu Z estetických důvodů byly na žádost investora odstraněny mříže před okny a vchodovými dveřmi. Dále byl odstraněn kamenný obklad soklu, který se nahradil točenou silikonovou omítkou, aby budova byla ve stejné povrchové úpravě jako zbytek stavby. Ze skladu byla vytvořena technická místnost pro ovládání celého hřbitova – hlavní rozvaděč pro VO, invalidní plošinu i stávající márnici, rozdělovač vody pro vypouštění sociálního zařízení, márnice a vnitřních rozvodů hřbitova. Sociální zařízení pro invalidy bylo doplněno o prvky, aby místnost vyhovovala požadavkům pro bezbariérové užívání. § 222 odst. 4
ZL 8	3) Opěrná a obvodová zeď Došlo k rozšíření vstupní brány na hřbitov pro lepší a komfortnější nájezd pohřebního vozidla a průvodu na hřbitov. Betonové výrobky ukončující obvodové zdi hřbitova byly na žádost investora nahrazeny klempířskými výrobky a žulovým obkladem – tyto výrobky jsou trvanlivější a materiálově a barevně doplňují celkový vzhled stavby. § 222 odst. 5
ZL 9	4) Rampy a schodiště Betonové výrobky ukončující obvodové zdi hřbitova byly na žádost investora nahrazeny klempířskými výrobky a žulovým obkladem – tyto výrobky jsou trvanlivější a materiálově a barevně doplňují celkový vzhled stavby. Nástupnice schodiště byly také nahrazeny žulovým obkladem místo teracového obkladu. Všechna schodiště byly prodlouženy o tři schodišťové stupně díky nepřesnostem v projektové dokumentaci. Dále byla nově postavena vyrovnávací rampa u budovy skladu pro lepší přístupnost invalidních osob a lepší přístupnost z nového prostoru hřbitova a nově zbudované invalidní rampy. Veškeré zábradlí bylo upraveno dle platných technických norem pro pohyb invalidních osob a zároveň sjednoceno tvarově a konstrukčně. § 222 odst. 5
ZL 10	5) Zpevněné plochy hřbitova Jednotlivé mlátové cesty mezi hrobovými místy byly ukončeny odvodňovacími žlaby pro lepší odvod povrchové vody a zamezení tvorby kaluží. Kvůli nepřesnostem v projektové dokumentaci bylo nutné odtěžit zeminu z části připravené stavební roviny a zároveň na zbylou část zeminy rozprostřít a ztuhlout tak, aby bylo dosaženo požadovaných sklonů pro invalidní osoby. § 222 odst. 6
ZL 11	6) Vnitřní rozvod vodovodu Dle projektové dokumentace bylo na celou plochu hřbitova počítáno pouze s jedním odběrným místem pro vody. Nově byly provedeny rozvody vody přes celý hřbitov na spodní část hrobových míst. Rozvod byl protažen až za obvodovou zeď hřbitova, kde byl instalován vypouštěcí ventil pro možnost vypustit veškerou vodu z rozvodů po hřbitově v zimním období. § 222 odst. 6
ZL 12	7) Kolumbárium Kolumbárium bylo opatřeno novou plechovou krytinou z falcovaného plechu stejné barvy jako plechování obvodových zdí. Byla provedena příprava pro LED pásek pro osvětlení jednotlivých kójí kolumbária. Celé kolumbárium bylo vystěrkováno tmelem, výztužnou tkaninou a až poté štukovou omítkou a malbou. Tento postup byl zvolen, kvůli zamezení praskání omítek. § 222 odst. 5
ZL 13	8) Osvětlení Nově namontovaný LED pásek pro osvětlení kolumbária. Jeden kus stožáru veřejného osvětlení, který chyběl v dodaném položkovém rozpočtu. § 222 odst. 6
ZL 14	9) Mobiliář Dle projektové dokumentace bylo na celou plochu hřbitova počítáno pouze s jedním odběrným místem pro vodu. Nově bylo doplněno další místo pro odběr vody ve spodní části hřbitova. Nově byl zvolen kovářský výrobek s kulovým kohoutem místo zděné konstrukce. § 222 odst. 4
ZL 15	10) Příjezdová komunikace Při provádění skřivky ornice byl obnažen betonový límec podél stávající obvodové zdi hřbitova. Kvůli montáži obrubníků nové příjezdové komunikace a kvůli výškovému osazení nové příjezdové cesty musel být tento betonový límec odbourán. § 222 odst. 5

Příloha č. 3 - Rozpis změn

Výše sledované ceny bez DPH		změna dle ZZVZ v % (vícepráce + méněpráce)			nárost ceny dle odst. 5,6 dle ZZVZ	
		Změna dle odst. 4 v % vzhledem k původní ceně (§ 222 odst. 4 nesmí přesáhnout 15 % původní hodnoty závažku)	Změna dle odst. 5 v % vzhledem k původní ceně	Změna dle odst. 6 v % vzhledem k původní ceně	návýšení v Kč oproti původní ceně pouze odst. 5 a 6	návýšení dle odst. 5 a 6 v % (§ 223 odst. 9 - cenový nárust dle odst. 5 a 6 nesmí přesáhnout 30 % původní ceny)
Smlouva o dílo	9 693 694,35 Kč					
Dodatek č. 1	489 268,33 Kč	5,66%	0%	0%	0 Kč	0%
Dodatek č. 2	0,00 Kč	0%	0%	0%	0 Kč	0%
Dodatek č. 3	0,00 Kč	0%	0%	0%	0 Kč	0%
Dodatek č. 4	987 942,65 Kč	0%	0%	10,19%	987 942,65 Kč	10,19%
Dodatek č. 5	1 022 430,47 Kč	5,19%	21,88%	2,35%	1 276 226,29 Kč	13,17%
Celkem	12 193 335,80 Kč	10,85%	21,88%	12,54%	2 264 169 Kč	23,36%

Dodatek	změnové listy číslo	§ 222 odst. 4 ZZVZ		§ 222 odst. 5 ZZVZ		§ 222 odst. 6 ZZVZ		cenový nárůst za všechny odstavce	výše změny
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce		
1	1	361 113,86	29 637,17					331 476,69	380 751,03
	2	157 791,64						157 791,64	157 791,64
	3					69 624,09	0,00	69 624,09	69 624,09
	4					380 077,16	0,00	380 077,16	380 077,16
	5					538 241,40	0,00	538 241,40	538 241,40
4	6	0,00	40 000,00					-40 000,00	40 000,00
	7	69 112,55	118 911,26					-49 798,71	188 023,81
	8			271 411,19	53 875,00			217 536,19	325 286,19
	9			1 119 546,40	458 049,35			661 497,05	1 577 595,75
	10					124 620,34	0,00	124 620,34	124 620,34
	11					62 121,32	9 355,00	52 766,32	71 476,32
	12			159 736,55	14 747,47			144 989,08	174 484,02
	13					31 364,80	0,00	31 364,80	31 364,80
	14	55 600,00	219 597,11					-163 997,11	275 197,11
	15			43 452,51	0,00			43 452,51	43 452,51

Cena vč. dodátek 12 193 335,80 Kč