

Dodatek č. 6 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název:	Obec Police
sídlo:	Police 1, 675 34 Police
IČ:	00290149
zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Karel Janoušek – starosta obce
telefon, mobil, e-mail:	568 445 056, urad@obec-police.cz
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel

název:	TOMIREKO, s. r. o.
sídlo:	Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
IČ:	283 59 216
DIČ:	CZ28359216
zástupce ve věcech smluvních:	Milan Šťastný, jednatel společnosti Ing. Tomáš Kliner, jednatel společnosti
telefon, e-mail:	568 422 946, info@tomireko.cz
(dále jen Zhotovitel)	

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tuto smlouvu o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Smluvní strany sjednávají následující:

1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je určení rozsahu provedených prací v roce 2021-6.část na díle :

„Zámek Police - Obnova ohradních zdí a souvisejících instalací“

- 1.2. Rozsah prací je specifikován položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a přílohou č. 1.

2. Doba plnění pro rok 2021

- 2.1. Zahájení prací 01.05.2021
2.2. Dokončení a předání díla v rozsahu dle tohoto dodatku do 31.10.2021

3. Rozsah plnění pro rok 2021

3.1.	Cena bez DPH	217 642,- Kč
	DPH ve výši 21 %	45 705,- Kč
	Cena včetně DPH ve výši	263 347,- Kč

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy smlouvy: Položkový rozpočet

V Polici dne 26.4.2021

Za Objednatele:

Bc. Karel Janoušek
starosta obce Police

V Třebíči dne 26.4.2021

Za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-15 Police zámek ohradní zeď
Objekt: 2 Dodatky
Rozpočet: 203-6 Obnova ohradních zdí a souvisejících instalací soutěž 2021

Objednatel: Obec Police IČO: 00290149
 1 DIČ:
 67534 Police

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. 48 DIČ:
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			215 448,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			2 193,24
Celkem			217 641,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	217 641,68 CZK
Základní DPH	21 %	45 705,00 CZK

Zaokrouhlení 0,32 CZK

Cena celkem s DPH 263 347,00 CZK

v _____ dne _____


 TOMIreko
 Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
 CZ28359216, DIČ: CZ28359216
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			207 118,44	95
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			8 330,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			2 193,24	1
Cena celkem					217 641,68	100

Položkový rozpočet

S:	18-15	Police zámek ohradní zeď
O:	2	Dodatky
R:	203-6	Obnova ohradních zdí a souvisejících instalací soutěž 2021

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				207 118,44
1	767-03	Demontáž oplocení a branky vč. likvidace	m	43,00000	245,00	10 535,00
2	767-04	Výroba a montáž nového kovaného plotu v. 1200 mm vč. branky	m	43,00000	4 488,40	193 001,20
3	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 035,36200	1,76	3 582,24
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				8 330,00
4	782-01	Kamenická oprava ostění dveří 1300/2100	kus	1,00000	8 330,00	8 330,00
Díl: ON		Ostatní náklady				2 193,24
5	004111010R	Průzkumné práce -restaurátor	Soubor	0,60000	3 430,00	2 058,00
6	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,02760	4 900,00	135,24