

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 9/2023
uzavřený podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a přepisů následujících

na akci

„Stavební úpravy budovy obecního úřadu Světnov“

I. Smluvní strany

Objednatel : Obec Světnov

Světnov 62

591 02 Žďár nad Sázavou

IČO: 00545031

Tel: 605 143 578, e-mail: obec@svetnov.cz

Zástupce objednatele pro jednání o záležitostech této smlouvy v souvislosti s ní:

Pavel Štefan, starosta obce

Zhotovitel: STAVOKOMP SERVICE s.r.o.

Bělohradská 119

580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 25274368

DIČ: CZ 25274368

Tel: 569 423 453, e-mail: stavokomphb@stavokomphb.cz

Zástupce zhotovitele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:

Pavel Běhunčík, Čestmír Holan

Účastníci se dohodli na této změně smlouvy o dílo

II. Účel dodatku a důvody uzavření

V průběhu realizace díla v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností došlo k nutnosti provést určité činnosti (vícepráce), který si současně vyžádaly další dny pro realizaci díla navíc. Soupis jednotlivých činností, v důsledku kterých je nutné prodloužení lhůty pro realizaci díla, je uveden v Dodatku č. 1 ve změnovém listu. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla o přiměřenou dobu potřebnou pro realizaci předmětných prací, tj. prodloužení doby realizace díla do 30. 6. 2024. Termín dokončení díla se tedy mění dle čl. II. tohoto dodatku.

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Ve Světnově dne 31.5.2024



Objednatel: Pavel Štefan

V Havlíčkově Brodě dne: 31.5.2024



Zhotovitel: Čestmír Holan, Pavel Běhunčík