

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 01/2017

Název zakázky: „Snížení energetické náročnosti objektu Sokolovny na st. p. č. 405 a 465, k. ú. Vlachovo Březí“

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel:	Město Vlachovo Březí
se sídlem:	náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:	Lubomír Dragoun, starosta města
IČ:	002 50 821
Bankovní spojení:	Poštovní spořitelna Vlachovo Březí
Č. účtu:	191106675/0300
Telefon:	+420 388 320 055
Fax.:	+420 388 329 211
E-mail:	podatelna@vlachovobrezi.cz

(dále jen jako **objednatel**)

1.2 Zhotovitel:	Jan KALČÍK
registrován:	Městským úřadem Prachatice
se sídlem:	Komenského 139, Vlachovo Březí
PSČ a doručovací pošta	384 22 Vlachovo Březí
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:	Jan Kalčík, stavební podnikatel
IČ:	659 35 268
DIČ:	CZ7208161213
Č. účtu:	194344090247/0100
Telefon:	777 736 097
E-mail:	kalcik@prachaticko.cz

(dále jen jako **zhotovitel**)

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Smlouvě o dílo č. 01/2017 (dále jen „Smlouva“), kterým upravují rozsah předmětu akce „Snížení energetické náročnosti objektu Sokolovny na st. p. č. 405 a 465, k. ú. Vlachovo Březí“ (dále jen „Dílo“), s tím související změnu celkové ceny Díla a termín předání Díla.

2. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to z důvodu nepředvídatelných okolností a s nimi souvisejících nutných prací provedených na žádost investora (změna dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže při případných reklamách, s lhůtou dodávek, i pravděpodobné zvýšení nákladů), pro které je nezbytné předmět díla rozšířit o dodatečné stavební práce (vícepráce) v níže uvedeném rozsahu, vzájemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami.

Druh, rozsah změn a cena víceprací (včetně méně prací) jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je součástí změnového listu č. OZ: 1 ze dne 22. 9. 2017 (dále též „Změnový list“). Změnový list je nedílnou přílohou tohoto Dodatku. Všechny dodatečné stavební práce (vícepráce) uvedené v tomto Dodatku, resp. ve Změnovém listu, jsou nezbytné k řádnému a smysluplnému dokončení díla.

Provedení víceprací má vliv na termín stanovený pro dokončení díla.

3. Cena díla

Celková cena víceprací dle tohoto Dodatku činí **201 369 Kč bez DPH**. Cena dodatečných stavebních prací (víceprací) byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora (TDI), kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu smlouvy o dílo, resp. cenám obvyklým v místě a čase.

Cena víceprací je nižší, než je finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky a nižší než 15 % hodnoty původní veřejné zakázky na stavební práce.

Nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky a cenový nárůst nepřekročí 50 % původní hodnoty veřejné zakázky.

Při součtu víceprací bez ohledu na méně práce hodnota všech víceprací nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě na veřejnou zakázku v době jejího uzavření.

Celková cena díla dle Článků VII Smlouvy se mění, a to následovně:

- celková základní cena bez DPH	7 675 000,00 Kč
- cena za provedené vícepráce bez DPH	201 369,00 Kč
- celková cena díla bez DPH po změně dle tohoto Dodatku	7 876 369,00 Kč
- daň z přidané hodnoty	1 654 037,00 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	9 530 406,00 Kč

4. Doba provedení díla

Termín pro dokončení stavby je na základě výše uvedených skutečností tímto Dodatkem nově stanoven do **30. 11. 2017**.

8. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

Přílohy dodatku

Příloha: Změnový list č. 1 ze dne 22. 9. 2017 vč. výkazu výměr

Vlachovo Březí dne 25. 9. 2017

Vlachovo Březí dne 25. 9. 2017

Za objednatele:



MĚSTO VLACHOVO BŘEZÍ

Náměstí Svobody 56

384 22 Vlachovo Březí


tel.: 388 329 163, 388 320 055

IČ: 00250821 3


Lubomír Dragoun, starosta města

Za zhotovitele:

JAN KALČÍK
Komenského 135
384 22 Vlachovo Březí
IČ: 639 85 268, DIČ: CZ63985268
TEL/FAX: 388 320 167
MOBIL: 777 186 677


Jan Kalčík, stavební podnikatel