



Stavební společnost V&K s.r.o.

Ing. Vorel Pavel
Jednatel
K Ochozi 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
ČR

Telefon: 566550182

E-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 03022016 ze dne 24.2.2016
na provedení díla „Rekonstrukce sokolovny II. etapa – 2.část“

Oddíl I. Smluvní strany

1. Objednatel: Městys Nedvědice
Nedvědice 42

PSČ: 592 62

IČO/RČ: 00294845

Bank.spoj.: GE Money Bank

Zmocněnec k podpisu smlouvy:

č.ú.: 7600326604/0600

Ing. Pavel Vejrosta, starosta městyse

na straně jedné

I.2. Zhotovitel: Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406, Bystřice n.P.

PSČ: 593 01

IČO: 48910961

Bankovní spojení: KB Bystřice n.P.

Zmocněnec k podpisu smlouvy:

tel.: 566550182

DIČ: CZ48910961

č.ú.: 7000005-751/0100

Ing. Pavel Vorel

na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně

Oddíl II. Předmět dodatku

II.1. Tímto dodatkem se rozšiřuje Předmět smlouvy o práce stavební na smlouvou daném předmětu díla spočívající v úpravě elektroinstalace (samostatné měření podružným elektroměrem, provedení rozvodů EZS), zvětšení kuchyňské linky vč. vybavení elektrospotřebiči, úprava dveří v návaznosti na upravenou EZS, provedení ÚT jako samostatně fungujícího úseku vč. samostatného zdroje vytápění, přivedení nového rozvodu plynu za účelem vytápění daného úseku a ke kombinovaným sporákům v kuchyni, rozšíření zdravotnické instalace v návaznosti na zřízení samostatného ÚT a rozšíření kuchyně.

II.2. V článku, IV. SOD Cenové údaje, se stávající cena zvyšuje na základě cenové nabídky zhotovitele, o práce uvedené v předmětu dodatku, a to o částku:

281.478,00 bez DPH

Oddíl III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo a zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.


III.3. Tento dodatek má 2 strany a je sepsán ve dvou stejnopisech z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

III.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně na důkaz toho připojují níže vlastnoruční podpisy.


Oddíl IV.
Podpisy smluvních stran

V Bystřici nad Pernštejnem dne 6.5.2016

Stavební společnost V&K GmbH
K Ochozi 1406
593 01 BYSTRICĚ N. PERN.
tel./fax: 566 559 182, DIČ: CZ70970961


.....
zhotovitel




.....
objednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SOKOLOVNA	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	SOKOLOVNA NEDVĚDICE	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	STAVEBNÍ SPOLEČNOST VAK S.R.O.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
		1 118
Z	Dodávka celkem 0	Zařízení staveniště
R	Montáž celkem 56 734	
N	HSV celkem 0	
	PSV celkem 223 626	
	ZRN celkem 280 360	
	HZS 0	
	RN II. a III. hlavy 280 360	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS 281 478	VRN celkem 1 118
Vypracoval :	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis : Stavební společnost VAK & K GmbH K Ochozi 1406 593 01 BYSTRICE N. PERN. tel./fax: 566 550 182, 566 550 190	Jméno : Datum : Podpis :  L. Kolář
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	281 478,00 Kč
DPH	21 % činí :	59 110,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		340 588,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	SOKOLOVNA NEDVĚDICE
Objekt :	SOKOLOVNA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720	Zdravotechnická instalace	0	19 513	0	0	0
723	Vnitřní plynovod	0	29 495	0	0	0
727	Zednické výpomocce	0	9 000	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	41 850	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	13 650	0	0	0
791	Montáž zařízení velkokuchyni	0	110 118	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	56 734	0
	CELKEM OBJEKT	0	223 626	0	56 734	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	0,5	223 626	1 118
CELKEM VRN				1 118

Položkový rozpočet

Stavba :	SOKOLOVNA NEDVĚDICE
Objekt :	SOKOLOVNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	720 N.C.	Zdravotnická instalace Práce vodoinstalační 92461-72948=19513	kpl	1,00	19 513,00	19 513,00
	Celkem za	720 Zdravotnická instalace				19 513,00
Díl: 2	723 N.C.	Vnitřní plynovod Plynoinstalace	kpl	1,00	29 495,00	29 495,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				29 495,00
Díl: 3	727 N.C.	Zednické výpomocce Zaházení drážek ,začistění omítek	kpl	1,00	9 000,00	9 000,00
	Celkem za	727 Zednické výpomocce				9 000,00
Díl: 4	730 N.C.	Ústřední vytápění Ústřední vytápění	kpl.	1,00	41 850,00	41 850,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				41 850,00
Díl: 5	766 N.C.	Konstrukce truhlářské D+M dveří 69500-55850=13650	kpl	1,00	13 650,00	13 650,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				13 650,00
Díl: 6	791 N.C.	Montáž zařízení velkokuchyní D+M kuchyně vč. spotřebičů 245 118-135 000=110 118	kpl	1,00	110 118,00	110 118,00
	Celkem za	791 Montáž zařízení velkokuchyní				110 118,00
Díl: 7	M21 N.C.	Elektromontáže Práce elektroinstalační 125234-68500=56734	kpl	1,00	56 734,00	56 734,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				56 734,00