

✓

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 15-Nep./3113,6121/2014

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená RNDr. Vladimírem Vetchým, CSc., starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., č.ú. 4010035838/ 6800

Ve věcech technických je oprávněn jednat:
pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc (TDI): Ing. Marek

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: TROJAN – ZTI,s.r.o.
Sídlo: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
adresa pro doručování: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
zastoupená: Petrem Trojanem
stavbyvedoucí: Marek Hanák
IČO: 29604491 DIČ: CZ29604491
bankovní spojení, ČSOB , č.ú 24/8894976/0300
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 72702

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v
tomto znění:

Článek I. Preambule

Dodatečné práce jsou detailně popsány ve změnových listech č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou
součástí Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 15-Nep./3113,6121/2014. Původní cena díla byla
2 116 013,-Kč bez DPH, nová cena díla je navýšena o 81 606,-Kč bez DPH a činí
2 197 619,- Kč bez DPH.

Článek II. Změny smlouvy

Článek IV. Cena díla odst. 4.1 se mění tak, že bude mít následující znění:

4.1 Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, včetně DPH celkem ve výši: **2 659 119,-Kč**

DPH činí: **461 500,-Kč**


cena bez DPH: **2 197 619,-Kč**

/Slovy/ **dvamilionyšestsetpadesátdevětstodevatenáctkorun**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku jsou změnové listy č.1 a č.2
2. V ostatních částech zůstávají ustanovení Smlouvy nedotčena.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 15-Nep./3113,6121/2014 byl schválen na 6/41. schůzi Rady MČ Brno - Bystrc, konané dne 20.8.2014, bod 3.2.05.

V Brně dne: *20.8.2014*




RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.
starosta MČ Brno-Bystrc

.....
Petr Trojan
za firmu TROJAN-ZTI,s.r.o.

Statutární město Brno
Městská část Brno - Bystrc
starosta


Za správnost: Ing. Kubátová

v.c. 

Stavba: „Rekonstrukce ležatého potrubí vnitřního vodovodu v budovách ZŠ Laštůvkova 77 v Brně-Bystřci“ Objekt: ZŠ Laštůvkova 77 v Brně-Bystřci Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc Zhotovitel: TROJAN – ZTI, s.r.o., Foltýnova 1, 635 00 Brno Projektant: Technika budov, s.r.o., Křenová 42, 602 00 Brno		
Změna:		
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: investor a ředitel školy na základě upozornění projektanta vzhledem k probíhajícímu zpracovávání nové projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci sociálních zařízení, sprch a úklidových komor v ZŠ Laštůvkova 77	
	Popis změny: Výměna stávajícího plastového potrubí v délce cca 28 bm mezi kotelnou a instalačními kanály je logickým krokem. Ve stávajícím provedení vodovodu byla voda do budovy a následně do kotelný přivedena potrubím DN 100mm. Mezi kotelnou a páteřními rozvody požární a studené vody v instalačních kanálech, které jsou také v průměru DN 100mm byla před cca 6 lety provedena oprava propojovací větve v délce cca 28 bm-použito plastu DN 63mm jako náhrady původního ocelového DN 100mm. Takové řešení bylo vyhovující pro stávající provoz budovy, který nebyl náročný na kolísání tlaku vody (na WC neinstalovány nové baterie, WC a samosplachovací pisoáry) a bylo podmíněčně vhodné pro rozvody požární vody. Vzhledem k uvažované rekonstrukci soc. zařízení ve všech prostorách školy, kdy budou osazeny nové zařízeníové předměty, baterie a pisoáry (jde o zařízení provozně citlivá na kolísání tlaku) a k zaručenému fungování požárního vodovodu (provedení DN 100mm v celém areálu školy) bylo dodavatelem a následně i projektantem oprav doporučeno odstranit toto "zúžení" na rozvodu studené a požární vody a mít celý systém výkonově připraven na rekonstrukci v budovách školy a mít garantované tlakové poměry pro možný požární zásah.	
	Způsob projekčního zpracování: bez projekčního zpracování	
CENA	Vliv změny na náklady stavby: zvýšení ceny díla	
	Ocenění změny předložil: zhotovitel - TROJAN – ZTI, s.r.o, Foltýnova 1, 635 00 Brno	
	Náklady na změnu	vícepráce méněpráce
	Stavební náklady	+31.775,94 Kč bez DPH 0,-
	Projekční náklady	0,- 0,-
	Úprava smluvní ceny:	+31.775,94 Kč bez DPH
	Dosud platná cena dle SoD č.15-Nep./3113,6121/2014	2.116.013,00 Kč bez DPH
	Zvýšení	+31.775,94 Kč bez DPH
	Snížení	-0,-Kč
	Nová cena	2.147.788,90 Kč bez DPH
	Odsouhlasení nákladů na změnu	Datum Podpis
Zhotovitel	07.8.2014	
Objednatel	07.8.2014	
TDI	07.8.2014	
GP	07.8.2014	
TERMÍNY	Termín předání PD změny: -	
	Termín realizace změny: 08/2014	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: -	
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce	
	v dodatku č. 1 k SoD č.15-Nep./3113,6121/2014	
Přílohy protokolu: položkový rozpočet č.1		
Datum	7.8.2014	

Za objednatele: RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.




Za zhotovitele:


Statutární město Brno

Městská část Brno - bystrc

starosta

TROJAN - ZTI, s.r.o.
Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
IČ: 243 04 491
DIČ: CZ29304491

Stavba: „Rekonstrukce ležatého potrubí vnitřního vodovodu v budovách ZŠ Laštůvkova 77 v Brně-Bystrci“ Objekt: ZŠ Laštůvkova 77 v Brně-Bystrci Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Bystřec Zhotovitel: TROJAN – ZTI, s.r.o, Foltýnova 1, 635 00 Brno Projektant: Technika budov, s.r.o., křenová 42, 602 00 Brno			
Změna:			
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: zhotovitel i investor		
	Popis změny: 1) Nový poklop - na základě nutného zvětšení vstupu do kolektoru pro montáž požárního potrubí. Jedná se o zvětšení stávajícího vstupu do podzemí vybouráním betonové podlahy, následovalo osazení nového ocelového rámu, zhotovení dvoudílného poklopu z rýhovaného plechu a zapravení podlahy dobetonováním a doložením dlažby 2) Popisky - na základě nutné dokonalé orientace v armaturách a potrubích při plánované rekonstrukci sociálních zařízení, sprch a úklidových komor v ZŠ Laštůvkova 77 v roce 2015 a letech. Jedná se o systém identifikace potrubí na 120 místech pomocí plastových štítků s grafickým zpracováním a upevněním pomocí suchých zipů.		
	Způsob projekčního zpracování: bez projekčního zpracování		
CENA	Vliv změny na náklady stavby: zvýšení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: Dodavatel - TROJAN – ZTI, s.r.o, Foltýnova 1, 635 00 Brno		
	Náklady na změnu	vícepráce méněpráce	
	Stavební náklady	+ 49.830,00 Kč bez DPH 0,-	
	Projekční náklady	0,- 0,-	
	Úprava smluvní ceny:	+ 49.830,00 Kč bez DPH	
	Dosud platná cena dle SoD č.15-Nep./3113,6121/2014	2.147.788,90 Kč bez DPH	
	a změnového listu č.1		
	Zvýšení	+ 49.830,00 Kč bez DPH	
	Snížení	-0,-Kč	
Nová cena	2.197.618,90 Kč bez DPH		
	Odsouhlasení nákladů na změnu	Datum Podpis	
	Zhotovitel	14.8.2014	
	Objednatel	14.8.2014	
	TDI	14.8.2014	
	GP	14.8.2014	
	TERMÍNY	Termín předání PD změny: -	
Termín realizace změny: 08/2014			
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: prodloužení díla o 7 dní do 22.8.2014			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	v dodatku č. 1 k SoD č.15-Nep./3113,6121/2014		
	Přílohy protokolu: položkový rozpočet č.2		
Datum	14.8.2014		

Za objednatele: RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.

Za zhotovitele:


Statutární město Brno
 Městská část Brno - Bystřec
 starosta

TROJAN - ZTI, s.r.o.
 Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
 IČ: 293 04 491
 DIČ: CZ29304491