

Dodatek č. 1 k SOD č. 7481-15 (č.11/2015)

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku (dále jen NOZ) na zhotovení díla

„Vracov – Vypouštění odpadní prací vody v areálu letního koupaliště“.

OBJEDNATEL:

Město Vracov

se sídlem : nám. Míru 202, Vracov, PSČ 696 42

IČ: 00285498

bankovní spojení: č.ú.: 1427-671/0100, vedený u KB Hodonín, a.s.

zastoupené Jaromírem Repíkem, starostou města

jednající ve věcech smluvních: Ing. Miroslava Brhelová, tel.č. 725 116 556

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, tel.č. 724 157 924

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

se sídlem: tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou

IČ: 46976469 DIČ : CZ46976469

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle „C“, vložka 7729

bankovní spojení: č.ú.: 39900671/0100, vedený u KB a.s., Veselí nad Moravou

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Popelka, jednatel společnosti

jednající ve věcech technických a k podpisu smlouvy : Ing. Radek Říha, obchodně-technický ředitel

zástupce ve věcech stavby : p. Zdeněk Příbyl, mob. 727 902 462

číslo smlouvy zhotovitele : 7481 – 15

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Zástupci výše uvedených smluvních stran sjednávají tímto Dodatek č. 1 k SoD č. 7481-15, kterým se upravují termíny sjednané v čl. III. Doba plnění, základní smlouvy o dílo.

Čl. III. Doba plnění dle základní SoD se upravuje na základě zápisu mezi zástupci smluvních stran ve stavebním deníku – list č. 3255856 a požadavku z výpisu usnesení Rady města Vracova ze dne 18.3.2016. Důvodem úpravy čl. III. je termín předání opravené PD dne 10.3.2016 a následný termín předání staveniště dne 11.3.2016.

III. Doba plnění

3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

zahájení prací : **03 / 2016**

ukončení prací : **10. 05. 2016**

protokolární předání řádně provedeného díla: **10. 05. 2016**

zkušební provoz nových objektů po dobu jednoho roku od předání díla tj. do **10.05.2017**

Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po podpisu obdrží objednatel a zhotovitel po 2 vyhotoveních. Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo č. 7481-15 se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha : fotokopie listu ze stavebního deníku č. 3255856

fotokopie Výpisu usnesení z 38. schůze Rady města Vracova

Ve Vracově dne 31.3.2016

Ve Veselí nad Moravou dne 21.3.2016

MĚSTO VRACOV

696 42 VRACOV

okres Hodonín

1

Jaromír Repík

starosta města

VHS plus, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, s.r.o.

tř. Masarykova 1197

698 01 Veselí nad Moravou





IČO: 46976469 DIČ: CZ46976469

-901-

Ing. Radek Říha

obchodně-technický ředitel

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

Datum	Denní záznamy stavby
11.3.2016 PÁTEK	Dnešního dne bylo předáno staveniště - viz. semestraly zapis.
	
14.3.2016	Zápis zhotovitele:
PONDĚLÍ	V odpovědi na termín předání opravované PD ze dne 10.3.2016 byl zpracován HMG stavby s konečným termínem dokončení stavby k 22.5.2016. K termínu datu bude uzavřen dodatek SOD č. 7481-15.
	2. TRÍBTL
	Ing. P. LOPRAIS 
	Základ o předání tel. je nutná podstatná úprava. VRAČOU. 
14.3.2016	Počasí: 4°C ~ 8°C, polojasno
	Počet pracovníků: Příbít + Babalik, Kulišek R., Rozenberk Pa.
	Pracovní doba: 7 ⁰⁰ ~ 15 ³⁰
	Popis prací:
	- dovoz + složení skladi, 1ks + 5ks 1ks
	- dovoz + složení bagru
	- dovoz + složení armatury pro SOD
	- osazení staveništního rozvaděče s podružným měřením: početčen' stav slatnaměh 53923,3
	- připojení earlzem' staveniště k rozvodu NIV
	Mechanizace: krácející bagr
	
15.3.2016	Pčasí: 2°C ~ 7°C, polojasno, sněhové přeháňky
VÍTER	Počet pracovníků: Příbít + Babalik, Kulišek R., Rozenberk Pa.
	Pracovní doba: 7 ⁰⁰ ~ 16 ³⁰
	Popis prací:
	- vyřazení 4 ks řadbet, 4xroh jímky, 1x vyřazení objekt
	geodetem stavby

V Ý P I S

usnesení z 38. schůze Rady města Vracova konané dne 18.3. 2016

Rada bere na vědomí:

1. kontrolu usnesení z minulé rady

schvaluje:

2. uzavření Smlouvy č. 035464/16/OSV o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 527.400 Kč na Pečovatelskou službu Vracov
3. v souladu s ustanoveními § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, promíjí příspěvkové organizaci Veřejně prospěšné služby Vracov odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 235.042,39 Kč
4. schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro základní uměleckou školu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní umělecká škola, náměstí Míru 48, která se týká zápisu změny názvu příspěvkové organizace na Základní umělecká škola Vracov, příspěvková organizace s účinností od 1.4.2016
5. uzavření smlouvy o možnosti provést stavbu na pozemku parc. č. 3276/1 v obci a k. ú. Vracov s manž. XXX a XXX a XXX – provedení stavby vodovodní přípojky k rodinnému domu čp. 1430 na pozemku parc. č. 3220 v ul. Písečná v obci a k. ú. Vracov
6. uzavření smlouvy č. 9900073828_1/VB o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat na služebním pozemku plynárenské zařízení, v právu vstupovat a vjíždět na služební pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na části pozemku parc. č. 621/1 v obci a k. ú. Vracov dle geometrického plánu č. 2281-16/2016 ve prospěch RWE GasNet s. r. o., za jednorázovou úhradu 2.000 Kč (stavba: STL plynovodní přípojka pro RD čp. 1796 v ul. Cihelná v obci Vracov, číslo stavby 9900073828
7. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 7481-15 mezi Městem Vracov a VHS plus, vodohospodářské stavby s.r.o ke stavbě „Vracov – vypouštění prací vody v areálu letního koupaliště“, kterým se mění termín ukončení prací do 10.5.2016 z důvodu změny projektové dokumentace
8. zpracovatele projektové dokumentace „Rekonstrukce sportovní haly Vracov – sociální zařízení pod ubytovnou“, a to Atelierem Projektis s.r.o. Kyjov za cenu 49.500 Kč bez DPH
9. zpracovatele projektové dokumentace „Opěrná zeď v lokalitě Cihelná“, a to Atelierem Projektis s.r.o. Kyjov za cenu 47.000 Kč bez DPH