



Lukov – oprava cest, turistických a cyklistických tras

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Lukov

Lukov 92

669 02 Znojmo

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1583349339/0800

IČO: 00636843

DIČ: CZ49455842

zastoupený: Markem Langrem, starostou městyse

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Marek Langer, starosta

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Marek Langer, starosta, tel.: 603 853 680

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region Jižní Morava

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 733 780 315

Miroslav Tomašík ml., stavbyvedoucí, tel.: 733 780 393

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“





Lukov – oprava cest, turistických a cyklistických tras

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne **15.11.2023** smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **231131439 C**, zakázka číslo: **231131439**, na akci: **Lukov – oprava cest, turistických a cyklistických tras** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **termínu dokončení díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1. Na základě nově vzniklých okolností bylo zjištěno, že je nutné provést opravu vodovodní a kanalizační infrastruktury situované pod stavebním objektem SO 103.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.3. **Článek 2., odstavec 2.3.2 nově zní:**
- Termín dokončení stavebních prací je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný. **Zadavatel požaduje termín dokončení díla nejpozději do 31. 5. 2024, termín dokončení díla na objektu SO 103 nejpozději do 31.12.2024.**

Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, ve formátu PDF/A, je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V Lukově dne	Ve Znojmě dne
Za objednatele:	Za zhotovitele:
 Městys Lukov Marek Langer starosta	 COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis manažer regionu Jižní Morava