

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zák. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel : **Městys Lukov**
Se sídlem : Lukov 92, 669 02 Znojmo
Zastoupený : Markem Langerem, starostou
Oprávněn jednat ve věcech technických : Marek Langer
Email : starosta@mestys-lukov.cz
Bankovní spojení : 1583349339/0800
IČ : 00636843
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel :
Firma : **M+T HRÍBEK GROUP, s.r.o.**
Se sídlem : Dyjákovice 365, 671 26 Dyjákovice
Zastoupený : Tomáš Hříbek – jednatel
Oprávněn jednat ve věcech technických : Tomáš Hříbek
Email : info@hribekgroup.cz
Bankovní spojení : 115-8941040297/0100
IČ : 08047979
DIČ : CZ08047979
(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 10.1.2022, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změny ceny díly.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Městys Lukov – Přestavba části kulturního domu na prodejnu potravin“.

1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provádění díla.

II. VÍCEPRÁCE

2.1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30% ceny původního předmětu plnění.

- 2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitel dle smlouvy.
- 2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.
- 2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.
- 2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině o ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

- 3.1 Cena z vícepráce je : 207.199,23 Kč bez DPH.
43.511,84 Kč 21% DPH
250.711,07 Kč s DPH

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Termín dokončení všech prací : nejpozději 30.5.2022

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 10.1.2022 zůstávají beze změny.
- 5.2 Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
- 5.3 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 : Soupis prací s výkazem výměr

M+T Hříbek GROUP s.r.o.


Dyjákovice 365

671 26

IČO: 08047979, DIČ: CZ08047979

E-mail: info@hribekgroup.cz

V Lukově dne 24.5.2022

V Dyjákovicích 24.5.2022 

Marek Langer, starosta

Tomáš Hříbek, jednatel

MĚSTYS LUKOV
669 02 ZNOJMO
IČO: 00636843
tel.: 515 236 506
č.ú.: 158 334 9339/0800

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpočet: **VCP Lukov**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

M+T Hříbek GROUP s.r.o.

Dyjákovice 365

671 26

IČO: 08047979, DIČ: CZ08047979

E-mail: info@hribekgroup.cz

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			63 198,99
PSV			144 000,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			207 199,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	207 199,23 CZK
Základní DPH	21 %	43 511,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

250 711,07 CZK

v Dyjákovicích

dne

24.5.2022

M+T Hříbek GROUP s.r.o.

Dyjákovice 365

671 26

IČO: 08047979, DIČ: CZ08047979

E-mail: info@hribekgroup.cz

Za zhotovitele

[Signature]

MĚSTYS LUKOV

669 02 ZNOJMO

IČO: 00636843

tel.: 515 236 506

č.ú.: 158 334 232 000

Za objednatele

[Signature]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-28 224,75	-14
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			26 875,50	13
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			55 637,00	27
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 511,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 400,24	3
713	Izolace tepelné	PSV			53 183,54	26
767	Konstrukce zámečnické	PSV			70 070,70	34
784	Malby	PSV			20 746,00	10
Cena celkem					207 199,23	100

Položkový rozpočet

S:	
O:	
R:	VCP Lukov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-28 224,75
1	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	180,00000	242,00	43 560,00
2	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky Klasik, 599 x 249 x 100 mm	m2	6,00000	822,00	4 932,00
3	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	82,05000	-935,00	-76 716,75
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				26 875,50
4	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	188,60000	142,50	26 875,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				55 637,00
5	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2	188,60000	295,00	55 637,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 511,00
6	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm	m2	18,00000	139,50	2 511,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 400,24
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,47029	1 170,00	6 400,24
Díl: 713		Izolace tepelné				53 183,54
8	713111127RT2	Izolace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky betonový strop	m2	82,05000	446,50	36 635,33
9	283759205R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 100 mm	m2	85,00000	190,00	16 150,00
10	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,42183	944,00	398,21
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				70 070,70
11	767586203RV9	Podhled minerální Armstrong, hrana Tegular kazety Bioquard Acoustic, tl. 17 mm	m2	82,05000	854,00	70 070,70
Díl: 784		Malby				20 746,00
12	784122112R00	Malba vápenná JUB, Bio, bílá, vč. penetrace, 2 x	m2	188,60000	110,00	20 746,00