

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. MUBPH 15426/2015

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem
IČ : 00287113
DIČ : CZ00287113
bankovní spojení : Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100
jednající: starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem
ve věcech technických : Alešem Winklerem, vedoucím oddělení správy majetku a investic
e-mail: winkler@mubph.cz
tel: 573 501 939

(dále jako objednatel)

Zhotovitel : **MILAN ORAČKO**
se sídlem Hněvotín 158, 783 47 Hněvotín
IČ: 46555731
DIČ : CZ6512010494
bankovní spojení : ČSOB, a.s. – č.ú.: 177321555/0300
jednající: p. Milan Oračko – ve věcech smluvních i technických
t. 603775 247, e-mail: milan-oracko@seznam.cz
ing. Radovan Dvořák, č.a. 1201137 – ve věcech technických
t. 774867627, e-mail: dvorakrado@seznam.cz

(dále jako zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě č. MUBPH 15426/2015 (dále je SOD) v tomto znění:

1. OBSAH DODATKU č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah předmětu díla smlouvy o dílo č. MUBPH 15426/2015 ze dne 14.08.2015 se upravuje o méněpráce, a to na úseku „A“ chodníku v ul. Na Zahrádkách. Méněpráce spočívají v neprovedení drenáže podkladních vrstev a konstrukce chodníku (po odkrytí vrstev bylo zjištěno, že u stávajícího podloží nedochází vlivem povětrnostních podmínek k jeho podmáčení), v neprovedení řezání stávajícího živichého krytu v plném rozsahu, v menším rozsahu bude provedena zpětná oprava asfaltových ploch. Vícepráce spočívají v provedení opravy také úseku „B“ chodníku v ul. Na Zahrádkách.
2. Detailní přehled víceprací a méněprací dílčího plnění spočívajícího v rekonstrukci chodníku v ul. Na Zahrádkách tvoří přílohy tohoto dodatku č. 1.
3. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce a méněpráce popsané v předchozím odstavci tohoto dodatku smlouvy se cena plnění díla upraveného v rámci tohoto dodatku smlouvy mění a nově činí, a to :
 - 1) Cena dílčího plnění spočívajícího v generální opravě chodníků na ul. Na Zahrádkách – úsek „A“ :

Cena bez DPH :	483.388,- Kč
DPH 21%	101.511,- Kč
Cena včetně DPH :	584.899,- Kč

- 2) Cena dílčího plnění spočívajícího v generální opravě chodníků na ul. Na Zahrádkách – úsek „B“ :

Cena bez DPH :	155.335,- Kč
DPH 21%	32.620,- Kč
Cena včetně DPH :	187.955,- Kč

- 3) Cena dílčího plnění spočívajícího v generální opravě chodníků na ul. Sokola Tůmy :

Cena bez DPH :	486.000,- Kč
DPH 21%	102.060,- Kč
Cena včetně DPH :	588.060,- Kč

Nová celková cena díla činí bez DPH :

1.124.723,- Kč

DPH 21%

236.191,- Kč

Nová celková cena díla činí včetně DPH :

1.360.914,- Kč

4. Smluvní strany se dohodly, že v důsledku úpravy předmětu díla o vícepráce a méněpráce popsané v odstavci 1. tohoto dodatku smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo po jednotlivých dílčích plněních, a to :
- 1) generální oprava chodníku v ul. Na Zahrádkách včetně úseku „B“ do 15.10.2015.
 - 2) generální oprava chodníku v ul. Sokola Tůmy do 16.11.2015.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem konané dne 30. září 2015.

V Bystřici pod Hostýnem 5. října 2015

V Bystřici pod Hostýnem 5. října 2015

Za objednatele



Za zhotovitele





KRYCÍ LIST ROZPOČTU K SoD

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Úsek "A"	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Generální oprava chodníku ul. Na Zahrádkách	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Bystřice pod Hostýnem	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : MILAN ORAČKO	
	Ing. Tomáš Olša	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	479 059		
N PSV celkem	4 329		
ZRN celkem	483 388		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	483 388	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	483 388	VRN celkem	0

Vypracoval <i>ing.Dvořák</i> Datum : 27.9.2015	Za zhotovitele Jméno : MILAN ORAČKO Datum : 27.09.2015 Podpis :  	Za objednatele Jméno : <i>ALEX WINIKLER</i> Datum : <i>5.10.2015</i> Podpis :  MĚSTO BYSTRICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTRICE pod Hostýnem - 4 -
--	---	--

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	483 388,00 Kč
DPH	21 % činí :	101 511,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		584 899,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Generální oprava chodníku ul. Na Zahrádkách
Objekt :	Úsek "A"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	121 609	0	0	0	0
5 Komunikace	219 672	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	120 605	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	17 172	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	4 329	0	0	0
CELKEM OBJEKT	479 059	4 329	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,0	483 388	0
CELKEM VRN				0

Položky Rzpčtu

Stavba :	Generální oprava chodníku ul. Na Zahrádkách
Objekt :	Úsek "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	177,00	30,00	5 310,00
2	113 20-4111.R00	Vytrhání obrub	m	53,00	26,00	1 378,00
3	121 10-0001.RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení	m3	8,40	77,00	646,80
4	113 10-6004.RAB	Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.nad 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	273,00	25,00	6 825,00
5	122 10-0010.RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení	m3	22,40	75,00	1 680,00
7	162 10-0010.RAA	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každý další 1 km	m3	291,91	30,00	8 757,30
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	145,96	25,00	3 649,00
9	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy	t	262,73	175,00	45 977,58
10	122 10-0010.RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 1 km, uložení	m3	49,74	75,00	3 730,28
11	162 10-0010.RAA	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každý další 1 km	m3	99,48	80,00	7 958,00
12	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	49,74	25,00	1 243,43
13	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy	t	102,05	175,00	17 858,93
14	181 10-1111.R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	414,45	35,00	14 505,68
15	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	29,90	20,00	598,00
16	181 00-6111.R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	29,20	28,00	817,60
17	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	29,90	20,00	598,00
18	113 10-7101.RAB	Odstranění betonového krytu tl. 8 cm do 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 3 km	m2	0,69	110,00	75,90
	Celkem za	1 Zemní práce				121 609,48
Díl: 5		Komunikace				
20	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	225,00	85,00	19 125,00
21	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	25,00	84,00	2 100,00
22	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	187,00	145,00	27 115,00
23	592-45117.0	Dlažba HOLLAND 20x10x8 cm přírodní	m2	194,50	380,00	73 910,00
24	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	120,06	84,00	10 085,04
25	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	142,68	84,00	11 985,12
26	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	116,00	145,00	16 820,00
27	596 21-5048.R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	51,00	11,00	561,00
28	596 21-5049.R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	51,00	60,00	3 060,00
29	592-45115.8	Dlažba HOLLAND SLP 20x10x8 cm červená	m2	58,65	440,00	25 806,00
30	592-45117.1	Dlažba HOLLAND 20x10x8 cm červená	m2	74,75	380,00	28 405,00
31	596 10-0030.RAA	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek dlažba HBB 30 x 30 x 3,3 cm	m2	5,00	140,00	700,00
	Celkem za	5 Komunikace				219 672,16
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
32	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 8 cm	m	22,00	130,00	2 860,00
33	573 11-1114.R00	Postřik živičný infiltr.+posyp,z asfaltu 2 kg/m2	m2	26,60	45,00	1 197,00
34	565 14-1111.R00	Podklad z obalovaného kam.ACP 16+,do 3m,tl.6 cm	m2	26,60	290,00	7 714,00
35	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	26,60	35,00	931,00
36	577 13-2211.R00	Beton asfalt.ACO 11,4 cm	m2	26,60	280,00	7 448,00
37	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C12/15	m	147,00	150,00	22 050,00
38	592-17490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	147,00	120,00	17 640,00
39	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C12/15	m	4,00	150,00	600,00
40	592-17491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP případně levý ABO 2-15 PL	kus	4,00	220,00	880,00
41	917 86-2111.RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	50,00	260,00	13 000,00
42	917 86-2111.RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 14 - 10 100/10/25	m	56,00	235,00	13 160,00
43	917 86-2111.RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/20	m	117,00	225,00	26 325,00
45	TO02	Zvláštní užívání komunikace - vyřízení včetně přechodného DZ	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00

46	914 00-1111.R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek a demontáž	kus	4,00	200,00	800,00
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				120 605,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
48	979 08-1111.R00	Odvoz vybouraných dlaždic, obrub na skládku do 1 km	t	41,98	20,00	839,60
49	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	83,96	50,00	4 198,00
50	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	41,98	40,00	1 679,20
51	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	41,98	230,00	9 655,40
52	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - asphalt	t	0,20	4 000,00	800,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				17 172,20
Díl: 711		Izolace proti vodě				
53	711 13-1311.R00	Provedení izolace nopovou fólií vodor, vč. pásky	m2	58,50	38,00	2 223,00
54	283-23140.1	Fólie nopová GUTTABETA STAR tl. 0,6 mm 0,5x20 m	m2	58,50	36,00	2 106,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				4 329,00

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Úsek "B"	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Generální oprava chodníku ul. Na Zahrádkách	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Město Bystřice pod Hostýnem	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Ing. Tomáš Olša	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	0
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	153 041		
N	PSV celkem	2 294		
ZRN celkem		155 335		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		155 335	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		155 335	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno : <i>ALEŠ WINKLER</i>
	Datum :	Datum : <i>5.10.2015</i>
	Podpis:	Podpis : <i>[Signature]</i>
		MĚSTO BYSTŘICE pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 BYSTŘICE pod Hostýnem - 4 -

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	155 335,00 Kč
DPH	21 % činí :	32 620,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	187 955,00 Kč
------------------------------	----------------------

Poznámka :

[Signature]
Oračko Milan
Hněvotín 118, 770 00 Olomouc
Tel: 602 775 247
IČO: 463 55 761
DIČ: CZ6312010494

Stavba :	Generální oprava chodníku ul. Na Zahrádkách
Objekt :	Úsek "B"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	28 376	0	0	0	0
5	Komunikace	82 203	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	33 600	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	8 863	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	2 294	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	153 041	2 294	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,0	155 335	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	Generální oprava chodníku ul. Na Zahrádkách
Objekt :	Úsek "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	67,00	30,00	2 010,00
4	113 10-6004.RAB	Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.nad 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	102,00	25,00	2 550,00
6	132 20-0010.RAA	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	14,60	54,00	788,40
7	162 10-0010.RAA	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každý další 1 km	m3	91,20	30,00	2 736,00
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	45,60	25,00	1 140,00
9	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy	t	82,08	175,00	14 364,00
14	181 10-1111.R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	125,46	35,00	4 391,10
18	113 10-7101.RAB	Odstranění betonového krytu tl. 8 cm do 200 m2 včetně nakládání a odvozu na skládku do 3 km	m2	3,60	110,00	396,00
	Celkem za	1 Zemní práce				28 375,50
Díl: 5		Komunikace				
20	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	125,46	85,00	10 664,10
21	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	36,90	84,00	3 099,60
22	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	41,00	145,00	5 945,00
41	592-45117.0	Dlažba HOLLAND 20x10x8 cm přírodní	m2	41,00	380,00	15 580,00
24	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	54,90	84,00	4 611,60
25	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	75,03	84,00	6 302,52
26	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	61,00	145,00	8 845,00
27	596 21-5048.R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	25,00	11,00	275,00
28	596 21-5049.R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	25,00	60,00	1 500,00
29	592-45115.8	Dlažba HOLLAND SLP 20x10x8 cm červená	m2	25,00	440,00	11 000,00
30	592-45117.1	Dlažba HOLLAND 20x10x8 cm červená	m2	36,00	380,00	13 680,00
31	596 10-0030.RAA	Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek dlažba HBB 30 x 30 x 3,3 cm	m2	5,00	140,00	700,00
	Celkem za	5 Komunikace				82 202,82
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
32	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 8 cm	m	12,00	130,00	1 560,00
37	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z C12/15	m	67,00	150,00	10 050,00
38	592-17490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	67,00	120,00	8 040,00
43	917 86-2111.RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/20	m	62,00	225,00	13 950,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				33 600,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
48	979 08-1111.R00	Odvoz vybouraných dlaždic,obrub na skládku do 1 km	t	12,47	20,00	249,40
49	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,93	50,00	1 246,50
50	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	12,47	40,00	498,80
51	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	12,47	230,00	2 868,10
52	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	1,00	4 000,00	4 000,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				8 862,80
Díl: 711		Izolace proti vodě				
53	711 13-1311.R00	Provedení izolace nopovou fólií vodor. vč. pásy	m2	31,00	38,00	1 178,00
54	283-23140.1	Fólie nopová GUTTABETA STAR tl. 0,6 mm 0,5x20 m	m2	31,00	36,00	1 116,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 294,00