

Smlouva o dílo

Uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

DODATEK č. 1

ČLÁNEK I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Práče

Práče 112, 671 61 Prosiměřice

IČO : 00293385 DIČ : CZ00293385

Zhotovitel: TIPO-TERM, spol.s r.o.

Krapkova 82, 671 81 Znojmo

IČO : 00293385 DIČ : CZ60745185

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 20.8.2012 v následujícím rozsahu.

ČLÁNEK II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Zlepšení prostředí pro děti-rekonstrukce plynovodu a topení v Mateřské škole Práče

Rozsah předmětu díla se mění v rozsahu, který vyplývá ze změnového listu č.1 a souvisejících změnových rozpočtů. Změnový list a rozpočty změn jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

ČLÁNEK III.

CENA DÍLA

Na základě změny rozsahu předmětu díla se smluvní cena mění dohodou smluvních stran následujícím způsobem :

Původní smluvní cena díla bez DPH : **562 051,92 Kč**

Navýšení ceny díla bez DPH : **11 997,00 Kč**

Nová cena díla bez DPH:

574 048,92 Kč

Výše cenového navýšení vyplývá ze změnového listu č.1 a ze souvisejících změnových rozpočtů. Změnový list a rozpočty změn jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní, výše neuvedená smluvní ujednání se nemění.

V Práčích dne 5.9.2012

V Práčích 5.10.2012

M

Zdeněk Dvořák

Za objednatele

**OBEC PRÁČE
PRÁČE 112
IČO: 00 293 385
DIČ: CZ 00 293 385**

Rostislav Svoboda

TIPO-TERM spol. s r.o.
671 81 ZNOJMO, Krapkova 82/3108
tel: 515 227 293
IČO: 607 45 185 DIČ: CZ60745185
-2-

Rostislav Svoboda

Za zhotovitele

Přílohy :

č. 1 – Změnový list č.1, včetně změnových rozpočtů

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	TIPO-TERM, spol. s r.o., Krapkova 82, 671 81 Znojmo
Objednatel :	Obec Práche, 112, 671 61 Práche
Datum:	5.9.2012

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: úpravy rozsahu a způsobu technického provedení díla

Popis a zdůvodnění změny :

Zapravení omítek a výmalba za radiátorem

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH : 11 997,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : 574 048,92 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Dle původní SoD

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:




OBEC PRÁČE
PRÁČE 112
IČO: 00 293 385
DIČ: CZ 00 293 385

27.9.2012

Datum: 5.9.2012

Podpis zmocněnce zhotovitele:



TIPO-TERM spol. s r.o.
671 81 ZNOJMO, Krapkova 82
tel: 515 227 293
ČO: 607 45 185 DIČ: CZ607 45 185
-2-

Datum: 5.9.2012

Via práce

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	zapravení omítek a výmalba za radiátory		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0281	Rekonstrukce kotelny - Práce		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	9 799	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	2 021	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	177
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	11 820	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	11 820	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	11 997	Ostatní náklady celkem	177

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : <i>TIPO-TERM spol. s r.o.</i>	Jméno : <i>TIPO-TERM spol. s r.o.</i>	Jméno :
Datum : <i>27.8.2012</i>	Datum : <i>27.8.2012</i>	Datum : <i>27.8.2012</i>
Podpis :	Podpis :	Podpis :
TIPO-TERM spol. s r.o. 671 81 ZNOJMO, Krapkova 82/3108 tel: 515 227 293 IČO: 607 45 185 DIČ: CZ60745185	TIPO-TERM spol. s r.o. 671 81 ZNOJMO, Krapkova 82/3108 tel: 515 227 293 IČO: 607 45 185 DIČ: CZ60745185	OBEC PRÁČE PRÁČE 112 IČO: 00 293 385 DIČ: CZ 00 293 385

Základ pro DPH	20,0 %	11 997 Kč
DPH	20,0 %	2 399 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		14 396 Kč

Poznámka :

Stavba :	0281 Rekonstrukce kotelny - Práce	Rozpočet :
Objekt :	001 zapravení omítek a výmalba za radiátory	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61	Upravy povrchů vnitřní	9 176	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	623	0	0	0	0
784	Malby	0	2 021	0	0	0
CELKEM OBJEKT		9 799	2 021	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	11 820	0
Oborová přírážka	0	0,0	11 820	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,5	11 820	177
Mimostaveništní doprava	0	0,0	11 820	0
Zařízení staveniště	0	0,0	11 820	0
Provoz investora	0	0,0	11 820	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	11 820	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	11 820	0
CELKEM VRN				177

Položkový rozpočet

Stavba :	0281 Rekonstrukce kotelny - Práce	Rozpočet:
Objekt :	001 zapravení omítek a výmalba za radiátory	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	62,00	148,00	9 176,00
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				9 176,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,85	731,00	622,72
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				622,72
Díl: 784		Malby				
3	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	62,00	32,60	2 021,20
	Celkem za	784 Malby				2 021,20