

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

CHODNÍKY PODÉL SILNICE III/15529 A DOSTAVBA KANALIZACE V K.Ú. PLAV

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: 17 060-D1

1. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Plav

se sídlem: Plav čp. 57, 370 07 České Budějovice
 Zastoupený: Oldřiška Ribolová, starostka obce
 IČ: 00581861
 DIČ: Obec není plátcem DPH
 Bankovní spojení: Komerční banky, a.s.
 Č. účtu: 36622231/0100
 Telefonní spojení: +420 387 988 984
 dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

se sídlem: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
 zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 28. června 1991, v odd. C, vložce 253
 Zastoupený: Ing. Petr Novotný, jednatel společnosti
 IČ: 14499924 DIČ: CZ14499924
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice
 Č. účtu: 380044231/0100
 Telefonní spojení: +420 387 843 111
 E-mail: vhscb@vhscb.cz
 dále jen „Zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 1. 2018. Důvodem pro uzavření dodatku jsou objektivně nepředvídatelné okolnosti, které mají vliv na plynulý postup prací. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění a doplňuje následovně:

2. Všeobecné smluvní podmínky – se nemění

3. Povinnosti Zhotovitele – se nemění

4. Povinnosti Objednatele – se nemění

5. Rozsah předmětu díla – se nemění

6. Termíny plnění

6.1. Termín zahájení – se nemění

6.2. Termín dokončení

Původní znění článku 6. 2. 1.

6.2.1. Termín dokončení prací: **31.07. 2018**

Nové znění článku 6. 2. 1.

6.2.1. Termín dokončení prací: 31. 08. 2018
30. 09. 2018 – finální povrchy komunikací

6.2.2. se nemění

6.2.3. se nemění

6.2.4. se nemění

6.3. Termín předání a převzetí díla – se nemění

6.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů – se nemění

6.5. Harmonogram postupu výstavby - – se nemění

7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny – se nemění

8. Platební podmínky – se nemění

9. Majetkové sankce – se nemění

10. Staveniště – se nemění

11. Stavební deník – se nemění

12. Provádění díla a bezpečnost práce – se nemění

13. Archeologické nálezy – se nemění

14. Poddodavatelé – se nemění

15. Kontroly, zkoušky a revize – se nemění

16. Předání a převzetí díla – se nemění

17. Užívání díla – se nemění

18. Záruka za plnění smluvních podmínek – se nemění

19. Vady díla – se nemění

20. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle – se nemění

21. Pojištění díla – se nemění

22. Vyšší moc – se nemění

23. Změna smlouvy – se nemění

24. Výpověď a odstoupení od smlouvy – se nemění

25. Podstatné porušení smlouvy – se nemění

26. Rozhodné právo a soudní příslušnost – se nemění

27. Další ujednání – se nemění

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO:

Platnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel, jeden výtisk Zhotovitel.

Ostatní ujednání a články smlouvy o dílo ze dne 23. 1. 2018 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Tento dodatek smlouvy byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č.j. 54/4/18 ze dne 23. 7. 2018.

Za Objednatele:

V Plavu, dne 31. 7. 2018

Obec Plav
Plav 57
370 07 České Budějovice
IČ 005 81 861

Oldřiška Ribolová, starostka obce

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne 17. 7. 2018

Ing. Petr Novotný, jednatel

VOBO STAVBY, spol. s r.o.
Litvinovic 1567/4
370 01 České Budějovice