

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 12.10.2023

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Slatina**
Sídlo: Slatina 54
569 43 Jevíčko
Zastoupen: Michalem Kaderkou, starostou obce
IČ: 00277363

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

EKOTERM CZ s.r.o.

Sídlem: Pražská 870, 679 61 Letovice
IČ: 25307002
DIČ: CZ25307002
Zapsán: KS v Brně, oddíl C, vložka 24157
Zastoupen: Ing. Stanislavem Kambou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 19-4835150267/0100

Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:

Zdeněk Dlapa

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla, a úprava termínu dokončení stavebních prací.

1.1.

Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, kterou tvoří položkový rozpočet. Jedná se o tyto změny:

- Nerealizovaná protierozní kokosová síť
- Zmenšení počtu hutních zkoušek
- Změna podkladní vrstvy pod tartanový povrch

Veškeré změny jsou obsaženy a specifikovány v příloze – položkovém rozpočtu.

2.1.

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 dodatku.

Cena víceprací činí: 293 955,20 Kč bez DPH

Cena méněprací činí: - 323 127,90 Kč bez DPH

Původní cena díla dle SOD 1 357 828,05 Kč bez DPH

Nová cena za zhotovení díla celkem 1 328 655,35 Kč bez DPH

278 017,62 výše DPH 21%

1 607 672,97 Kč celková cena vč. DPH

3.1. V souvislosti s úpravou předmětu díla o změny se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení stavebních prací včetně předání díla do 31. 5. 2024.

II.

Závěrečná ustanovení

- 1.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2. Tento dodatek včetně jeho přílohy č. 1 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1.

Ve Slatině dne 29.4.2024

V Letovicích dne 29.4.2024

.....
Michal Kaderka
starosta
obce Slatina

za objednatele

.....
Ing. Stanislav Kamba
jednatel
EKOTERM CZ s.r.o.

za zhotovitele