

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Městys Ostrov u Macochy

Sídlo: Ostrov u Macochy 80, Ostrov u Macochy, 67914
Zastoupena: Ing. Ondřej Hudec, starosta
IČO: 00280780
Bankovní spojení: 1360194309/0800
Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: Ing. Ondřej Hudec

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. D-Develop, spol. s r.o.

Sídlo: Košínova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Josef Suchomela ml.
e-mail: suchomelaml@d-develop.cz
telefon: 702 203 431
IČO: 26972760
DIČ: CZ26972760
Bankovní spojení, č.ú.: Česká spořitelna, a.s., 2053642399/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Josef Suchomela ml
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně sp. Zn. C 49120
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany platně uzavřely dne 29.4.2024 smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“).
Tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „Dodatek č. 1“ nebo „Dodatek“) smluvní strany
upravují po předchozí vzájemné dohodě Smlouvu tak, jak je uvedeno níže.

2. Dílem se rozumí stavební práce s názvem „**ZŠ Ostrov u Macochy, energetické úspory školní kuchyně – Stavební část Ostrov u Macochy**“.

3. Předmětem Dodatku je změna doby plnění. Z tohoto důvodu se čl. V., odst. 1 Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje následujícím zněním:

V. Doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo dle SOD řádně **provést, ukončit a předat nejpozději do 16.8.2024.**

Zhotovitel se zavazuje vícepráce dle dodatku č.1 řádně **provést, ukončit a předat nejpozději do 13.9.2024.**

4. Předmětem Dodatku je zvýšení rozsahu a ceny díla. Z tohoto důvodu se čl. VII., odst. 1 Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje následujícím zněním:

VII. Cena za provedení díla:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**ZŠ Ostrov u Macochy, energetické úspory školní kuchyně - Stavební část Ostrov u Macochy**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem:

Cena vč. DPH dle Smlouvy o dílo	5 318 322,49 Kč
Cena víceprací bez DPH	477 568,34 Kč
Výše DPH	100 289,35 Kč
Cena víceprací včetně DPH	577 857,69 Kč
Celková cena vč. DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1	5 896 180,18 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají i nadále beze změny v platnosti. Dodatek je součástí výše uvedené Smlouvy, tvoří část jejího obsahu a vztahují se na něj veškerá ustanovení této Smlouvy.

3. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých

údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Dodatek č. 1 byl schválen Radou městyse Ostrov u Macochy, dne 29.8.2024, usnesením č. 228/23 R/2024.

6. Nedílnou součástí Dodatku tvoří jako přílohy Dodatku:

Příloha č. 1: Oceněný soupis neprovedených stavebních prací

Objednatel

Zhotovitel

V Ostrově u Macochy, dne.....

V Brně dne

.....
Městys Ostrov u Macochy
Ing. Ondřej Hudec, starosta

.....
D – Develop, spol. s r.o.
Ing. Josef Suchomela