

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo který uzavřeli

na straně jedné: Kanalizace Svitavy s.r.o.
IČ: 032 28 711, DIČ: CZ03228711
se sídlem Riegrova 2098/5, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 33904
zastoupena Ing. Jaroslavem Kytýrem, jednatelem
- dále jen objednatel -

na straně druhé: Inspa, s.r.o.
IČ: 27478947, DIČ: CZ27478947
se sídlem Pavlovova 1249/43, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 21413
zastoupena Ing. Zdeňkem Pavlíkem, jednatelem
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.1.2015 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „**Kanalizace Kino Svitavy**“. (dále jen smlouva o dílo)

B.

Při provádění díla bylo zjištěno, že při a zásahu do místní komunikace na ulici Purkyňova ve Svitavách by došlo ke zvýšení nákladů stavby na zajištění bezpečného provozu po místní komunikaci v místě překopu a zároveň by došlo ke ztížení podmínek zimní údržby v části komunikace zasažené výstavbou kanalizace. Při projednávání možnosti omezení zásahu do místní komunikace v zimním období bylo s provozovatelem městské kanalizace projednáno alternativní řešení stavby kanalizace a zvoleno napojení navržené stoky do stávající šachty v zatravněném terénu vedle bytového domu 19/2111 Purkyňova, Svitavy – Předměstí. Uvedené řešení bylo provozovatelem kanalizace Vodárenská Svitavy s.r.o. Hradec nad Svitavou 494 schváleno. Obě strany se dohodly, že bude provedeno navržené alternativní řešení a tímto dojde i k úspoře nákladů o částku 219.380,- Kč bez DPH. Podrobná specifikace prací je v příloze č.1 tohoto dodatku č.1.

C.

Z důvodu uvedených v článku B. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo tak, že:

V oddíle III. Cena za dílo, v odstavci 3.1. se mění a byla dohodnuta na částku **730.994,- Kč** bez DPH.

D.

Součástí dodatku č.1 ke smlouvě o dílo z 15.1.2015 jsou přílohy:

- projektová dokumentace změna 1
- nabídkový rozpočet stavby

Dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve Svitavách dne 13.4.2015

Za objednatele:

.....
Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel
Kanalizace Svitavy s.r.o.

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeňek Pavlík, jednatel
Inspa, s.r.o.

inspa s.r.o.
Pavlovova 1249/43
568 02 Svitavy
Tel.: 777 604 202, Tel./fax: 461 540 810
IČ: 274 78 947, DIČ: CZ27478947