

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

Na dodávku stavby „Inženýrské sítě v nové zástavbě“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Světlá, zastoupená starostou obce ing. Jiřím Cikánkem

Sídlo: Světlá 55, 679 63

IČO: 00841846

Tel: 516465595, 724185512

e-mail: starosta@obecsvetla.cz

2. Zhotovitel: Stavební vodohospodářská, s.r.o.

Zastoupený jednatelem ing. Pavlem Binkou

Sídlo: Olomoucká 139/4, 571 01 Moravská Třebová

IČO: 28771346

DIČ: CZ28771346

Tel: 461612805, 602356505

e-mail: stavho@stavho.cz

Mění se :

III. Čas plnění

III.2. Zhotovitel ukončí práce na předmětu díla a připraví dílo k převzetí do 31.08.2018. (jednotná kanalizace, STL plynovod, vodovod, komunikace, živice a dlažby).

IV. Cena díla

IV.1. Cena části díla - komunikace je stanovena na základě změněné PD – „Změna 1“ a cenové nabídky na tuto změnu, včetně požadovaných změn – „skutečnost“ v souladu se zákonem o cenách č.526/90 Sb., dohodou, ve výši:

Navýšení ceny „Změny 1“ činí

bez DPH: 274.918,42 Kč

DPH: 57.732,87 Kč

Celkem: 332.651,29 Kč včetně DPH

Cena komunikace činí celkem :

Komunikace „A“ 2.452.504,80 Kč

Komunikace „B“ 2.310.556,23 Kč

Celkem bez DPH : 4.763.061,03 Kč

DPH: 1.000.242,82 Kč
včetně DPH: 5.763.303,85 Kč

Cena díla celkem tedy činí :

bez DPH: 6.301.455,42 Kč
DPH: 1.323.305,64 Kč
včetně DPH: 7.624.761,06 Kč

XIV. Závěrečná ustanovení


XIV.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

XIV.4. Změny vyvolané požadavkem objednatele nebo změny způsobené nutnou záměnou materiálu, případně další změny vyvolané prováděním stavby lze měnit na základě změnového listu a následným dodatkem smlouvy.


Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Ve Světlé 13. 7. 2018

V Mor. Třebové 30.7.2018


.....
objednatel – Obec SVĚTLÁ
starosta

Obec SVĚTLÁ
579 63 Světlá 55
IČO: 00841846


.....
zhotovitel – Stavební vodohospodářská, s.r.o.
jednatel

STAVBY
VODOHOSPODÁŘSKÁ
Olomoucká 139/4
571 01 Moravská Třebová
IČO: 287 71 346