



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.733/11/7644

o dodávce stavebních prací uzavřená podle § 536-565 zákona
č. 513/91 Sb. ze dne 5.11.1991 – obchodní zákon

Objednatel:

název: Město Červený Kostelec
sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
IČ: 00272566
statutární orgán: Petr Mědílek, starosta města
tel., fax: +420 491 467 511, +420 491 467 553
e-mail: mestock@mestock.cz

Zhotovitel:

název: BAK stavební společnost, a.s.
sídlo: Vodní 177, 541 01 Trutnov
IČ: 284 02 758
zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 17899
statutární orgán: Ing. Dušan Čížek, místopředseda představenstva
tel., fax: 499 800 211, 499 800 200
mobil: 603 567 100
e-mail: info@bak.cz

Shora uvedené smluvní strany uzavírají na základě jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dnešního dne, měsíce a roku dodatek shora popsané smlouvy o dílo s následujícími ustanoveními týkajícími se veřejné zakázky

„Červený Kostelec – Olešnice, splašková kanalizace“

1) V článku I. Předmět plnění se doplňuje nový odstavec, který zní takto:

„Rozsah plnění stavební zakázky se upravuje o zjištěné navýšení prací a materiálu související s

- opravou komunikace včetně konstrukce v úseku od čp. 30 ke křižovatce nad Sokolovnou (stoka B1),
- opravou komunikace recyklací v úseku od čp. 30 k čp. 215 (stoka B1) a stoka B1-1 u čp. 139,
- opravou komunikace recyklací mimo kanalizaci v úseku od čp. 215 k čp. 178,
- stoky C, C4-1, C6 a C6-1 - opravou komunikace recyklací v úseku od čp. 213 k čp. 165
- opravou komunikace recyklací mimo kanalizaci v úseku od čp. 334 k čp. 71.

Dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.“

2) V článku III. Cena díla dochází v důsledku rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku smlouvy k navýšení ceny díla. Cena díla je tímto dodatkem stanovena jako maximální nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH dle SOD	30 532 824,00 Kč
Úprava ceny díla dodatkem č.1	2 659 587,93 Kč
Nová cena díla bez DPH	33 192 411,93 Kč
Rezerva	3 053 282,00 Kč
DPH 20 %	7 249 138,79 Kč
Cena včetně rezervy a DPH	43 494 832,72 Kč

Cena vychází z nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha, a z nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha, a je platná po celou dobu výstavby. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla ve znění tohoto dodatku.

Čerpání rezervy je podmíněno souhlasem objednatele, poskytovatele dotace, zhotovitele projektové dokumentace (DSP a DPS) a technického dozoru investora.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

- 3) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Uzavření dodatku bylo schváleno radou města dne 2.5.2012 usnesením č. R-2012/10/3, nadpoloviční většinou hlasů členů rady města.

Součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je jeho příloha:
Příloha č.1: Nabídkový rozpočet

V Červeném Kostelci 29.5.2012


V Trutnově 13.4.2012

za objednatele:


Město Červený Kostelec
Mědílek Petr, starosta města



za zhotovitele:


BAK stavební společnost, a.s.
JUDr. René Vaněk, vedoucí zak.oddělení


BAK stavební společnost, a.s.
Vodní 177, 541 01 Trutnov
www.bak.cz (099)