

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/044

„MŠ Ortenovo náměstí – reko zahrady“, Praha 7

(dále jen dodatek č. 1“)

objednatel:	Městská část Praha 7
zastoupený:	Pavel Vyhnánek M.A., místostarosta MČ Praha 7
sídlo:	nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČO:	00063754
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	
telefon:	
e-mail:	

(dále jako „objednatel“)

zhotovitel:	TREES, s.r.o.
zastoupený:	Petr Pacák, jednatel společnosti
sídlo/místo podnikání:	Únětická 146, 252 62 Statenice – Černý Vůl
IČO:	267 68 941
DIČ:	CZ26768941
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 92449	
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č.ú.:	
tel./fax:	
e-mail:	

(dále jako „zhotovitel“)

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2017/OIVZ/044 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0322/18-R z jednání č. 27 ze dne 24. 04. 2018.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/044, která byla uzavřena dne 31. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“), na základě zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášeného objednatelem dne 6. 10. 2017 pod názvem „**MŠ Ortenovo náměstí – reko zahrady**“, Praha 7, a v souladu s Usnesením Rady MČ č. 0970/17-R z jednání č. 74 ze dne 24. 10. 2017 a ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem **mění rozsah závazku ze Smlouvy a cena díla.**

2. **Ke změně rozsahu díla** dochází z důvodu:

Změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž celková hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/044 ze dne 31. 10. 2016 na veřejnou zakázku na stavební práce. Jedná se o požadavky Objednatele. V průběhu provádění díla Objednatel na základě skutečností, které vyplynuly z průběhu realizace díla, provedl změny v provádění stavebních prací, které jsou detailně popsány v jednotlivých Změnových listech (dále jen „ZL“) viz

Příloha 1a Smlouvy - změnové listy č. 1 a 2. Celkový součet hodnot všech změn závazku je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/044.

3. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.3 s tímto textem:

„1.3 Mění se rozsah stavebních prací tak, že **změny rozsahu stavebních prací**, dodávek a služeb, které budou realizovány dle této Smlouvy, jsou specifikovány ve změnovém listu (dále jen „ZL“) č. 1 a 2. Celkový cenový nárůst změn závazku nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.“

Stávající odstavce čl. 1 Smlouvy 1.3 až 1.10 se přečísľují na odstavce 1.4 až 1.11.

4. **V čl. 4. Cena díla** Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v **odstavci 4. 1** s tímto textem:

”

Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH		1 370 763,00 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH		204 440,00 Kč
Celková cena díla bez DPH		1 575 203,00 Kč
DPH	21 %	330 792,63 Kč
Celková cena včetně DPH		1 905 995,63 Kč

“

5. **V čl. 14 . se mění a doplňuje odst. 14.17 a nově zní takto:**

„14.19 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- č. 1 - Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný zhotovitelem
- č. 2 - Harmonogram provádění díla
- č. 3 - Projektová dokumentace - Digitální podoba (na DVD/CD nosiči)
- č. 1a - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.3 smlouvy“.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
8. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí Městská část Praha 7 ihned po podpisu smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 a konstatují, že v dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

11. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží pět stejnopisů a Zhotovitel dva stejnopisy.

12. Příloha č. 1a Smlouvy je přiložena k tomuto Dodatku č. 1.

V Praze dne 26.4.2018

V Praze dne 26.4.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Městská část Praha 7
Pavel Vyhnánek M.A.
místostarosta MČ Praha 7

.....
TREES, s.r.o.
Petr Pacák
jednatel společnosti