

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 01/2022/OBCH

ze dne 7.3.2022 na stavbu: **Rekonstrukce ZŠ, I. etapa** uzavřené ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „**ObčZ**“), v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZVZ**“)

čl. I. Smluvní strany

- 1. Objednatel :** **Obec Chotoviny**
se sídlem Hlinická 250 , 391 37 Chotoviny
IČ: 00252352 DIČ: CZ00252352
Bankovní spojení: č.ú.: 156930562/0300 vedený u ČSOB a.s. v Táboře
zastoupený : starostou Mgr. Zdeňkem Turkem
Výkonem technického dozoru objednatele je pověřen investiční technik obce Chotoviny
Ing. Petra Málková
- 2. Zhotovitel:** **FIMAX stavební firma, s.r.o.**
se sídlem: Rzavá 1, 391 37 Chotoviny
IČ: 03634426 DIČ: CZ03634426
Bankovní spojení: č.ú.: 3729900349/0800 vedený u České spořitelny v Táboře
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23204.
zastoupený ve věcech smluvních : jednatelem Milošem Filipem
ve věcech technických: Milošem Filipem – autorizovaným stavitelem pro pozemní stavby č. 0101755


Dodatek č.1 upravuje čl. VI. Cena díla a způsob placení

čl. VI. Cena za dílo

1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran:
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| CENA CELKEM bez DPH | 5 875 180,59 Kč |
| DPH (21%) | 1 233 787,92 Kč |
| CENA CELKEM včetně DPH | 7 108 968,51 Kč |
2. Cena za dílo po zapracování nákladů za vícepráce a méněpráce:
- | | |
|----------------------------|------------------------|
| CENA CELKEM bez DPH | 5 960 172,40 Kč |
| DPH (21%) | 1 251 636,20 Kč |
| CENA CELKEM včetně | 7 211 809,60 Kč |
3. Celkový cenový rozdíl tedy činí 102 840,09 Kč včetně DPH.
4. Samostatnou přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy č. 1 – č.5 včetně veškerých náležitostí.

Ostatní články a body smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.


V Chotovinách dne 15.8.2022
za objednatele:



Mgr. Zdeněk Turek
starosta Obce Chotoviny



V Chotovinách dne 16.8.2022
za zhotovitele:



Miloš Filip, jednatel

FIMAX
STAVEBNÍ FIRMA
Rzavá 1, 391 37 Chotoviny
IČ: 036 34 426

Dílo - zakázka: Rekonstrukce ZŠ, I. Etapa - obec Chotoviny

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

o díle (číslo smlouvy a den podpisu) : 01/2022/OBCH ze dne 7.3. 2022

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany

s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění	cena
1)	Vchodové dveře - změna dřeva ze smrku na jasan	7 500,00

Při řešení designu repliky vstupních dveří bylo rozhodnuto, že stávající smrkové dveře v pastelových barvách červené a bílé budou nově provedeny z tvrdého dřeva s povrchovou úpravou mořením, odstín Tobacco viz. Zápis ve stavebím deníku

Celkem bez DPH: 7 500,00**ZL č.1 celkem: 7 500,00****Důvod změny:** Rozhodnutí investora o finální podobě vstupních dveří

Za objednatele:	OBEC CHOTOVINY se sídlem Hlínická 250, 391 37 Chotoviny Telefon: 381 284 295 DIČ: CZ00252352 Dne: 10.7.2022	 FIMAX STAVEBNÍ FIRMA Rzavá 1, 391 37 Chotoviny Za zhotovitele: IČ: 036 34 426 1
Za TDI :	Dne: 10.7.2022	OBEC CHOTOVINY se sídlem Hlínická 250, 391 37 Chotoviny Telefon: 381 284 295 DIČ: CZ00252352 Případně za AD:

Dílo - zakázka: Rekonstrukce ZŠ, I. Etapa - obec Chotoviny

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

o díle (číslo smlouvy a den podpisu) : 01/2022/OBCH ze dne 7.3. 2022

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany

s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění	cena
1)	Družina - obvodové zdivo v místě původně zazděných oken	10 841,89

Po odstranění omítky na východní straně místnosti družiny bylo zjištěno, že zdivo kdysi zazděných původních oken bylo provedeno na nekvalitní maltu ve složení nedostatečně tepelně izolačním, tedy jen tl. 300 mm z fasády, vzduchová mezera cca 150-200 mm a zevnitř příčka tl. 140 mm. Zdivo se vyvalovalo již při oklepávání omítky a bylo z dutých tvárnic JESTAV. Bylo rozhodnuto o odstranění vnitřní příčky, vyplnění mezery MW tl. 140mm a vyzdění zpět z cihelných bloků HELUZ 145mm.


Příloha - položkový rozpočet dle položek v SOD

Nová položka - zateplení vatou tl. 140mm - 6 m2 x 200 Kč/m2 = 1 200,00

Celkem bez DPH: 12 041,89

ZL č.2 celkem: 12 041,89

Důvod změny:

Za objednatele:	OBEC CHOTOVINY se sídlem Hlínická 250, 391 37 Chotoviny Telefon: 381 284 295 DIČ: CZ00252352 Dne: 15.7.2022	 FIMAX STAVEBNÍ FIRMA Rzává 1, 391 37 Chotoviny IČ: 036 34 426
Za TDI :	Dne: 15.7.2022	 OBEC CHOTOVINY se sídlem Hlínická 250, 391 37 Chotoviny Telefon: 381 284 295 DIČ: CZ00252352 Případně za AD :

ROZPOČET KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č.2

Kód: RO2021084

Stavba: Rekonstrukce vybraných částí ZŠ Chotoviny, budova 1. stupně ZŠ Chotoviny I. etapa

KSO: 801

Místo: Chotoviny

CZ-CPV: 44000000-0

CC-CZ: 1

Datum: 4. 12. 2021

CZ-CPA: 41

Zadavatel:

IČ:

Ing. Lukáš Hlubocký

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

Ing. Lukáš Hlubocký, Ing. Tomáš Tourek

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

TDi Štuk, BBA, p. Červenka, DiS, p. Doležal

DIČ:

62550748

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			10 841,89
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	10 841,89	2 276,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			13 118,69

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RO2021084

Stavba: Rekonstrukce vybraných částí ZŠ Chotoviny, budova 1. stupně ZŠ Chotoviny I. etapa

Místo: Chotoviny

Datum:

4. 12. 2021

Zadavatel: Ing. Lukáš Hlubocký

Projektant:

Ing. Lukáš Hlubocký, Ing.
Tomáš Tourek

Uchazeč:

Zpracovatel:

TDi Štuk, BBA, p.
Červenka, DiS, p. Doležal

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 841,89	13 118,69	
RO202108 4.01	Vnitřní úpravy společných prostor, družiny, šaten, kabinetu a soc. zázemí - stavební část	10 841,89	13 118,69	STA
RO202108 4.01a	Vnitřní úpravy společných prostor Zdravotechnická instalace - ZTI	0,00	0,00	STA
RO202108 4.01b	Vnitřní úpravy společných prostor Elektroinstalace - EI	0,00	0,00	STA
RO202108 4.02	Výměna stávajících plynových kotlů.	0,00	0,00	STA
RO202108 4.03	Vedlejší rozpočtové náklady stavby	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vybraných částí ZŠ Chotoviny, budova 1. stupně ZŠ Chotoviny I. etapa

Objekt:

RO2021084.01 - Vnitřní úpravy společných prostor, družiny, šaten, kabinetu a soc. zázemí - stavební část

KSO:

Místo: Chotoviny

CC-CZ:

Datum: 14.07.2022

Zadavatel:

Ing. Lukáš Hlubocký

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Lukáš Hlubocký, Ing. Tomáš Tourek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

TDi Štuk, BBA, p. Červenka, DiS, p. Doležal

IČ:

62550748

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			10 841,89
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 841,89	21,00%	2 276,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			13 118,69
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vybraných částí ZŠ Chotoviny, budova 1. stupně ZŠ Chotoviny I. etapa

Objekt:

RO2021084.01 - Vnitřní úpravy společných prostor, družiny, šaten, kabinetu a soc. zázemí - stavební část

Místo: Chotoviny

Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Ing. Lukáš Hlubocký

Projektant: Ing. Lukáš Hlubocký, Ing. Tomáš Tourek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: TDi Štuk, BBA, p. Červenka, DiS, p. Doležal

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

10 841,89

HSV - Práce a dodávky HSV	10 841,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 193,92
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 175,84
997 - Přesun sutě	2 472,13
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vybraných částí ZŠ Chotoviny, budova 1. stupně ZŠ Chotoviny I. etapa

Objekt:

RO2021084.01 - Vnitřní úpravy společných prostor, družiny, šaten, kabinetu a soc. zázemí - stavební část

Místo: Chotoviny

Datum: 14.07.2022

Zadavatel: Ing. Lukáš Hlubocký

Projektant: Ing. Lukáš Hlubocký, Ing. Tomáš Tourek

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: TDi Štuk, BBA, p. Červenka, DiS, p. Doležal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 841,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 841,89

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

7 193,92

3	K	342244251	Příčka z cihel broušených na zdici PUR pěnu tloušťka 140 mm	m2	6,240	933,00	5 821,92	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdici PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342244251
VV Nadezdívka nad nově osazeným prvkem D12
VV 2,20*(4,25-2,37-0,12)
VV Součet

3,872

3,872

4	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	5,600	114,00	638,40	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291112
VV ke stropní konstrukci a svislém konstrukci
VV 2,2*(1,7*2)
VV Součet

5,600

5,600

5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,600	131,00	733,60	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342291121
VV ke stropní konstrukci a svislém konstrukci
VV 2,2*(1,7*2)
VV Součet

5,600

5,600

D 4

Vodorovné konstrukce

0,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 175,84

39	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	6,240	166,00	1 035,84	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033631
VV Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC
VV "otvor v 1.05:"0,7*1,97

1,379

42	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2,000	70,00	140,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013191
VV Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %

VV "1.07 : "(6,2*2+8,98*2)*4,025

122,199

VV "1.06 : "(4,2*2+2,5*2)*4,025

53,935

VV "1.02 : "(8,96*2+6,2*2)*4,025

122,038

VV "1.01 : "(2,51*2+6,2*2)*4,025

70,116

VV "1.03 : "(4,99*2+10*2)*4,025

120,670

VV "1.09 : "(1,72*2+1,89*2)*4,025

29,061

VV "1.05 : "(0,78*2+1,445*2)*4,025

17,911

VV (1,14*2+1,445*2)*4,025

20,809

VV (2*2+1,33*2)*4,025

26,807

VV "2.05 : "(6,455*2+2,733*2)*4

73,504

VV "2.01 : "(7,62*2+10,125*2)*4

141,960

VV "2.02 : "(2,64*2+1,5*2)*4

33,120

VV (1,28*2+2,02*2)*4

26,400

VV (1,53*2+0,92)*4

15,920

VV (1*2+1,44*2)*4

19,520

VV (1,5*2+1,44*2)*4

23,520

VV "2.08 : "(2,63*2+1,5*2)*4

33,040

VV (1,99*2+1,28*2)*4

26,160

VV (1,5*2+1,35*2)*4

22,800

VV (0,945*4+1,35*4)*4

36,720

VV Součet

1 036,210

D 997

Přesun sutě

2 472,13

43	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	1,350	543,00	733,05	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013152					
44	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,350	99,70	134,60	CS ÚRS 2021 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013219					
45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,350	286,00	386,10	CS ÚRS 2021 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,350	12,50	16,88	CS ÚRS 2021 02
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
VV			73,505*20	1 470,100				
47	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	1,350	890,00	1 201,50	CS ÚRS 2021 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013609					
VV			" Celkem výpočet sut" 73,505	73,505				
D	998		Přesun hmot				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00	
D	775		Podlahy skládané				0,00	
D	777		Podlahy lité				0,00	
D	781		Dokončovací práce - obklady				0,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00	

Dílo - zakázka: Rekonstrukce ZŠ, I. Etapa - obec Chotoviny

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

o díle (číslo smlouvy a den podpisu) : 01/2022/OBCH ze dne 7.3. 2022

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany

s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění	cena
1)	Poprsníky pod zábradlím schodiště 9,8 bm x 2500 =	24 500,00
Při demontáži zábradlí hlavního schodiště bylo zjištěno, že fošnové smrkové poprsníky jsou částečně napadeny hnilobou a celkově ve stavu neslučujícím se s kompletně renovovanými okolními konstrukcemi jako omítky, zábradlí a kamenné stupně. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o jejich výměně v provedení stejné povrchové úpravy jako vstupní dveře a madla zábradlí, z jasanu.		
		Celkem bez DPH: 24 500,00
		ZL č.3 celkem: 24 500,00

Důvod změny: Rozhodnutí investora po zjištění stavu kce při demontážních pracích

Za objednatele:	OBEC CHOTOVINY se sídlem Hlinická 250, 391 37 Chotoviny Telefon: 381 284 295 DIČ: CZ00252352	 FIMAX STAVEBNÍ FIRMA Rzává 1, 391 37 Chotoviny IČ: 036 34 426
	Dne: 15. 7. 2022	Za zhotovitele: 1
Za TDI :	Dne: 11. 7. 2022	OBEC CHOTOVINY se sídlem Hlinická 250, 391 37 Chotoviny Telefon: 381 284 295 DIČ: CZ00252352 Případně za AD :

Dílo - zakázka: Rekonstrukce ZŠ, I. Etapa - obec Chotoviny

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

o díle (číslo smlouvy a den podpisu) : 01/2022/OBCH ze dne 7.3. 2022

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany

s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.


č.	Předmět změny , její popis a ocenění	cena
1)	Podlaha v šatně a lokálně v dalších prostorech - viz. položkový rozpočet v příloze	43 219,92

Po odstranění dlažby v šatně, ale i dalších prostorech byly zjištěny v rozsahu cca 64 m2 nesoudržné podlahové a podkladní betony. Částečně se v podlaze vyskytovali i pozůstatky V místech rozpadlého betonu v šatně byl pouze thárový papír v polorozpadlém stavu Bylo rozhodnuto o vybourání nesoudržných betonů, položení nové hydroizolace a zabetonování nové mazaniny.

Celkem bez DPH: 43 219,92

ZL č.4 celkem: 43 219,92

Důvod změny:

Za objednatele:	OBEC CHOTOVINY se sídlem Hlínická 250, 391 37 Chotoviny Telefon: 381 284 295 DIČ: CZ00252352 Dne: 20.7.2022	 FIMAX STAVEBNÍ FIRMA Rzává 1, 391 37 Chotoviny IČ: 036 34 426 ① Za zhotovitele:
Za TDI :	Dne: 20.7.2022	OBEC CHOTOVINY se sídlem Hlínická 250, 391 37 Chotoviny Telefon: 381 284 295 DIČ: CZ00252352 Případně za AD : 

Položkový rozpočet

S:	AZ0024	Rekonstrukce ZŠ Chotoviny I. Etapa
O:	SO	Vícepráce - oprava betonových podlah po demontáži nášlapných vrstev
R:	082019	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				11 996,80
80	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 podkladní	m3	3,26000	3 530,00	11 507,80

23,9*0,05

1,119500

5,9*3,3*0,05

0,97350

5,9*3,7*0,05

1,091150

81	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	3,26000	150,00	489,00
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 204,60
----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

126	965042141	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,26000	2 210,00	7 204,60
-----	-----------	--	----	---------	----------	----------

podkladní beton :

23,9*0,05

1,119500

5,9*3,3*0,05

0,97350

5,9*3,7*0,05

1,091150

Díl: 711		Izolace proti vodě				19 258,72
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

148	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	64,60000	25,40	1 640,84
-----	-----------	--	----	----------	-------	----------

149	711141559	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	64,60000	256,00	16 537,60
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

152	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,14315	945,00	1 080,28
-----	-----------	--	---	---------	--------	----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 759,80
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

263	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	6,00000	110,00	660,00
-----	-----------	---	---	---------	--------	--------

264	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,00000	135,00	810,00
-----	-----------	--	---	---------	--------	--------

265	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	54,00000	5,70	307,80
-----	-----------	--	---	----------	------	--------

266	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,00000	235,00	1 410,00
-----	-----------	--	---	---------	--------	----------

267	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,00000	12,00	72,00
-----	-----------	---	---	---------	-------	-------

268	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,00000	250,00	1 500,00
-----	-----------	-----------------------------------	---	---------	--------	----------

Celkem						43 219,92
---------------	--	--	--	--	--	------------------


FIMAX
 STAVEBNÍ FIRMA
 Rzává 1, 391 37 Chotoviny
 IČ: 036 34 426

Dílo - zakázka: Rekonstrukce ZŠ, I. Etapa - obec Chotoviny

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah, termín a cena díla sjednaného smlouvou

o díle (číslo smlouvy a den podpisu) : 01/2022/OBCH ze dne 7.3. 2022

Potvrzený list je podkladem pro vyúčtování a cenu jednotlivých změn je možno fakturovat

ihned v průběhu díla bez vady na sjednaný smluvní režim financování díla. Smluvní strany

s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

č.	Předmět změny , její popis a ocenění	cena
1)	Madla - v rozpočtu bylo uvažováno s novými madly v rozsahu 11,7 bm, tedy zhruba 3x4bm, což odpovídá buď hlavnímu zábradlí, nebo vedlejším protějším madlům na stěnách. Celkem se dodá 27,7 bm madla s povrchovou úpravou a montáží, to znamená 27,7 bm - 11,7 bm z rozpočtu = 16 bm x 1130 =	18 080,00
2)	Odpočet neprovedených dodávek a prací: EI skříň rozvaděče ver 2 NP - zůstala stávající, vše ostatní je nové ZTI položka 50 a 51 jsou identické, odpočet položky 51 7x 2250 = odvětrávací hlavice stoupaček pol. č. 11- nedořešen prostup stávající krytinou, bude provedeno při další etapě rekonstrukce, kde je plánovaná výměna krytiny, ponecháno stávající řešení s přísávacími hlavicemi vyvedenými v prostoru půdy	-3 000,00 -15 750,00 -1 600,00
Celkem bez DPH:		-2 270,00
ZL č.5 celkem:		-2 270,00

Důvod změny:

OBEC CHOTOVINY se sídlem Hlínická 250, 391 37 Chotoviny Telefon: 381 284 295 DIČ: CZ00252352		
Za objednatele:	Dne: 10.8.2022	FIMAX STAVEBNÍ FIRMA Rzavá 1, 391 37 Chotoviny IČ: 036 34 426
Za TDI :	Dne: 10.8.2022	OBEC CHOTOVINY se sídlem Hlínická 250, 391 37 Chotoviny Telefon: 381 284 295 DIČ: CZ00252352

