



Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 ze dne 18.6.2018

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Účastníci smlouvy

Objednatel : **Obec Planá**
Sídlo vč. PSČ : Planá 59, 370 01 České Budějovice
Zastupuje : Ing. Tomáš Pintér, starosta
IČO : 00581852
bank. spojení : Komerční banka, a.s.: 36323231/0100
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Tomáš Pintér
(dále jen objednatel)

Zhotovitel : **ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.**
Sídlo vč. PSČ : Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice
zastupuje : Michal Stecher - jednatel
IČO : 28081722
DIČ : CZ28081722
bank. spojení : ČSOB 220106157/0300
ve věcech technických oprávněn k jednání: Václav Houška (houska@ceskytravnik.cz 727814644)
(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10.5.2018
(dále jen Dodatek)

Tento dodatek se uzavírá na základě výsledku geologického průzkumu při zahájení stavby zakázky
s názvem: **Multifunkční hřiště na pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Planá u Českých Budějovic.**

S ohledem na nutnost vyřešit méněpráce, respektive vícepráce, které byly nezbytné pro
dokončení díla na základě smlouvy, se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1.

I.

1) Při zahájení stavby bylo posouzeno geologickým průzkumem podloží a byla navržnuta změna skladby
podloží spodní stavby hřiště.

2) Zhotovitelem byla vyčíslena změna ceny díla (s ohledem na změnu skladby podloží) s kalkulací méněprací, respektive víceprací na částku **178.295,- Kč bez DPH** (viz samostatná příloha tohoto Dodatku)

II. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají ve změnách provedeným Dodatkem č. 1 nadále beze změny v platnosti a účinnosti.
- 2) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4) Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: - Položkový soupis prací vícepráce/méněpráce

V Plané dne: 18.6.2018

V Českých Budějovicích dne: 18.6.2018

Za objednatele:



Ing. Tomáš Pintér, starosta

Za zhotovitele:



Michal Stecher - jednatel

KALKULACE NÁKLADŮ

ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o - živé a umělé travní koberce



vícepráce/méněpráce
Na základě geologického průzkumu

Víceúčelové říště Planá

č. název:	množství:	mj.	cena ks:	cena celkem:
1 podklad drcené kamenivo 0-125 v tl. 500mm	655,00	m2	349,00	228 595,00
2 podklad drcené kamenivo 32-63 v tl. 200mm	655,00	m	195,00	-127 725,00
3 podklad drcené kamenivo 0-32 v tl. 150mm	655,00	m2	165,00	108 075,00
4 podklad drcené kamenivo 0-32 v tl. 100mm	655,00	m2	110,00	-72 050,00
odkopávka vlhkého podloží jihozápadní strana	40,00	m3	350,00	14 000,00
zásyp odkopávky, frakce 0-125	40,00	m3	560,00	22 400,00
hutnění odkopávky	40,00	m3	125,00	5 000,00

7 Celková cena bez DPH:	178 295,00 Kč
8 Celkem DPH: sazba DPH: 21%	37 441,95 Kč
9 CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH:	215 736,95 Kč

* Další položky a konstrukční vrstvy zůstávají podle původního rozpočtu

ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.
370 01 Litvínovice 32
IČ 230 81 722 DIČ CZ23081722

ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.
Litvínovice 32, České Budějovice
Tel.+420 725 129 330
www.ceskytravnik.cz

8