



DODATEK Č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 30.1.2015

I. Smluvní strany

Zhotovitel

AQUA – GAS, s.r.o.

sídlo:	Berkova 92, 612 00 Brno
zastoupený:	Radovanem Koudelkou
kontaktní osoby:	Radovanem Koudelkou
IČ:	25513117
DIČ:	CZ25513117
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	215322728/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 292 65.

Objednatel

Městys Ostrov u Macochy

sídlo:	Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
zastoupený:	Ing. Ondřej Hudec
IČ:	00280780
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

(dále jen Objednatel)

Preambule

Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na dílčích změnách ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.1.2015 (dále jen smlouva) .

2. Předmět dodatku

Článek VI. Cena díla

1. Cena za dílo, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku VI. odst. 2 této smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se doplňuje o vícepráce (01 Vícepráce_ztížené bourání komínového zdiva) a navyšuje se o částku 236.648,-Kč bez DPH a zároveň odebírá o méněpráce (02 Méněpráce_ocelová konstrukce) a poníží se o částku -52.000,-Kč bez DPH.

1.1. Celková cena za dílo činí 3.971.068,-Kč bez DPH.

1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny uvedené v článku 1.1 Částku 833.924,-Kč

1.3. Celková cena díla včetně DPH 4.804.992,-Kč

3. Další ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4. Přílohy

1. Příloha – položkový rozpočet:

- 01 Vícepráce_ztížené bourání komínového zdiva
- 02 Méněpráce_ocelová konstrukce

V Ostrově u Macochy dne: 30-09-2015

Za zhotovitele


AQUA - GAS, s.r.o.

Berkova 92, Brno 612 00

IČO: 25 51 31 17

DIČ: CZ 25 51 31 17

Tel.: 541 246 566 ③




Radovan Koudelka

jednatel společnosti AQUA – GAS, s.r.o.

Za objednatele

MĚSTYS 1

679 14 Ostrov u Macochy



Ing. Ondřej Hudec
starosta městyse

Položkový rozpočet stavby

Datum: 30-09-2015

Stavba : 801

Výměna zdroje tepla v obj. ZS Ostrov u Macochy

Objednatel : Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80
67914 Ostrov u Macochy

IČO : 00280780
DIČ :

Zhotovitel : AQUA-GAS, s.r.o.
Berkova 92
61200 Brno

IČO : 25513117
DIČ : CZ25513117

Za zhotovitele : AQUA-GAS, s.r.o.
Berkova 92, Brno 612 00
IČO: 25 51 31 17
DIČ: CZ 25 51 31 17
Tel.: 541 246 566 ③

Za objednatele : MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	184 648,00
DPH	21 %	38 776,00
Cena celkem za stavbu		223 424

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02 Vícepráce, méněpráce	223 424	0	184 648	38 776	100,0
Celkem za stavbu	223 424	0	184 648	38 776	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
02	01 Vícepráce _stížené bourání komínového zdiva	286 344	0	236 648	49 696	128,2
02	02 Méněpráce _ ocelová konstrukce	-62 920	0	-52 000	-10 920	-28,2
Celkem za stavbu		223 424	0	184 648	38 776	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	7,2	13 248	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1,2	2 240	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	7,0	0	13 000	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	58,6	0	108 189	0	0	0
784 Malby	0,5	0	864	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	13,5	25 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8,0	14 789	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	4,0	7 318	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	62 595	122 053	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0

Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Vícepráce _stížené bourání komínov	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Vícepráce, méněpráce	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
801		Výměna zdroje tepla v obj. ZŠ Ostrov u Macochy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Městys Ostrov u Macochy			
Dodavatel	AQUA-GAS, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	62 595	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	174 053	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	236 648	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	236 648	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	236 648	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			236 648 Kč	
DPH 21,0 %			49 696 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			286 344 Kč	

Poznámka :

Cenová nabídka neobsahuje:

Stavba :	801 Výměna zdroje tepla v obj. ZŠ Ostrov u Macochy	Rozpočet : 01
Objekt :	02 Vícepráce, méněpráce	Vícepráce stížené bourání komínového

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	13 248	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	2 240	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	25 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 789	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 318	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	13 000	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	160 189	0	0	0
784 Malby	0	864	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 595	174 053	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	236 648	0
Oborová přírážka	0	0,0	236 648	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	236 648	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	236 648	0
Zařízení staveniště	0	0,0	236 648	0
Provoz investora	0	0,0	236 648	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	236 648	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	236 648	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	801 Výměna zdroje tepla v obj. ZŠ Ostrov u Macochy	Rozpočet: 01
Objekt :	02 Vícepráce, méněpráce	Vícepráce _stížené bourání komínového zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	36,00	154,00	5 544,00
2	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	36,00	214,00	7 704,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				13 248,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
3	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	80,00	28,00	2 240,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				2 240,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
4	P9401	Pronájem lešení	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
5	P9402	Pronájem shozů na stavební suť	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				25 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	R62032631R00	Ztížené bourání zdiva komínového z cihel na beton	m3	46,00	321,50	14 789,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				14 789,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
7	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %	m2	36,00	45,00	1 620,00
8	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	77,00	74,00	5 698,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				7 318,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
9	P72201	Provizorní ohřev vody PPr 32	soubor	1,00	13 000,00	13 000,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				13 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
10	OC01	Ocelová konstrukce	kg	1 087,00	92,00	100 004,00
11	OC02	Žárové zinkování ocelové konstrukce	kg	1 087,00	28,00	30 436,00
12	OC03	Montáž ocelové konstrukce	kg	1 087,00	13,00	14 131,00
13	OC04	Pochůzí rošt na ocelové konstrukci	bm	5,00	950,00	4 750,00
14	OC05	Jeřáb pro montáž ocelové konstrukce	hod.	6,00	1 200,00	7 200,00
15	R03	Lešení pro osazení nosníků OC do komínu	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
16	R04	Žebřík pro přístup na OC, zábradlí OC	kus	1,00	1 168,00	1 168,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				160 189,00
Díl: 784		Malby				
17	784171101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	36,00	24,00	864,00
	Celkem za	784 Malby				864,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Méněpráce _ ocelová konstrukce	JKSO	
Objekt			SKP	
02		Vícepráce, méněpráce	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
801		Výměna zdroje tepla v obj. ZŠ Ostrov u Macochy	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Městys Ostrov u Macochy			
Dodavatel	AQUA-GAS, s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-52 000	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-52 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-52 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-52 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	-52 000 Kč
DPH	21,0	%	-10 920 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-62 920 Kč

Poznámka :

Cenová nabídka neobsahuje:

Stavba :	801 Výměna zdroje tepla v obj. ZŠ Ostrov u Macochy	Rozpočet :	02
Objekt :	02 Vícepráce, méněpráce	Méněpráce	ocelová konstrukce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	-52 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-52 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-52 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	-52 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-52 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-52 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-52 000	0
Provoz investora	0	0,0	-52 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-52 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-52 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	801 Výměna zdroje tepla v obj. ZŠ Ostrov u Macochy	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Vícepráce, méněpráce	Méněpráce _ ocelová konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	R0501	D a M ocel. nosné konstrukce pro ulož. sestavy jed TČ na střechu kotelny, vč spoj. mat. žár. zink.	kpl	-1,00	52 000,00	-52 000,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				-52 000,00