

II.2. Rozsah předmětu díla:

a) Méněpráce

Při provádění realizační dokumentace, projektant nezohlednil budoucí přístavbu mateřské školy ke stávající budově základní školy a proto byly z realizace vyjmuty některé stavení práce, jako jsou dodávka a montáž plastových oken a jiných souvisejících prací (viz. příložený rozpočet méněprací).

b) Vícepráce

Za účelem zlepšení větrání a tepelných vlastností budovy byla po dohodě s objednatelem dohodnuta výměna výplně otvoru z luxferů za plastové 6-ti komorové okno s větracím křídlem, včetně dodávky a montáže souvisejících prvků (viz. rozpočet víceprací).

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1.

Cena činí:

a) méněpráce:

Cena bez DPH:	-31 743,- Kč
DPH:	-6 666,- Kč
Cena s DPH	-38 409,-Kč

b) vícepráce:

Cena bez DPH:	31 743,- Kč
DPH:	6 666,- Kč
Cena s DPH	38 409,-Kč

cenový rozdíl:	0,- Kč
-----------------------	---------------

Celková cena díla se tedy nemění.

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti.

V Brně dne: 8.10.2013

STAVOS Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno
IČ: 65277911
DIČ: 289 - 65277911.1.....

za zhotovitele:


Ing. Aleš Zadražil – předseda představenstva

STAVOS Brno, a.s.
U Svitavy 2, 618 00 Brno
IČ: 65277911
DIČ: 289 - 65277911.1.....

za zhotovitele:

Ing. Lukáš Kouřil – místopředseda představenstva

V Prštích dne: 8.10.2013



za objednatele:

Ing. Josef Daněk – starosta obce

