



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský národní rozpočet

Provedeno
v rámci příhradu

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Lenora

zastoupená starostkou obce, paní Mgr. Jaroslavou Krnákovou

se sídlem: 384 42 Lenora 36

IČ: 00250538

DIČ: CZ00250538

datová schránka ID: yegb5s8

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Volary

číslo účtu: 2824281/0100

mobil: 602 677 352

telefon/fax: 388 438 804, 388 438 012

e-mail: starostka@lenora.cz

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

LUBRYCO Holding SE

zastoupený Josefem Lukešem, předsedou představenstva

se sídlem: Náměstí 14. Října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5

spisová značka: H 4 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

IČ: 29029945

DIČ: CZ29029945

datová schránka ID: x6gfv8k

bankovní spojení: ČSOB a.s., KB a.s.

číslo účtu: 266707812/0300, 107-8786570297/0100

telefon: 388 314 222

e-mail: lubryco@lubryco.cz

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

- II.1. Předmětem plnění podle smlouvy o dílo, uzavřené dne 15. 12. 2014 mezi stranami, je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V LENOŘE

CZ.1.02/3.2.00/14.25342; AKCEPČNÍ ČÍSLO: 14203573

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- Projektová dokumentace „Snížení energetické náročnosti stávající základní školy v Lenoře“ a soupis prací zpracovaná JK - STAVPROJEKT, s.r.o., Palackého 106/II, Třeboň, IČ 26112779, zodpovědný projektant Ing. Josef Kregl
- zadávací podmínky veřejné zakázky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. České Budějovice,
- a dle nabídky zhotovitele ze dne 3.11.2014

III. Předmět dodatku

III.1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 15. 12. 2014, jsou vícepráce (viz. příloha Položkový rozpočet vícepráce) a s tím související navýšení ceny díla (viz. kapitola IV. Cena díla).

III.2. Předmětem tohoto dodatku je rovněž změna materiálu použitého k těsnění okenních spár (viz. příloha Změnový list). Položka „Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z folie+PP-Z folie, včetně folie“ v rozpočtu je nahrazena položkou „PU pěna Würth Flexi – RAL vč. polyuretanového tmelu K+D“, která splňuje při dodržení technologických postupů při aplikaci dle technického listu výrobce č. 50 a prováděcí normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, požadavky na těsnost spár na obvodovém plášti budovy a mezi okny a zdi. „PU pěna Würth Flexi – RAL vč. polyuretanového tmelu K+D“ plně nahrazuje položku „Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z folie+PP-Z folie, včetně folie“. Množství ani cena nejsou změnou dotčeny (množství zůstává 312,75 m a cena 6 255,00 Kč bez DPH).

IV. Cena díla

IV.1. Cena za provedené dílo dle nabídky zhotovitele se navyšuje o částku 47.428,64,- Kč bez DPH z důvodu nesprávné výměry plochy soklové části zateplení objektu uvedené ve výkazu výměr v rámci zadávacího řízení.

Původní cena bez DPH dle SOD	1.309.465,18 Kč
DPH dle SOD	274.987,69 Kč
Původní cena s DPH dle SOD	1.584.452,87 Kč
Navýšení v Kč bez DPH	47.428,64 Kč
Celkem cena bez DPH včetně navýšení	1.356.893,82 Kč
DPH 21%	284.947,70 Kč
Dílo celkem včetně DPH	1.641.841,52 Kč

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet – vicepráce

Příloha č. 2 – Změnový list

V Lenoře dne 16.6. 2015

Za objednatele:

OBEC LENORA[®]
384 42, Lenora 38
IČ: 00250538 DIČ: CZ00250538

Mgr. Jaroslava Krnáková
starostka obce

V Lenoře dne 16.6. 2015

Za zhotovitele:



Josef Lukeš
předseda představenstva

		LUBRYCO Holding SE Nám. 14. října 1307/2 150 00 Praha 5	
		IČ: 29029945 DIČ: CZ 29029945 ČSOB a.s. 266707812/0300, KB a.s. 107-8786570297/0100	
Tel./fax: 388 314 222 http://www.lubryco.cz		E-mail: lubryco@lubryco.cz	
firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl H, vložka 4			

ZMĚNOVÝ LIST

Zakázka:	Snížení energetické náročnosti ZŠ Lenora - změnový list č.1 - parotěsná páska
Fáze:	Rozpracovaná realizace

Zúčastněné firmy

--

Údaje o zpracovateli

Zpracovatel:	HRUSKOVA
--------------	----------

Rekapitulace DPH

Sazba	Základ	DPH
21%	-	-
Cena s DPH:		-


Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZŠ LENORA: Parotěsná páska - změna	-	-	-
006: Úpravy povrchu	-	-	-
	-	-	-

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Alternativní kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet							-
ZŠ LENORA: Parotěsná páska - změna							-
006: Úpravy povrchu							-
1	SP		Těsnění okenní spáry, ostění/PT-Z fólie+PP-Z fólie, včetně fólie	m	- 312,750	20,00	- 6 255
2	SP		PU pěna Würth Flexi RAL vč. polyuretanového tmelu K+D	m	312,750	20,00	6 255
							-

OBEC LENORA®
 384 42, Lenora 36
 IČ: 00250538 / DIČ: CZ00250538



Stavební rozpočet

stavby při rozpočet									
Název stavby:		ZŠ Lenora		Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Lenora	
Druh stavby:		Snížení energetické náročnosti - VÍCEPRÁCE		Začátek výstavby:		Projektant:		JK-STAVPROJEKT s.r.o.	
Lokalita:		Lenora		Konec výstavby:		Zhotovitel:		LUBRYCO Holding SE	
JKSO:				Zpracováno dne:		10.8.2015		Zpracoval:	
								Hrušková Michaela, DiS.	
Č.	Obj.kód	Zkrácený popis		M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hodnota (t)
		Úprava střešní konstrukce						Montáž	Jednot.
13	622311523RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS B, 120 mm zakončený stěnou s výstužnou kanálkou		m2	55,93	578,00	0,00	32 327,54	32 327,54
16	802011191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky		m2	55,93	20,00	0,00	1 118,60	1 118,60
20	602011184RT6	Omítka stěn tenkovrstvá silikon-silikátová barevná zatříděná, tloušťka vrstvy 3,0 mm		m2	55,93	250,00	0,00	13 982,50	13 982,50
Celkem:								47 428,64	0,25

Handwritten signature

OBEC LENORA[®]

384 42, Lenora 36

Č. 00250538 DIČ: CZ00250538