



„Evropský zemědělský fond pro
rozvoj venkova: Evropa investuje
do venkovských oblastí“



Evropská Unie

Projekt „DOSTAVBA KANALIZACE A ČOV SOBĚNOV A ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ - SOBĚNOV“ Registrační číslo žádosti: 11/014/3211b/231/001569 je realizován za finanční spoluúčasti EU v rámci Operačního programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013
opatření: Obnova a rozvoj vesnic

„DOSTAVBA KANALIZACE A ČOV SOBĚNOV A ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ - SOBĚNOV“

Registrační číslo žádosti: 11/014/3211b/231/001569

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 13. 9. 2013 uzavřené mezi objednatelem: **Obcí Soběnov**, se sídlem Soběnov 52, 382 41 Kaplice, IČ: 00665657, zastoupeným starostou obce panem Janem Čurdou

a

zhotovitelem: **EUROVIA CS, a.s.**, Národní 10, 113 19 Praha 1, Korespondenční adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČ: 45274924, zastoupeným Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu Č. Budějovice (na základě společného pověření)

ve věci provedení výše uvedeného díla:

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se nemění.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se upravuje. Nebude realizován zkušební provoz díla. Stavební úřad tento zkušební provoz nevyžaduje.

Původní znění čl. IV.1.:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **09/2013**
- dokončení díla: **31. 3. 2014**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů po předání a převzetí díla
- zkušební provoz: **12 měsíců**

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku v článku IV.2 této smlouvy o dílo.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2 této smlouvy o dílo.

Nové znění čl. IV.1.:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **09/2013**
- dokončení díla: **31. 3. 2014**
- vyklizení staveniště: do 7 dnů po předání a převzetí díla

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2 této smlouvy o dílo.

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2 této smlouvy o dílo.

☞ čl. IV.2. až čl. IV.4. – se nemění.

V. Cena díla – se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se upravuje z důvodu nerealizace zkušebního provozu.

☞ čl. VII.1. až čl. VII.21. – se nemění

Původní znění čl. VII. 22. a VII.23.

VII.22.Pro dodaná technologická zařízení se budou provádět a jsou v ceně díla započteny náklady na standardní předepsané zkoušky dle ČSN. Pro dodaná technologická zařízení se stanovuje zkušební provoz v délce 12 měsíců, aby se mohlo ověřit a potvrdit požadované parametry jak v přechodovém období, tak zejména při maximální zátěži. Úspěšné zakončení zkušebního provozu bude potvrzeno protokolem a teprve po jeho úspěšném zakončení lze zahájit trvalý provoz. Za účasti objednatele resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI budou v závěru prací prováděny předepsané zkoušky (tlakové, těsnostní, individuální, komplexní) s vyhotovením protokolu o jejich úspěšném zakončení. Bude prováděno průběžné i závěrečné vyhodnocení jakosti a kvality provedených prací a dodávek.

VII.23.Pro veškerá dodaná zařízení předá zhotovitel individuální provozní předpisy s návodem na obsluhu, provoz a požadovaným plánem údržby a tyto předpisy předá objednateli v předstihu před zahájením zkušebního provozu. V rámci zkušebního provozu provede zhotovitel i zaškolení obsluhy, o čemž vystaví i doklad.

Nové znění čl. VII. 22. a VII.23.

VII.22.Pro dodaná technologická zařízení se budou provádět a jsou v ceně díla započteny náklady na standardní předepsané zkoušky dle ČSN. Za účasti objednatele resp. jeho zástupce ve věcech technických – TDI budou v závěru prací prováděny předepsané zkoušky (tlakové, těsnostní, individuální, komplexní) s vyhotovením protokolu o jejich úspěšném zakončení. Bude prováděno průběžné i závěrečné vyhodnocení jakosti a kvality provedených prací a dodávek.

VII.23. Pro veškerá dodaná zařízení předá zhotovitel individuální provozní předpisy s návodem na obsluhu, provoz a požadovaným plánem údržby a tyto předpisy předá objednateli při předání díla. Zhotovitel provede i zaškolení obsluhy, o čemž vystaví doklad.

↪ VII.24. – se nemění

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka za dílo - se upravuje z důvodu nerealizace zkušebního provozu.

↪ čl. IX.1. až čl. IX.10 – se nemění

Původní znění čl. IX.11

IX.11. Zhotovitel poskytne objednateli za řádné plnění záručních podmínek bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek **ve výši 1 mil. Kč**. 50% bankovní záruky bude uvolněno do 15 dnů od ukončení zkušebního provozu ČOV (tj. po 12 měsících), zbývajících 50% bankovní záruky bude uvolněno do 15 dnů po uplynutí záruční doby na stavební část díla (délka záruční doby na stavební část díla činí 60 měsíců).

Tuto bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převímacího řízení díla. V případě nepředání této bankovní záruky, nebude převímací a předávací protokol ze strany objednatele potvrzen.

Bankovní záruku doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

Nové znění čl. IX.11

IX.11. Zhotovitel poskytne objednateli za řádné plnění záručních podmínek bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek **ve výši 1 mil. Kč**. 50% bankovní záruky bude uvolněno po 12 měsících od předání a převzetí díla, zbývajících 50% bankovní záruky bude uvolněno do 15 dnů po uplynutí záruční doby na stavební část díla (délka záruční doby na stavební část díla činí 60 měsíců).

Tuto bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a převímacího řízení díla. V případě nepředání této bankovní záruky, nebude převímací a předávací protokol ze strany objednatele potvrzen.

Bankovní záruku doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

X. Smluvní pokuty - se upravuje z důvodu nerealizace zkušebního provozu.

Původní znění čl. X.1.

X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla, nebo za prodlení zhotovitele s termínem uvedení díla do zkušebního provozu ve výši **2 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **1 000,- Kč** za každý kalendářní den.

Nové znění čl. X.1.

X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **2 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **1 000,- Kč** za každý kalendářní den.

☞ čl. X.2. až čl. X.5 – se nemění

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a souhlasí s ním v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Soběnov dne <u>14. 9.</u> 2013	České Budějovice dne <u>30. 9.</u> 2013
Za objednatele:	Za zhotovitele (na základě pověření):
 	 EUROVIA CS, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1
Jan Čurda starosta obce	Ing. Pavel Vrba ředitel závodu České Budějovice EUROVIA CS, a.s.