

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.11.2015

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zák.č.89/2012 Sb.Občanský
zákoník v platném znění

I. Smluvní strany :

1. OBJEDNATEL :

Adresa

IČO

Zastoupený

Telefon

Město Miroslav

: nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav

: 00293164

: ing.Augustin Forman – starosta města

: 515 266 468

2. ZHOTOVITEL :

Adresa

Statutární zástupce

Ve věcech technických

Za realizaci díla

IČO

DIČO

Bankovní spojení

Číslo účtu

Telefon

Miloš Ryšavý,

stavební a obchodní firma, s.r.o.

: Vémyslice 241, 671 42

: p. Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

: p. Miloš Mattes – manager, stavitel

: p. Petr Sed'a – stavitel

: 28315049

: CZ28315049

: KB a.s. Mor. Krumlov

: 43-3741540227/0100

: 515 323427, 603 510525


II. Předmět díla

Předmětem díla je dodávka - provedení : „ Stavební úpravy opěrné zdi u vchodu do zámku v Miroslavi“ dle výkazu výměr – slepého rozpočtu a prací nad rámec základního rozpočtu – viz samostatný rozpočet.

IV. Cena za dílo

Cena bez DPH - původní	698 341,00 Kč
Cena bez DPH – práce nad rámec základního rozpočtu	73.813,00 Kč
Cena nová bez DPH vč.prací nad rámec základního rozpočtu	772.154,00 Kč
DPH 21%	162 153,00 Kč
Celková nová cena stavby včetně DPH 21 %	934.307,00 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění !


.....
Za objednatele
Ing.Augustin Forman-starosta města

Miloslav RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel.fax:515 323 427, 603 510 525
IČ:28315049 DIČ:CZ28315049
.....
Za zhotovitele
Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

V Miroslavi : 05.04.2016

Ve Vémyslicích : 05.04.2016

Rozpočet stavebních prací - Město Miroslav-stavební úpravy opěrné zdi u vchodu do zámku v Miroslavi - práce nad rámec zákl.rozpočtu

[illegible]