



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„MŠ Komenského Šternberk – úpravy v areálu“

Číslo smlouvy: 235/16/S/OŠK

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Město Šternberk
Sídlo:	Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Zastoupen:	
ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Orság, starosta
ve věcech technických:	Ing. Pavel Sehnal, vedoucí oddělení investic a místních komunikací, odbor investic a veřejných zakázek Mgr. Jana Kameníčková, vedoucí odboru školství a kultury
IČ:	00299529
DIČ:	CZ00299529
Bank.spojení:	Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Olomouc
Číslo účtu:	19-1801688399/0800
Zhotovitel:	ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.
Sídlo:	Na Bažínách 1810/26, 785 01 Šternberk
Zastoupen:	
ve věcech smluvních:	Vlastimil Malík, jednatel Tel.: 604 336 635, e-mail: malik@sternstav.cz
ve věcech technických:	Milan Kašpárek, ředitel Tel.: 737 249 101, e-mail: kasparek@sternstav.cz
IČ:	27798348
DIČ:	CZ27798348
Bank.spojení:	Raiffeisenbank
číslo účtu:	7293110001/5500

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím:

Na základě požadavku objednatele došlo v rámci schválené projektové dokumentace k následujícím změnám:

- Změna rozsahu úpravy stávajících chodníků a ploch na sportovní povrchy: stávající asfaltové chodníky nejsou vhodným podkladem pro sportovní EPDM povrch, proto je nutné jejich úplné odstranění a provedení nových konstrukčních vrstev jako přípravu pro pokládku sportovních povrchů.
- Odstranění všech cihelných zídek teras – opravy stávajících zídek nejsou z ekonomických důvodů vhodné. Tímto vzniknou méněnáklady na plánované



opravy zídek, zároveň vzniknou náklady na demolici a uložení materiálu na skládku.

- Při provádění opravy vodovodních přípojek bude rozsah díla rozšířen o 2 ks venkovních píttek.
- Při provádění kanalizace v areálu mateřské školy bylo nutné provést novou kanalizační vpusť, jelikož stávající byla v havarijním stavu.
- Rozsah díla byl dále rozšířen o rekonstrukci chodníku a novou rampu pro uživatele školní kuchyně. Tyto práce je vhodné provést z důvodu změny provozovatele školní kuchyně a jejího bezpečného provozu.
- Další změna se týká záměny tloušťky zámkové dlažby u vjezdu do areálu mateřské školy. Z původně projektované tl. dlažby 6cm, byla provedena změna v profilu vjezdu na tl. 8cm z provozních důvodů tak, aby mohla zásobovací vozidla najíždět do areálu.
- Rozsah díla byl také ponížen o hodnotu zpětných úprav povrchů z PD oprav kanalizace a vodovodu v areálu mateřské školy. Jelikož zároveň probíhá realizace díla úprav komunikací v areálu, jsou již tato zpětná zapravení zbytečná.
- Vydíždění chodníčku stávající dlažbou k brance školní kuchyně, pro účel vyvážení popelnic mateřské školy.
- Oprava a výměna havarijního stavu vnitřního vodovodního potrubí v technických místnostech.
- Objednatel upouští od realizace veškerých sportovních povrchů. Položky týkající se provedení finálních vrstev sportovního povrchu budou z rozsahu díla dle smlouvy o dílo odečteny a nebudou prováděny.

2. Cena díla uvedená v čl. 4 smlouvy o dílo se mění následovně:

2.1.1	Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo	2.301.459,40 Kč
2.1.2	Úprava ceny bez DPH dle tohoto dodatku	- 56.565,60 Kč
2.1.3	Cena díla bez DPH celkem	2.244.893,80 Kč
2.1.4	Cena díla s DPH po úpravě celkem	2.716.321,50 Kč

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v původním znění.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet více a méně práce

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 08.08.2016 usnesením č. 1266/38.

Ve Šternberku dne 23. 8. 2016

.....
Ing. Stanislav Orság
objednatel



.....
Vlastimil Malík
zhotovitel