



DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

"Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí"

Město Skuteč

Se sídlem: Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč

Zastoupené: Pavlem Bezděkem, starostou

IČ: 00270903

DIČ: CZ00270903

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-5029531/0100

Kontaktní spojení: tel: + 420 469 326 403

email: mesto@skutec.cz

jako „objednatel“, na straně jedné

a

STAVER Luže s. r. o.

Se sídlem Zdislav 38, 538 54 Luže

Zastoupený: *Petrem Kerhartem, Marcelem Kusým*

IČO 035 64 240

DIČ CZ03564240

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 269326724/0300

Kontaktní spojení: tel: 777 172 952, 777 572 071

email: staver@staver.cz

jako „zhotovitel“, na straně druhé

dále jen „Smluvní strany“ se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Z důvodů vzniklých vzhledem k prodloužení zadávacího řízení oproti předpokládanému termínu došlo k posunu termínu zahájení stavebních prací. Upravují se tak jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo následovně:

3.1 Předpokládaný termín zahájení díla

2. 10. 2017

IV. CENA DÍLA

Z důvodu chybné měrné jednotky v položce č. 240 rozpočtu musí dojít k úpravě a tím vznikají méněpráce a vícepráce. Na základě této skutečnosti se upravuje ustanovení smlouvy o dílo následovně:

4.3 Cena za zhotovení díla činí

17 793 173,12 Kč bez DPH

3 736 566,36 Kč DPH 21 %

21 529 739,48 Kč včetně DPH

Vliv změny na předmět plnění: změna bude mít vliv na cenu díla. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vyvstala, v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. dochází k záměně jedné položky soupisu stavebních prací za novou položku soupisu prací, která představuje stejný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazované položce, uvádí správnou výměru této položky. Celková cena podle této nové položky soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazované položce nižší, materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné – viz změnový list, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2017 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Skuteč dne 8. 1. 2018 pod číslem usnesení 07/082/2018

Příloha č. 1


Změnový list

Ve Skutči dne 9. 1. 2018



Pavel Bezděk
starosta města Skuteč

V Luži dne 9. 1. 2018



Petr Kerhart, Marcel Kusý
jednatelé společnosti STAVER
Luže s. r. o.

STAVER Luže s.r.o.
Zdislav 38, Luže 538 54
IČO:035 64 240 DIČ:CZ03564240
Tel: 777672071, 777172052


Změnový list č. 1	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861

Popis změny	Z důvodu chybné měrné jednotky v položce č. 240 rozpočtu musí dojít k úpravě a tím vznikají méněpráce a vícepráce. Projektant – firma SONET Building s.r.o. - uznal chybu v soutěženém položkovém rozpočtu. U této položky měla být správně uvedena měrná jednotka m2, namísto m3. Cena díla se tedy v důsledku této změny sníží. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vyvstala, v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. dochází k záměně množství a ceny u jedné položky soupisu stavebních prací za novou položku soupisu prací, která představuje stejný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazované položce, uvádí správnou výměru této položky. Celková cena podle této nové položky soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazované položce nižší, materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné.
Specifikace změny	V důsledku změny došlo ke snížení množství z 279,776 m3 na 12,270 m3, zároveň došlo ke zvýšení ceny za m3. Výsledkem jsou méněpráce ve výši 675 270,15 Kč bez DPH za vyřazenou položku a vícepráce ve výši 29 614,99 Kč bez DPH za přidanou položku.
Zdůvodnění změny	Na základě upozornění vítězného dodavatele - firmy STAVER Luže s.r.o. bylo ze strany projektanta uznáno pochybení v měrné jednotce položky č. 240 výkazu výměr - polystyren extrudovaný - 1250 x 600 x 40 mm. Z toho důvodu bylo sníženo množství materiálu, čímž došlo i k úpravě množství a jednotkové ceny.



Vypracoval : Petr Kerhart

Datum : 31.10.2017

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Petr Kerhart		14.11.2017

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Jaroslav Dvořák		14.11.2017
projektant/AD		
Ing. Jiří Sokol		14.11.2017
zadavatel/objednatel		
Pavel Bezděk		14.11.2017

Změnový list č. 1

Název stavby: Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice JSDH Skuteč vůči účinkům mimořádných událostí
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0002861

01a - Hasičská zbrojnice			Číslo a výměra díla smlouvy				Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpůčty		
Č	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Číslo	Množství	cena (Kč)	Číslo	Množství	cena (Kč)	Číslo
		Zemní práce										
240	283764099	polyetylen extrudovaný - 1250 x 600 x 40 mm	m3	279,778	2 413,61	675 270,15	0,000	2 413,61	0,00	-279,778	2 413,61	-675 270,15
		NOVÉ POLOŽKY										
240	283764099	polyetylen extrudovaný - 1250 x 600 x 40 mm	m3	0,000	0,00	0,00	12,270	2 413,61	29 614,99	12,270	2 413,61	29 614,99

hodnota položek zcela vymulých
hodnota méněpráci
hodnota vícepráci
hodnota položek přidaných nově

Cena díla bez DPH SoD	18 438 828,28 Kč	
DPH 21%	3 872 153,94 Kč	
Cena díla včetně DPH	22 310 982,22 Kč	
Cena díla bez DPH ZBV1	17 793 173,12 Kč	Rozdíl a odpůčty bez DPH
DPH 21%	3 735 518,38 Kč	DPH 21%
Cena díla včetně DPH	21 528 691,50 Kč	Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/Instalatér:

Firma	Podpis	Datum
Petr Kerhart		14.11.2017

Schválil:

Firma	Podpis	Datum
Ing. Jaroslav Dvořák		14.11.2017

Projektant

Firma	Podpis	Datum
Ing. Jiří Sokol		14.11.2017

Obědnatel

Firma	Podpis	Datum
Pavel Bezdek		14.11.2017