



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Práče

Práče 112

671 61 Prosiměřice

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú. 6028741/0100

IČO: 00293385

DIČ: CZ00293385

Zastoupený: Zdeňkem Dvořákem, starostou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Zdeněk Dvořák, starosta obce

Ve věcech technických:

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava – region Jižní Morava

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem Regionu Jihomoravský,
na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer Regionu Jihomoravský

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Pavel Armutidis, manažer Regionu Jihomoravský, tel: 733 780 330

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315

Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí stavby, tel.: 733 780 404



Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 25.7.2017 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **Jl/JM/2017/3051**, zakázka číslo: **171133051** na akci: **Místní komunikace Práče, Parkoviště Práče, Chodníky podél silnice III/41313 – ke hřišti Práče**. (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 .

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II, odst. 1. smlouvy o dílo se mění **o vícepráce a méněpráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. V, odst. 1. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se zvyšuje o **233 936,30 Kč** bez DPH, tzn. že cena díla činí nově **4 760 936,30 Kč** bez DPH. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.1.

Článek č. 4


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Kontroloval: Ing. Zdeněk Žák

podpis:

Příloha č.1: Položkový rozpočet

V Moravském Krumlově dne <u>9. 11. 2017</u> Za objednatele:  Obec Práče Zdeněk Dvořák Starosta obce OBEC PRÁČE PRÁČE 112 IČO: 00 293 385 DIČ: CZ 00 293 385	Ve Znojmě dne <u>9. 11. 2017</u> Za zhotovitele:  COLAS CZ, a.s. oblast Jih, provozovna Brno Tyršova 748, 664 42 Modřice DIČ: CZ26177005 (12) Tel.: 547215379, fax: 547216898 COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis, Manažer Regionu Jihomoravský
--	---

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč					
Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	

Stavba: 171133051 - Místní komunikace Práče, Parkoviště Práče, Chodníky podél silnice III/41313 - ke hřišti Práče

Objekt: SO Z1 - Změna č.1 - Opěrná zeď

1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE

009	13230,1201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh do 2000 mm s urovnáním dna v hornině 4 do 100 m3	14,000000 m3	156,80	2 195,20
010	13230,1209	Příplatek za lepivost	14,000000 m3	16,80	235,20
012	16260,1102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 000 m	14,000000 m3	48,50	679,00
013	17120,1201	Uložení sypaniny na skládky	14,000000 m3	16,00	224,00
014	17120,1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	25,200000 t	10,00	252,00
015	17410,1101	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam,, šachet,rýh,kolem objektů	3,000000 m3	89,60	268,80
016	583 37368	Štěrkopísek frakce netříděná	6,000000 t	275,50	1 653,00
017	18110,1102	Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhuťněním	20,000000 m2	12,50	250,00
Součet za 1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE					5 757,20

2 - 2 - ZÁKLADY

002	27431,3611	Beton základových pásů prostý tř. C 16/20	12,000000 m3	2 576,00	30 912,00
003	212752112	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	50,000000 m	195,00	9 750,00
N00	21153,1111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kmenivem hrubým drceným 16-63	3,000000 m3	652,00	1 956,00
N01	274366002	Výztuž základových pásů z betonářské oceli 11 373	0,500000 t	33 200,00	16 600,00
N02	274356021	Bednění základových pásů ploch rovinných zřízení	30,000000 m2	250,00	7 500,00
N03	274356022	Bednění základových pásů ploch rovinných odstranění	30,000000 m2	73,90	2 217,00
Součet za 2 - 2 - ZÁKLADY					68 935,00

3 - 3 - SVISLÉ KONSTRUKCE

001	33992,1132	Osazování palisád betonových v řadě výšky palisády do 1000 mm	-14,400000 m	549,90	-7 918,56
002	592 28414	Palisáda betonová 17,5x20x100	-82,000000 ks	300,20	-24 616,40
N04	311113212	Nosná zď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	60,000000 m2	1 220,00	73 200,00
N05	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	50,000000 m	435,00	21 750,00
N06	311361321	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 11 373	0,700000 t	33 500,00	23 450,00
N07	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopolými	90,000000 m2	210,00	18 900,00
Součet za 3 - 3 - SVISLÉ KONSTRUKCE					104 765,04

9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

011	99822,3011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	45,130000 t	11,20	505,46
Součet za 9 - 9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE					505,46

CELKEM Objekt: SO Z1 - Změna č.1 - Opěrná zeď 179 962,70

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 171133051 - Místní komunikace Práche, Parkoviště Práche, Chodníky podél silnice III/41313 - ke hřišti Práche

Objekt: SO Z2 - Změna č.2 - Uložení kabelu E-ON do chrániček

003	16260,1102	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 5 000 m	9,600000 m3	48,50	465,60
004	17120,1201	Uložení sypaniny na skládky	9,600000 m3	16,00	153,60
005	17120,1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	8,640000 t	10,00	86,40
006	38811,112	Žlaby kabelové betonové do rýhy TK 2 (23x18,5/13x13 cm)	60,000000 m	392,00	23 520,00
N01	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	9,600000 M3	738,00	7 084,80
N02	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	9,600000 M3	171,00	1 641,60
N03	460510203	Osazení kabelovodů z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2	60,000000 m	293,00	17 580,00
N04	175101201	Obsypání objektu sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	4,800000 M3	516,00	2 476,80
N05	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	4,800000 M3	201,00	964,80
Součet za		Objekt: SO Z2 - Změna č.2 - Uložení kabelu E-ON do chrániček			53 973,60

CELKEM	Objekt: SO Z2 - Změna č.2 - Uložení kabelu E-ON do chrániček	53 973,60
--------	--	-----------