

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 16.04.2018, na akci „Inženýrská infrastruktura pro RD Vendolí III“

na straně jedné: **Obec Vendolí**
IČO: 00277541, DIČ: CZ00277541
se sídlem Vendolí čp. 103, 569 14 Vendolí
zastoupený Vladimírem Buchtou, starostou obce
bankovní účet číslo: 1213570319/0800
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AVJ-STAVBY s.r.o.**
IČO: 03199339, DIČ: CZ03199339
sídlo Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33851
zastoupen Bc. Andrejem Peňákem, jednatelem
bankovní účet číslo: 271946180/0300
- dále jen zhotovitel -

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

II. Čas plnění


- 2.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 18. 8. 2018.
- 2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a dokončit ho takto:
 - 2.3.1. zemní práce na komunikaci, inženýrské objekty IO.2 až IO.6: do 31. 05. 2019;
 - 2.3.2. dokončení komunikace a ostatních ploch dotčených stavbou: do 30. 8. 2019
 - 2.3.3. instalace obrubníků a úpravy povrchů komunikace a ostatních ploch: do 30. 11. 2020, nebo dle dohody s objednatelem, nejpozději však do: 31. 12. 2023

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vendolí dne 01.06.2018

Za objednatele:



Vladimír Buchta, starosta obce

Zhotovitel:



Bc. Andrej Peňák, jednatel