



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele: 2141402, č. objednatele: 43/14/S/KUL

uzavřený dle občanského zákoníku v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Šternberk**
Sídlo: Horní náměstí 16, 78501 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1801688399/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
Tel. : 585 086 274, 725 132 455
E-mail: orsag@sternberk.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Sehnal, vedoucí oddělení investic a
místních komunikací, odbor rozvoje města a investic
Tel. : 585 086 237, 606 293 512
E-mail: sehnal@sternberk.cz
Mgr. Jana Kameníčková, vedoucí odboru školství
a kultury MěÚ Šternberk
Tel. : 585 086 227, 725 875 381
E-mail: kamenickova@sternberk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.**
Sídlo: Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov
IČ: 469 72 021
DIČ: CZ46972021
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-2133470267/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Bc. Josef Velešík - jednatel
Tel. : 582 343 858, 604 222 317
E-mail: zakazky@navratilpv.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Bc. Josef Velešík – jednatel
Ing. Rostislav Krenar – hlavní stavbyvedoucí
Tel. : 604 222 315
E-mail: rostislav.krenar@navratilpv.cz
Sídlo: provozovna: Majakovského 4/204, 798 11 Prostějov 6
Ing. David Kočí – stavbyvedoucí
Tel. : 604 222 372
E-mail: david.koci@navratilpv.cz
Sídlo: provozovna: Majakovského 4/204, 798 11 Prostějov 6

(dále jen „Zhotovitel“)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

STAVBA: Multifunkční kulturní zařízení Šternberk – I. etapa – dodatečné stavební práce
MĚNÍ SE:

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

- 2.2. Předmět Smlouvy se rozšiřuje o stavební práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce a jejich potřeba vnikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Provedení dodatečných stavebních prací je nezbytné pro řádné a úplné provedení původních stavebních prací. Rozsah prací je specifikován soupisy prací, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. LHŮTY A TERMÍNY

- 3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: **25.11.2013.**

Z důvodu rozsahu dodatečných prací se smluvní strany, v souladu s ustanovením obchodních podmínek odst. 4.4.4 dohody na prodloužení lhůty výstavby. Termín dokončení stavby se upravuje a mění následovně.

- 3.2. Termín dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do **31.8.2015.**

4. CENA DÍLA

4.1.	Cena díla se upravuje a mění následovně:	
	Původní cena díla bez DPH dle SoD	47,978.235 Kč
	Cena dodatečných stavebních prací	8,791.052 Kč
	Cena méněprací	- 540.131 Kč
	Cena díla bez DPH celkem	56,229.156 Kč
	Výše DPH (21%)	11,808.123 Kč
	Cena díla vč. DPH celkem	68,037.279 Kč

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

Příloha č. 1 – Soupisy víceprací a méněprací

Doložka platnosti právního úkonu města dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 8. dubna 2015 usnesením č. 263/19

Ve Šternberku, dne <u>15.4.2015</u>	V Prostějově, dne: <u>15. 04. 2015</u>
Za Objednatele:	Za Zhotovitele:
 Ing. Stanislav Orság - starosta	 Ing. Bc. Josef Velešík - jednatel

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.
Vápenice 17/2970 796 01 Prostějov
provozovna: Majakovského 4/204, PV-62
IČO: 469 72 021, DIČ: CZ46972021
Tel./Fax: 582 343 858, 345 774 ⑮