

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 009/2019

ze dne **11.10.2019** na stavbu: **Obnova mostu přes Řevnovský potok** uzavřené ve smyslu ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „**ObčZ**“)

Dodatek č.1 upravuje : čl. II. Doba plnění
 čl. VIII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel : Obec Chotoviny

se sídlem Hlinická 250 , 391 37 Chotoviny
IČ: 00252352 DIČ: CZ00252352
Bankovní spojení: č.ú.: 156930562/0300 vedený u ČSOB a.s. v Táboře
zastoupená : starostou Mgr. Zdeňkem Turkem

2. Zhotovitel: Radek Brožovský

Zámecká 268, 391 37 Chotoviny
IČ: 41910303 DIČ: CZ7002182737
Bankovní spojení: č.ú.: 432740301/0100 vedený u Komerční Banky a.s.
zastoupená : Radkem Brožovským

čl. II. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

Termín zahájení: 1.11.2019
Termín dokončení: nejpozději do 1.3.2020 se mění na
Termín dokončení: nejpozději do 31.3.2020

čl. VIII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu


se doplňuje takto:

3. Za neplnění provádění díla v termínu podle čl. II. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
4. Za prodlení s úhradou ceny za provedení díla podle č. IV. smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Ostatní články a body smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Chotovínách dne **18.02.2020**
za objednatele:

Mgr. Zdeněk Turek , starosta



18-02-2020
V Chotovínách dne2020
za zhotovitele :

Radek Brožovský, jednatel
HB RADEK BROŽOVSKÝ
ZÁMECKÁ 268, 391 37 CHOTOVINY
IČO: 41910303 • DIČ: CZ7002182737
PROVOZOVNA: Pod Nádražím 170, 391 37 Chotoviny
TEL., FAX: 381 284 835 MOBIL: 777 248 617
AUTODOPRAVA A ZEMNÍ PRÁCE