

# Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů  
č. smlouvy zhotovitele: 2020-10/MP

## Dodatek č.1

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

**Obec Chotoviny**

se sídlem Hlinická 250, 391 37 Chotoviny

zastoupená: Mgr. Zdeňkem Turkem, starostou obce

IČ: 00252352

DIČ: CZ00252352

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Zdeněk Turek, starosta obce, tel. 724 188 850

- ve věcech technických:

Ing. Petra Málková, stavební technik, tel. 604 477 703

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a. s.

č.ú : 156930562/0300

#### 1.2 Zhotovitel:

**KAVAS W, s. r. o.**

se sídlem Slapy 106, 391 76 Slapy

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
oddíl C, vložka 16406

zastoupená: Bc. Petrem Míkou, jednatelem společnosti

IČ: 280 86 473

DIČ: CZ280 86 473

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

Bc. Petr Míka, jednatel společnosti

- ve věcech technických:

Jan Míka, stavbyvedoucí

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., pobočka Tábor

č.ú.: 7316634001 / 5500

## 2. Základní údaje o díle

- 2.1 Stavba: „Připojení hydrovrtu HJ 11“
- 2.2 Objekt : stavba není členěna na stavební objekty
- 2.3 Místo: Chotoviny
- 2.4 Okres: Tábor

## 3. Předmět smlouvy – určení díla.

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu:
- 3.2 Vystrojení vrtu HJ 11 ponorným čerpadlem a zřízení vstupní šachty do vrtu. Vrt bude výtlačným řadem ze šachty propojen na stávající výtlačný vodovodní řad do VDJ a připojen na síť NN. Součástí díla je i osazení 4 ks telemetrických stanic vodárenského dispečinku a úprava stávající elektroinstalace ve stávající ČS.

## 4. Předmět dodatku.

Výše uvedeným dodatkem se upravuje termín dokončení díla

- 4.1 Zhotovitel provede dílo v tomto termínu:  
zahájení prací: 01.04. 2020  
dokončení stavby: 30.07. 2020

Termín dokončení díla se upravuje z důvodu posunutého termínu připojení vrtu na el.síť E-on

## 5. Věci určené k provedení díla.

- 5.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 5.2 Ostatní ujednání z SoD ze dne 19.2.2020 zůstávají beze změny.
- 5.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


V Chotovínách dne 22.6.2020

Ve Slapech u Tábora dne 22.6.2020

Objednatel: Obec Chotoviny



Mgr. Zdeněk Turek  
Starosta obce



Zhotovitel: KAVAS W s.r.o.

KAVAS-W s.r.o.  
Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76  
Tel.: +420 725 935 125  
IČ: 280 86 473, I.S. Č.B. ODPA C 16476

Bc. Petr Míka  
jednatel společnosti

