

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.: 20014 1161

uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami, takto:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Zadavatel	Obec Červená Voda
Sídlo	Červená Voda 268, 561 61 Červená Voda
Právní forma	Obec
Identifikační číslo	00278637
Daňové identifikační číslo	
Zástupce	Ing. Petr Mareš, PhD.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Zhotovitel	OHGS s.r.o.
Sídlo	17. listopadu 1020, 56201 Ústí nad Orlicí
Identifikační číslo	45536899
Daňové identifikační číslo	CZ 45536899
Zástupce	RNDr. Svatopluk Šeda
Bankovní spojení	KB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu	41708611/0100
Obchodní rejstřík	společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném u Krajského osudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1657

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy – mění se

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem:

„Červená Voda - pramen“ - CZ.1.02/6.6.00/13.22227

2. Dílem se rozumí provedení mapovacího průzkumu, geofyzikálního průzkumu, vyhloubení a vystrojení čtyřech průzkumných hydrogeologických vrtů CVH-1, CVH-2, CVH-3 a CVH-4 o úhrnné hloubce 451 m, skupinové čerpací zkoušky, laboratorních analýz a zajištění sledu, řízení a dokumentace průzkumných prací, vše na pozemcích 524/1, 415/1 a 715/1, vše k.ú. Šanov u Červené Vody ve smyslu prováděcí projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které jsou jakožto přílohy této smlouvy její nedílnou součástí.

Dále je součástí předmětu této veřejné zakázky vypracování závěrečné zprávy o hydrogeologickém průzkumu v rozsahu dle zadávací dokumentace v šesti vyhotoveních v papírové podobě a ve dvou vyhotoveních v elektronické podobě.

3. Rozsah předmětu díla je stanoven:

- a) projektovou dokumentací realizační (příloha č. 1 této smlouvy),
- b) rozpočtem stavby vyhotoveným zhotovitelem dle zadaného výkazu výměr (příloha č. 2 této smlouvy),

Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v rozpočtu zahrnuty, nesplnění této povinnosti jde k tíži zhotovitele.

4. Dokončené dílo bude provedeno v kvalitě stanovené projektovou dokumentací, podle platných českých technických norem a v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu.
5. Při zadávání víceprací bude dodržen postup stanovený v § 23 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vícepráce budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvna i případná změna doby plnění, ceny a s tím souvisejících ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle ustanovení čl. IV odst. 5 až 9 této smlouvy a musí být v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
7. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

III. Doba plnění - mění se

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. II. této smlouvy o dílo ve lhůtách:
Předání staveniště objednatelem: 15. Prosince 2014
Zahájení prací: 15. Prosince 2014
Dokončení a předání hotového díla: 15.10.2015
2. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na včasném a řádném poskytnutí podkladů objednatelem a jeho součinnosti při provádění díla dohodnutých v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Shora uvedené lhůty se tak prodlouží o příslušný časový úsek, po který byl objednatel v prodlení.
3. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání objednateli před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn toto dílo nebo jeho část převzít též v dřívějším termínu.
4. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a to zejména v případě, že kvalita zhotovovaného díla neodpovídá dohodnuté kvalitě.
5. Pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o dočasné pozastavení prací (sistaci) na prováděném díle (z jakéhokoliv důvodu), je zhotovitel povinen práce bez zbytečného odkladu pozastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat podle pokynů objednatele. Dnem přerušení prací přestávají běžet lhůty ke splnění díla na straně zhotovitele. Lhůta k dokončení díla podle této smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou bylo dílo přerušeno. Trvá-li přerušování prací déle než tři měsíce, je objednatel povinen odebrat a zaplatit zhotovitelem dokončenou část díla. Trvá-li přerušování prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel i v tomto případě uhradí zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích.
6. Pokud zhotovitel přeruší - pozastaví práce na předmětu díla z důvodů na straně zhotovitele, projedná s ním objednatel neprodleně důvody přerušování - pozastavení prací a dohodne se zhotovitelem termín opětovného zahájení prací na předmětu díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí-li před jejím uplynutím, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Výše uvedené přerušování prací nemá vliv na v této smlouvě dohodnutou dobu plnění díla, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

IV. Cena díla – mění se

Nové znění odstavce 1 je následující:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran.

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH):

1 855 820 Kč (původní cena byla 1 840 610 Kč - méněpráce 340 340 Kč + vícepráce 355 550 Kč - viz příloha tohoto dodatku)

DPH: 389 722,10 Kč

Celková cena včetně DPH: 2 245 542,10 Kč.

Zbývající odstavce č. 2 – 10 článku IV. zůstávají beze změny

V. Platební podmínky – nemění se

VI. Spolupůsobení objednatele – nemění se

VII. Spolupůsobení zhotovitele – nemění se

VIII. Dodací podmínky a způsob provedení díla – nemění se

IX. Předání a převzetí díla – nemění se

X. Záruční doba - odpovědnost za vady díla – nemění se

XI. Vyšší moc, prodlení smluvních stran – nemění se

XII. Vlastnické právo k předmětu díla – nemění se

XIII. Nebezpečí škody, odpovědnost – nemění se

XIV. Sankce (smluvní pokuty) – nemění se

XV. Subdodavatelé – nemění se

XVI. Odstoupení od smlouvy – nemění se

XVII. Zvláštní ujednání – nemění se

XVIII. Závěrečná ujednání – nemění se

V Červené Vodě, dne: 15. srpna 2015

objednatel
Obec Červená Voda



V Ústí nad Orlicí, dne: 15. srpna 2015

OHGS s.r.o.
17. listopadu 1020
562 01 ÚSTÍ nad ORLICÍ
DIČ: CZ45536899
zhotovitel
OHGS s.r.o.

Vícepráce

355 550 74 666 430 216

Vrtné a karotážní práce							
14	montáž a demontáž vrtné soupravy a zřízení a likvidace staveniště	ks	4	3 500	14 000	2 940	16 940
16	vrtání profilem 300 mm (včetně zapažení ocelí 273 mm)	m	30	2 500	75 000	15 750	90 750
17	vrtání průměrem 254 mm	m	104	1 700	176 800	37 128	213 928
22	ověřovací čerpací a stoupací zkouška	hod	48	300	14 400	3 024	17 424
Vrtné a karotážní práce celkem					280 200	58 842	339 042
Vystrojovací materiál							
24	trubka PVC-U průměr 160 mm silnostěnná (plná + 30% perforovaná)	m	35	670	23 450	4 925	28 375
26	ocel průměr 273 mm	m	30	1 250	37 500	7 875	45 375
Vystrojovací materiál celkem					60 950	12 800	73 750
Testovací práce							
30	montáž a demontáž čerpací soupravy	ks	4	3 600	14 400	3 024	17 424

Méněpráce

340 340 71 471 411 811

Vrtné a karotážní práce							
18	vrtání průměrem 205/156 mm	m	184	1 350	248 400	52 164	300 564
19	zapouštění výstroje průměr 180/120 mm	m	49	90	4 410	926	5 336
21	provedení zaplášťové úpravy (30 - 236 m)	m	49	60	2 940	617	3 557
23	karotážní práce dle prováděcí dokumentace	m	171	150	25 650	5 387	31 037
Vrtné a karotážní práce celkem					281 400	59 094	340 494
Vystrojovací materiál							
25	trubka PVC-U průměr 120 mm extrasilnostěnná (plná + 30% perforovaná)	m	84	600	50 400	10 584	60 984
28	cement	t	1	3 500	3 500	735	4 235
29	obsyp šetrkem 1,6/4 mm	t	2	220	440	92	532
Vystrojovací materiál celkem					54 340	11 411	65 751
Testovací práce							
31	hydrodynamická zkouška - ustálené proudění, snížení hladiny do 80 m, vydatnost do 10 l/s, odpad do 100 m, el přípojka do 200 m	den	2	2 300	4 600	966	5 566
Testovací práce celkem					4 600	966	5 566

Svatopluk Šeda

Svatopluk Šeda
ORLIS s.r.o.
17. listopadu 1020
502 01 ÚSTÍ nad ORLICÍ
tel. 0745536800

