


Zlínský kraj



MVDr. Stanislav Mišák

hejtman



KUZLP00VS8BT

čj 28350/2014/PDP

Ve Zlíně dne 8. dubna 2014

Odstoupení od smluv (části smlouvy)

Vážený pane jednateři,
obracím se na Vás v následující níže uvedené záležitosti.

Prvně si dovoluji konstatovat, že mezi Zlínským krajem, se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90, IČ: 70891320 (dále jen „Objednatel“) a společností O L G E O s. r. o., se sídlem Ibsenova 128/12, Olomouc, Povel, PSČ 779 00, IČ: 47668024 (dále jen „Zhotovitel“) byly uzavřeny:

1. dne 10.9.2013 Smlouva č. 1628/2013/ŘDP o provedení geodetických prací v rámci projektu „Natura 2000 ve Zlínském kraji“, ve znění jejího dodatku č. 1628/2013/ŘDP/1 uzavřeného dne 6.12.2013, jejímž předmětem byl výkon činností Zhotovitele spočívající v provedení geodetických prací a zpracování dokumentace o provedení geodetických prací na území evropsky významných lokalit Zlínského kraje, které jsou zařazeny do národního seznamu evropsky významných lokalit nařízením vlády ČR č. 132/2005 Sb., tj. těchto evropsky významných lokalit: Babí hora, Kobylí Hlava, Jasenová, Březnice u Zlína, Uhliska, Pozdřechov, (dále jen „Smlouva 1“),
2. dne 9.9.2013 Smlouva č. 1629/2013/ŘDP o provedení geodetických prací v rámci projektu „Natura 2000 ve Zlínském kraji“, ve znění jejího dodatku č. 1629/2013/ŘDP/1 uzavřeného dne 6.12.2013, jejímž předmětem byl výkon činností Zhotovitele spočívající v provedení geodetických prací a zpracování dokumentace o provedení geodetických prací na území evropsky významných lokalit Zlínského kraje, které jsou zařazeny do národního seznamu evropsky významných lokalit nařízením vlády ČR č. 132/2005 Sb., tj. těchto evropsky významných lokalit: Čerták, Insel, Remízy u Bánova, Kurovice – lom, Stonáček, (dále jen „Smlouva 2“),
3. dne 9.9.2013 Smlouva č. 1630/2013/ŘDP o provedení geodetických prací v rámci projektu „Natura 2000 ve Zlínském kraji“, ve znění jejího dodatku č. 1630/2013/ŘDP/1 uzavřeného dne 6.12.2013, jejímž předmětem byl výkon činností Zhotovitele spočívající v provedení geodetických prací a zpracování dokumentace o provedení geodetických prací na území evropsky významných lokalit Zlínského kraje, které jsou zařazeny do národního seznamu evropsky významných lokalit nařízením vlády ČR č. 132/2005 Sb., tj. těchto evropsky významných lokalit: Rusava – Hořansko, Hustopeče – Štěrkáč, Choryňský mokřad, (dále jen „Smlouva 3“),
4. dne 10.9.2013 Smlouva č. 1619/2013/ŘDP o provedení geodetických prací v rámci projektu „Natura 2000 ve Zlínském kraji“, ve znění jejího dodatku č. 1619/2013/ŘDP/1 uzavřeného dne 6.12.2013, jejímž předmětem byl výkon činností Zhotovitele spočívající v provedení geodetických prací a zpracování dokumentace o provedení geodetických prací na území evropsky významných lokalit Zlínského kraje, které jsou zařazeny do národního seznamu evropsky významných lokalit nařízením vlády ČR č. 132/2005 Sb., tj. těchto evropsky významných lokalit: Kotrlé, Semetín, Štola Sintrová, (dále jen „Smlouva 4“),

5. dne 10.9.2013 Smlouva č. 1620/2013/ŘDP o provedení geodetických prací v rámci projektu „Natura 2000 ve Zlínském kraji“, ve znění jejího dodatku č. 1620/2013/ŘDP/1 uzavřeného dne 6.12.2013, jejímž předmětem byl výkon činností Zhotovitele spočívající v provedení geodetických prací a zpracování dokumentace o provedení geodetických prací na území evropsky významných lokalit Zlínského kraje, které jsou zařazeny do národního seznamu evropsky významných lokalit nařízením vlády ČR č. 132/2005 Sb., tj. těchto evropsky významných lokalit: Velká Vela, Ovčírka, Skalky, Chvalčov, Mokřad Pumpák, Střížovice, Mokřad u Slováckých strojíren, (dále jen „**Smlouva 5**“),
6. dne 10.9.2013 Smlouva č. 1622/2013/ŘDP o provedení geodetických prací v rámci projektu „Natura 2000 ve Zlínském kraji“, ve znění jejího dodatku č. 1622/2013/ŘDP/1 uzavřeného dne 6.12.2013, jejímž předmětem byl výkon činností Zhotovitele spočívající v provedení geodetických prací a zpracování dokumentace o provedení geodetických prací na území evropsky významných lokalit Zlínského kraje, které jsou zařazeny do národního seznamu evropsky významných lokalit nařízením vlády ČR č. 132/2005 Sb., tj. těchto evropsky významných lokalit: Nad Jasenkou, (dále jen „**Smlouva 6**“),
7. dne 10.9.2013 Smlouva č. 1624/2013/ŘDP o provedení geodetických prací v rámci projektu „Natura 2000 ve Zlínském kraji“, ve znění jejího dodatku č. 1624/2013/ŘDP/1 uzavřeného dne 6.12.2013, jejímž předmětem byl výkon činností Zhotovitele spočívající v provedení geodetických prací a zpracování dokumentace o provedení geodetických prací na území evropsky významných lokalit Zlínského kraje, které jsou zařazeny do národního seznamu evropsky významných lokalit nařízením vlády ČR č. 132/2005 Sb., tj. těchto lokalit evropsky významných lokalit: Ondřejovsko, Polichno, Polichno – Pod duby, Rochus, Údolí Okluky, Údolí Bánovského potoka, (dále jen „**Smlouva 7**“),
8. dne 10.9.2013 Smlouva č. 1625/2013/ŘDP o provedení geodetických prací v rámci projektu „Natura 2000 ve Zlínském kraji“, ve znění jejího dodatku č. 1625/2013/ŘDP/1 uzavřeného dne 6.12.2013, jejímž předmětem byl výkon činností Zhotovitele spočívající v provedení geodetických prací a zpracování dokumentace o provedení geodetických prací na území evropsky významných lokalit Zlínského kraje, které jsou zařazeny do národního seznamu evropsky významných lokalit nařízením vlády ČR č. 132/2005 Sb., tj. těchto lokalit evropsky významných lokalit: Stráně u Popovic, Popovické rybníky, Troják, (dále jen „**Smlouva 8**“),
9. dne 10.9.2013 Smlouva č. 1627/2013/ŘDP o provedení geodetických prací v rámci projektu „Natura 2000 ve Zlínském kraji“, ve znění jejího dodatku č. 1627/2013/ŘDP/1 uzavřeného dne 6.12.2013, jejímž předmětem byl výkon činností Zhotovitele spočívající v provedení geodetických prací a zpracování dokumentace o provedení geodetických prací na území evropsky významných lokalit Zlínského kraje, které jsou zařazeny do národního seznamu evropsky významných lokalit nařízením vlády ČR č. 132/2005 Sb., tj. těchto lokalit evropsky významných lokalit: Jankovice – kostel, Lidečko – kostel, Luhačovice – zámek, Pozděchov – kostel, Rusava – kostel, Slušovice – kostel, (dále jen „**Smlouva 9**“).

Dále uvádím, že dle shora uvedených smluv byl Zhotovitel povinen řádně dokončit a předat Objednateli celé příslušné dílo definované v jednotlivých smlouvách, a to nejpozději dne 28. 2. 2014.

Dne 25. 3. 2014, tj. v prodlení, bylo Zhotovitelem řádně dokončeno a předáno Objednateli celé dílo uvedené ve Smlouvě 9.

Dále byla dne 30. 10. 2013, tj. včas, Zhotovitelem řádně dokončena a předána Objednateli část díla uvedená ve Smlouvě 2, konkrétně část díla č. 5 týkající se evropsky významné lokality Stonáček.

Dále byla dne 25. 3. 2014, tj. v prodlení, Zhotovitelem řádně dokončena a předána Objednateli část díla uvedená ve Smlouvě 2, konkrétně část díla č. 1 týkající se evropsky významné lokality Čerťák.

Zbylá část díla uvedená ve Smlouvě 2 nebyla do dnešního dne dokončena a předána (provedena) vůbec. Stejně tak nebylo do dnešního dne dokončeno a předáno (provedeno) dílo uvedené ve Smlouvě 1, ve Smlouvě 3, ve Smlouvě 4, ve Smlouvě 5, ve Smlouvě 6, ve Smlouvě 7, ve Smlouvě 8.

S ohledem na shora uvedené a s ohledem na ustanovení odstavce 3 článku X. každé shora uvedené smlouvy, dle kterého je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel nedodrží nebo poruší podstatně své smluvní povinnosti plynoucí ze smlouvy, přičemž za podstatné porušení nebo nedodržení smluvních povinností plynoucích ze smlouvy se považuje zejména nedodržení dohodnutého předmětu plnění nebo nedodržení doby plnění, **odstupuje** Objednatel tímto od Smlouvy 1, Smlouvy 3, Smlouvy 4, Smlouvy 5, Smlouvy 6, Smlouvy 7, Smlouvy 8. Dále Objednatel ze stejného důvodu tímto **odstupuje** od části plnění (části díla), které dosud nebylo Zhotovitelem splněno (provedeno), konkrétně **odstupuje** od části plnění (části díla) č. 2, č. 3, č. 4, týkající se Smlouvy 2.

Dále upozorňuji, že dle každé ze shora uvedených smluv je v souladu s odst. 1 článku X Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli, který nesplní řádně svůj závazek dokončit a předat celé dílo objednateli ve sjednaném rozsahu a čase (tj. do 28. 2. 2014), zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny celého díla, tj. z ceny celého díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. **Objednatel má v úmyslu smluvní pokutu po Zhotoviteli požadovat.**

Smluvní pokuta za nesplnění celého díla týkajícího se Smlouvy 1 bude vypočítána v souladu s jejím odst. 1 článku X dle následujícího výpočtu: 0,05 % z částky 42.834,- Kč x počet dní v prodlení (tj. od 1. 3. 2014 do dne, kdy toto odstoupení bude doručeno Zhotoviteli).

Smluvní pokuta za nesplnění celého díla týkající se Smlouvy 2 bude vypočítána v souladu s jejím odst. 1 článku X dle následujícího výpočtu: 0,05 % z částky 63.828,- Kč x počet dní v prodlení (tj. od 1. 3. 2014 do dne, kdy toto odstoupení bude doručeno Zhotoviteli).

Smluvní pokuta za nesplnění celého díla týkajícího se Smlouvy 3 bude vypočítána v souladu s jejím odst. 1 článku X dle následujícího výpočtu: 0,05 % z částky 58.080,- Kč x počet dní v prodlení (tj. od 1. 3. 2014 do dne, kdy toto odstoupení bude doručeno Zhotoviteli).

Smluvní pokuta za nesplnění celého díla týkajícího se Smlouvy 4 bude vypočítána v souladu s jejím odst. 1 článku X dle následujícího výpočtu: 0,05 % z částky 108.416,- Kč x počet dní v prodlení (tj. od 1. 3. 2014 do dne, kdy toto odstoupení bude doručeno Zhotoviteli).

Smluvní pokuta za nesplnění celého díla týkajícího se Smlouvy 5 bude vypočítána v souladu s jejím odst. 1 článku X dle následujícího výpočtu: 0,05 % z částky 70.664,- Kč x počet dní v prodlení (tj. od 1. 3. 2014 do dne, kdy toto odstoupení bude doručeno Zhotoviteli).

Smluvní pokuta za nesplnění celého díla týkajícího se Smlouvy 6 bude vypočítána v souladu s jejím odst. 1 článku X dle následujícího výpočtu: 0,05 % z částky 64.372,- Kč x počet dní v prodlení (tj. od 1. 3. 2014 do dne, kdy toto odstoupení bude doručeno Zhotoviteli).

Smluvní pokuta za nesplnění celého díla týkajícího se Smlouvy 7 bude vypočítána v souladu s jejím odst. 1 článku X dle následujícího výpočtu: 0,05 % z částky 82.522,- Kč x počet dní v prodlení (tj. od 1. 3. 2014 do dne, kdy toto odstoupení bude doručeno Zhotoviteli).


Smluvní pokuta za nesplnění celého díla týkajícího se Smlouvy 8 bude vypočítána v souladu s jejím odst. 1 článku X dle následujícího výpočtu: 0,05 % z částky 85.184,- Kč x počet dní v prodlení (tj. od 1. 3. 2014 do dne, kdy toto odstoupení bude doručeno Zhotoviteli).

Smluvní pokuta za nesplnění celého díla týkajícího se Smlouvy 9, tak činí v souladu s jejím odst. 1 článku X částku ve výši 181,50 Kč (způsob výpočtu: 0,05 % z částky 14.520,- Kč x 25 dní v prodlení, tj. ode dne 1. 3. 2014 do dne 25. 3. 2014, kdy bylo celé dílo dokončeno a předáno Objednateli).

Pokud se týče **úpravy právních poměrů** po odstoupení od všech shora uvedených smluv (příp. částí), navrhuje Objednatel, aby Zhotovitel vyúčtoval cenu za provedení díla plynoucího ze Smlouvy 9, tj. částku ve výši 12.000,- Kč bez DPH, tj. 14.520,- Kč včetně DPH, po předání a převzetí díla Objednatelem, s tím, že budou užity obdobně platební podmínky uvedené v čl. VII Smlouvy 9. Pokud se týče vyúčtování části ceny díla připadající za provedení části díla č. 1 Čerčák, a připadající za provedení části díla č. 5 Stonáč, obojí plynoucí ze Smlouvy 2, tj. částky ve výši 6.750,- Kč bez DPH a 10.500,- Kč bez DPH, tj. 8.167,50 Kč včetně DPH a 12.705,- Kč včetně DPH, navrhuje Objednatel, aby Zhotovitel vyúčtoval předmětnou cenu po předání a převzetí příslušných částí díla Objednatelem, přičemž pro zbylé právní poměry, které se týkají platebních podmínek Smlouvy 2 a nejsou upraveny v tomto dopise, budou užity obdobně platební podmínky uvedené v čl. VII Smlouvy 2.

O návrhu **způsobu fakturace** vzájemných pohledávek Objednatele a Zhotovitele plynoucích ze shora uvedených smluv (tj. na straně jedné pohledávek Zhotovitele za Objednatelem za provedení díla či částí díla a na straně druhé pohledávek Objednatele za Zhotovitelem rovnající se výši smluvních pokut za pozdní dodání díla nebo nedodání díla), případně o **způsobu jejich započtení** bude Objednatel Zhotovitele v brzké době informovat (po nabytí účinnosti odstoupení od smluv či jejich částí shora uvedených) **spolu s výzvou k uhrazení smluvních pokut**, přičemž Objednatel bude kvitovat s povděkem, pokud bude se Zhotovitelem nalezena shoda týkající se co možná technicky nejefektivnější a nejjednodušší varianty způsobu fakturace, případně způsobu započtení vzájemných pohledávek.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 8. 4. 2014, usnesení č. 0274/R07/14


MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje

OLGEO s. r. o.
K rukám Ing. Martina Snížka, jednatele
Ibsenova 128/12
779 00 Olomouc – Povel

osobní převzetí dne 9.4.2014


OLGEO s. r. o.
Ibsenova 128/12, 779 00 Olomouc
DIČ: CZ47668024
Ing. Martin Snížek