

Příloha č. 2b - Aktualizovaná cenová nabídka

Projektové fáze	Cena bez DPH dle SoD	Navýšení ceny bez DPH dle Dodatku č. 1	Navýšení ceny bez DPH dle Dodatku č. 2	Cena celkem bez DPH dle SoD a Dodatku č. 1 a 2	DPH	Cena celkem s DPH
I. etapa	2 072 000,00 Kč	- Kč	- Kč	2 072 000,00 Kč	435 120,00 Kč	2 507 120,00 Kč
návrh stavby	1 800 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 800 000,00 Kč	378 000,00 Kč	2 178 000,00 Kč
energetická koncepce domu	272 000,00 Kč	- Kč	- Kč	272 000,00 Kč	57 120,00 Kč	329 120,00 Kč
II. etapa	4 884 000,00 Kč	- Kč	- Kč	4 884 000,00 Kč	1 025 640,00 Kč	5 909 640,00 Kč
dokumentace pro stavební povolení	4 700 000,00 Kč	- Kč	- Kč	4 700 000,00 Kč	987 000,00 Kč	5 687 000,00 Kč
obstarání stavebního povolení v právní moci	184 000,00 Kč	- Kč	- Kč	184 000,00 Kč	38 640,00 Kč	222 640,00 Kč
III. etapa	4 144 000,00 Kč	- Kč	- Kč	4 144 000,00 Kč	870 240,00 Kč	5 014 240,00 Kč
projektová dokumentace pro provádění stavby včetně dokumentace pro výběr zhotovitele	4 144 000,00 Kč	- Kč	- Kč	4 144 000,00 Kč	870 240,00 Kč	5 014 240,00 Kč
IV. etapa	1 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 000 000,00 Kč	210 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč
projekt interiéru	1 000 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 000 000,00 Kč	210 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč
V. etapa	150 000,00 Kč	- Kč	- Kč	150 000,00 Kč	31 500,00 Kč	181 500,00 Kč
součinnost v průběhu zadávacího řízení na stavbu (výběr zhotovitele stavby)	150 000,00 Kč	- Kč	- Kč	150 000,00 Kč	31 500,00 Kč	181 500,00 Kč
Celková cena za I. – V. etapu	12 250 000,00 Kč	- Kč	- Kč	12 250 000,00 Kč	2 572 500,00 Kč	14 822 500,00 Kč
VI. etapa	640 000,00 Kč	- Kč	- Kč	1 307 692,34 Kč	274 615,39 Kč	1 582 307,73 Kč
autorský dozor	620 000,00 Kč	667 692,34 Kč	- Kč	1 287 692,34 Kč	270 415,39 Kč	1 558 107,73 Kč
součinnost s uvedením stavby do provozu	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
účast v hodnotící komisi řešení navigačního systému	10 000,00 Kč	- Kč	- Kč	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
VII. etapa	- Kč	- Kč	676 958,00 Kč	676 958,00 Kč	142 161,18 Kč	819 119,18 Kč
Změnová dokumentace stavby - změny, které vyplynuly z průběhu realizace stavby: • revize kanalizační přípojky, úprava instalací pod podlahou suterénu stavby, hydroizolace spodní stavby, úprava výměňkové stanice a změna technologie ztužujících stěn a jader z tvárnic ztraceného bednění – TZB (dle DPS a DVZ) na monolitický železobeton s vložením HEB podpor, • nové požadavky investora při řešení dispozičních změn interiéru v průběhu provádění díla.			396 508,00 Kč 280 450,00 Kč			
Celková nabídková cena	12 890 000,00 Kč	667 692,34 Kč	676 958,00 Kč	14 234 650,34 Kč	2 989 276,57 Kč	17 223 926,91 Kč