



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ZADAVATEL:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
IČ: 49455168

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rakvice - ČOV - dodatečné práce“

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadané v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, sepsal tuto písemnou zprávu.

I. Předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce řešící práce uvedené ve změnových listech ZL/1 až ZL/5. Tyto změnové listy řeší následující stavební objekty: SO 103 Přírodní sběrač: změna propojení potrubí DN 1000 u rušených šachet, SO 103 Přírodní sběrač - změna vstupu do šachet, SO 16 Demolice - bourání betonů kalových polí a biologické nádrže, SO 09 Trubní rozvody v ČOV, SO 17 Rozvody vody, SO 103 Přírodní sběrač - hloubkové snižování hladiny podzemní vody a SO 101 Stoka A1 a stoky v povodí A1 a SO 102 - stoka C - doměřovací ZL – viz popis ve ZL/1 až ZL/5.

Cena stavebních prací, která byla nabídnuta vybraným uchazečem „**Společnost Rakvice, ARKO – VHS Břeclav – VHS plus**“, zastoupená správcem: **ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, 619 00 Brno, IČ: 00219169**; společník 2: VHS Břeclav, s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 02 Břeclav, IČ: 42324149 a společník 3: VHS plus, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY s.r.o. tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 46976469, byla stanovena v rámci požadovaného zadání v konečné výši 728 277,00 Kč bez DPH (vícepráce ve výši 1 653 747,06 Kč bez DPH a méněpráce ve výši -925 470,06 Kč bez DPH). Na základě projednaných změn byl uzavřen dodatek č. 2 původní SoD.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, popř. uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče:

Vybraným uchazečem je sdružení „**Společnost Rakvice, ARKO – VHS Břeclav – VHS plus**“, zastoupená správcem: **ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská 206/108, 619 00 Brno, IČ: 00219169**; společník 2: VHS Břeclav, s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 02 Břeclav, IČ: 42324149 a společník 3: VHS plus, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY s.r.o. tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 46976469. Tento uchazeč realizuje stavbu dle původní SoD.

III. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

S vybraným uchazečem byla dohodnuta realizace prací dle změnových listů ZL/1 – ZL/5. Dále byly s uchazečem vyjednány vhodné podmínky pro realizaci, proto je jeho nabídka nejvhodnější. Podíl subdodávek plněných subdodavatelem není znám.

IV. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení, popř. identifikační údaje zájemců, jež nebyli vyzváni k podání nabídky, k jednání či k účasti v soutěžním dialogu, a odůvodnění této skutečnosti:

Nebyl vyloučen žádný uchazeč ze zadávacího řízení.

V. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení:

Nedošlo k takovému vyloučení.

VI. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita:

Zadavatel použil jednací řízení bez uveřejnění z důvodu potřeby provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky. V průběhu realizace předmětné stavby bylo nutno přistoupit ke změnám, které vyplynuly v důsledku nově zjištěných skutečností.

VII. Důvod zrušení zadávacího řízení, bylo-li zadávací řízení zrušeno:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Brně dne 8. 9. 2015

.....
oprávněný zástupce zadavatele: AP INVESTING, s.r.o.
- organizace pověřená výkonem zadavatelských činností
Ing. Jan Neuer