

gbr



RRJZP002L3IH

z-j. RRPSJ 13616/2013
zp. p. 013.1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

PRŮJEDACE

**I.
Smluvní strany**

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady

IČ: 750 86 999

bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice

číslo účtu: 218672264/0300

dále též „poskytovatel“

a

Město Mladá Vožice

se sídlem: Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

jednající: Mgr. Jaroslavem Větrovským, starostou

IČ: 00252557

DIČ: CZ00252557

příjemce je plátcem DPH

příjemce není malým/středním podnikem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 1422301/0100

dále též „příjemce“

se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku**, dále jen „projekt“

Prioritní osa: 3 - Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Registrační číslo projektu: **CZ.1.14/3.1.00/23.02690**

uzavřené dne 16.7.2013

II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu – změna termínu ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu a s tím související změna článku III. Smlouvy.

III. Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodloužení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.
2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

Datum zahájení projektu	01. 02. 2010
Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů ¹	01. 07. 2013
Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů	21. 11. 2014
Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu	19. 12. 2014

Harmonogram etap

Název etapy projektu	Rozšíření sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch na Mladovožicku
Číslo etapy projektu	001
Datum zahájení etapy	01. 02. 2010
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu ²	19. 12. 2014

¹ Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1. 1. 2007.

² V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.
5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

Mladá Vožice
4.10.2013
Vdne

Za příjemce

Mgr. Jaroslav Větrovský,
starosta

J. Větrovský
.....
Podpis

V Plzni dne *18. 9. 2013*

Za poskytovatele

Ivo Grüner,
předseda Regionální rady

Ivo Grüner
.....
Podpis

