

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016

uzavřený níže uvedeného dne takto:

- 1/ **Město Miroslav**
nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav
IČ 00293164, DIČ CZ00293164
Komerční banka a.s., č.ú.: 3927-741/0100
zastoupené Ing. Augustinem Formanem – starostou města
- na straně jedné jako objednatel, dále jen jako „objednatel“
- 2/ **OSP, spol. s r.o.**
se sídlem Moravský Krumlov, Okružní 394, PSČ 672 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 3612
IČ 44026421, DIČ CZ44026421
Moneta Bank a.s., č.ú.: 188612593/0800
zastoupeno: Ing. Vlastimilem Kocandou – jednatel společnosti
- jako zhotovitel na straně druhé, dále jen jako „zhotovitel“

1. Předmět dodatku

- (1) Na základě ustanovení čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo, tento dodatek řeší navýšení ceny z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy. Předmětem dodatku je provedení víceprací v odsouhlaseném rozsahu dle přiloženého položkového rozpočtu.
- (2) Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění – změna čl. III výše uvedené smlouvy. Na základě dohody obou smluvních stran se prodlužuje termín dokončení prací: „Oprava zbývajících částí střechy Městského úřadu Miroslav“, a to do 30.11.2016.

2. Cena Předmětu dodatku

Smluvní strany se dohodly na ceně předmětu dodatku č.1:

Cena bez DPH	131 168,- Kč
DPH ve výši 21%	27 545,- Kč
Cena včetně DPH ve výši	158 713,- Kč

3. Ostatní ustanovení

(1) Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


(2) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Miroslavi dne: 16.11.2016


V Moravském Krumlově dne: 16.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Augustin Forman
starosta města




.....
Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel





Příloha: Položkový rozpočet

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Střecha Miroslav - vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016/026	Miroslav radnice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2016/026
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	131 168	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	131 168	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	131 168	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	131 168	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
 OSP, spol. s r. o. Okružní 394 672 01 Mor. Krumlov DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421 Telefon: 515 322 341, 515 322 357	 OSP, spol. s r. o. Okružní 394 672 01 Mor. Krumlov DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421 Telefon: 515 322 341, 515 322 357	

Základ pro DPH	21,0 %	131 168 Kč
DPH	21,0 %	27 545 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		158 713 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016/026 Miroslav radnice	Rozpočet :
Objekt :	01 Střecha Miroslav - vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0	44 212	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	87 355	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	10 051	0	0	0
783 Nátěry	0	-10 450	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	131 168	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	131 168	0
Oborová přírážka	0	0,0	131 168	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	131 168	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	131 168	0
Zařízení staveniště	0	0,0	131 168	0
Provoz investora	0	0,0	131 168	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	131 168	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	131 168	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/026 Miroslav radnice	Rozpočet:
Objekt :	01 Střecha Miroslav - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
1	R762_001	Příložkování krovu ,vyrovnání a dodávky řeziva	bm	247,00	156,00	38 532,00
2	R762_002	Přichycení tašek šroubováním - věž velký sklon	m2	41,00	68,00	2 788,00
3	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	413,20	7,00	2 892,40
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				44 212,40
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
4	764212611R00	Krytina TiZn RHEINZINK, svitky rš. 570 mm, do 10°	m2	38,00	1 297,00	49 286,00
5	764311831RT1	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° z Pz plechu	m2	38,00	47,00	1 786,00
6	R764_003	Příplatek za zhotovení užlabí z TiZn	m	11,80	361,00	4 259,80
7	R764_004	Příplatek za zhotovení svodů z Ti Zn	m	5,00	223,00	1 115,00
8	R764_005	Příplatek za zhotovení žlabů z TiZn	m	29,90	221,00	6 607,90
9	R764_006	Příplatek za zhotovení lemování rš. 350 mm z TiZn	m	24,75	348,00	8 613,00
10	R764_007	Příplatek za zhotovení oplechování zdí rš, 600 mm materiál TiZn	m	29,50	488,00	14 396,00
11	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	860,64	1,50	1 290,96
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				87 354,66
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
12	765901109R00	Fólie podstřešní paropropustná Delta Trela plus	m2	38,00	264,50	10 051,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				10 051,00
Díl:	783	Nátěry				
13	783121112U00	Nátěr syntet 1a+1z+2e plechová krytina	m2	-38,00	225,00	-8 550,00
14	783103811	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním plechová krytina	m2	-38,00	50,00	-1 900,00
	Celkem za	783 Nátěry				-10 450,00