

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 5.9.2016

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Miroslav
sídlo: nám Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
jednající: Ing. Augustinem Formanem starostou
IČ: 00293164
DIČ: CZ00293164
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB a.s. Znojmo
Číslo účtu: 3927-741/0100

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel: **PELÁN stav, s.r.o.**
sídlo: Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 82382
jednající: Ing. Pavel Pelán
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Aleš Urbánek
IČ: 02816342
DIČ: CZ02816342
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Bank AG
č. účtu: 400005046/7940

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění – změna čl. 3, odst. 3.2.1. výše uvedené smlouvy. Na základě dohody obou smluvních stran se prodlužuje termín dokončení prací akce: „Jednotná kanalizace a odvodnění ulice Na Kopci“, a to do 30.04.2017.

2.2 Zároveň se tímto dodatkem ruší ustanovení v článku 5, odst. 5.3 – zádržné (pozastávka).

3. Ostatní ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Miroslavi dne 12. 12. 2016



Za Objednatele



V Miroslavi dne 12. 12. 2016

PELÁN stav, s.r.o.
Jihlavská 43
675 55 Hrotovice

DIČ: CZ 028 16 342, Tel.: 777 250 093

Za Zhotovitele