

Smlouva o dílo, na provedení díla „Opěrné zdi v obci Miroslav“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 027/2016



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 31.8.2016

podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů na provedení díla

„Opěrné zdi v obci Miroslav“

Projekt č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_003/0000222

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Miroslav

náměstí Svobody 1, 671 72 Miroslav

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Augustin Forman – starosta města

Zástupce pro věci technické: Ing. Augustin Forman – starosta města

IČO: 00293164

DIČ: CZ 00293164

E-mail: urad@mesto-miroslav.cz

Zhotovitel : DEV COMPANY, spol. s r.o.

Čs. Legii 145/18, 702 00 Ostrava

Statutární zástupce: Ing. Marek Vavrečka - jednatel

Smluvní zástupce: Ing. Marek Vavrečka - jednatel

Zástupce pro věci technické, stavbyvedoucí: Ing. Daniel Kolář

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava

č.ú.: 348234/0300

IČO: 47679620

DIČ: CZ47679620

E- mail: firma@devcompany.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č.4298

Článek II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.3 smlouvy o dílo č. 027/2016 je úprava v provedení zemních prací, armování a svodidel u SO 01. Ze statických důvodů bylo projednáno a odsouhlaseno. Změny jsou popsány v uzavřených změnových listech č. ZL 04, které jsou přílohou tohoto dodatku. Dále dodatek č. 3 konstatuje vyčíslení nerealizovaných prací a vyčíslení konečné ceny díla. Na základě technického průzkumu, schválení autorského dozoru a objednatele nebylo realizováno: Dílenská dokumentace výztuže, SO 02 - Demolice části budovy a 1,5 m stokového žlabu, SO 04 – 6m Oplocení a 32,25 m³ cemento - popílkové výplňové suspenze.

Článek III.
Cena prací

Cena díla dle SOD	2 592 283,74,- Kč (bez DPH)
Cena dle ZL č.01 a 02	3 920,00,- Kč (bez DPH)
Cena díla dle dodatku č.2	2 596 203,74,- Kč (bez DPH)
Cena dle ZL č.03 a 04	174 243,11,- Kč (bez DPH)
Nerealizované práce	- 217 109,95,- Kč (bez DPH)
Cena díla dle dodatku č.3	2 553 336,90,- Kč (bez DPH)
Konečná cena díla:	2 553 336,90,- Kč (bez DPH)
Cena DPH	536 200,75,-Kč DPH 21 %
Konečná cena díla:	3 089 537,65,- Kč (včetně DPH)

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články základní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Článek V.
Podpisy

V Miroslavi dne *18.4.17*

V Ostravě dne 19.4.2017

za objednatele

za zhotovitele **DEV COMPANY, spol. s r.o.**
Čs. Legií 145/18. 702 00 Ostrava 1
IČ: 47679620 DIC: CZ47679620 ©

Augustin Forman
Ing. Augustin Forman
starosta města Miroslav



Marek Vavrečka
Ing. Marek Vavrečka
jednatel společnosti