

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 05.05.2017

uzavřený níže uvedeného dne takto:

- 1/ **Město Miroslav**
nám. Svobody 1, 671 72 Miroslav
IČ 00293164, DIČ CZ00293164
Komerční banka a.s., č.ú.: 3927-741/0100
zastoupené Ing. Augustinem Formanem – starostou města
- na straně jedné jako objednatel, dále jen jako „objednatel“
- 2/ **OSP, spol. s r.o.**
se sídlem Moravský Krumlov, Okružní 394, PSČ 672 01
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 3612
IČ 44026421, DIČ CZ44026421
Moneta Bank a.s., č.ú.: 188612593/0800
zastoupená: Ing. Vlastimilem Kocandou – jednatelem společnosti
- jako zhotovitel na straně druhé, dále jen jako „zhotovitel“

1. Předmět dodatku

- (1) Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění – změna čl. III výše uvedené smlouvy. Na základě dohody obou smluvních stran se prodlužuje termín dokončení prací: „Oprava průčelní fasády Městského úřadu Miroslav“, a to do 31.10.2017.

2. Ostatní ustanovení

- (2) Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- (3) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Miroslavi dne: 08.09.2017

Za objednatele:

Ing. Augustin Forman
starosta města



V Moravském Krumlově dne: 08.09.2017

Za zhotovitele:

Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 516 322 341, 516 322 356