

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 05.05.2017

uzavřený níže uvedeného dne takto:

1/ **Město Miroslav**

se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav

IČ: 00293164, DI : CZ00293164

Komerční banka a.s., č.ú.: 3927-741/0100

Zastoupené: Ing. Augustinem Formanem – starostou města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2/ **OSP, spol. s r.o.**

se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

IČ: 44026421, DIČ: CZ44026421

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 3612

Moneta Bank a.s., č.ú.: 188612593/0800

Zastoupená: Ing. Vlastimilem Kocandou – jednatelem společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

- (1) Předmětem tohoto dodatku je prosloužení termínu plnění – změna čl. III výše uvedené smlouvy. Na základě dohody obou smluvních stran se prodlužuje termín dokončení prací „Oprava průčelní fasády Městského úřadu Miroslav“, a to do 11.05.2018. Dále se posouvá splatnost částky 283 160,- Kč, která bude zaplacená po úplném dokončení díla – změna článku IV výše uvedené smlouvy.

2. Ostatní ustanovení

- (2) Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- (3) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Miroslavi dne: 15.12.2017

V Moravském Krumlově dne: 15.12.2017

Za objednatele:

Ing. Augustin Forman
starosta města

Za zhotovitele:

 OSP, spol. s r. o.
Okružní 394
672 01 Mor. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Tel./Fax: 515 322 341, 515 322 342

Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel společnosti