



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 14.7.2014 podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

č. smlouvy zhotovitele 201406201/0827/14/VHSA DS

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

adresa: Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1176
IČ: 49455168
DIČ: CZ49455168
Č.bank.úctu: KB a.s., číslo účtu: 1908651/0100
zastupovaný: Ing. Jaroslavem Parolkem – předsedou představenstva
Ing. Lubošem Kuchynkou – místopředsedou představenstva
Janem Cabalem – ředitelem Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

Účastníci sdružení „**Úpravná vody Zaječí – IMOS + ARKO + VHS**“, které bylo založeno smlouvou o sdružení dne 20.12.2013.

IMOS Brno, a.s.

adresa: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
Č.bank.úctu: KB. a.s., číslo účtu: 63706641/0100
zastupovaném: Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva
vedoucí účastník

a

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

adresa: Vídeňská 108, 619 00 Brno
zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 296
IČO: 002 19 169
DIČ: CZ00219169
Č.bank.úctu:



zastupovaném: Ing. Jiřím Svobodou, členem představenstva
Ing. Lukášem Mrázkem, předsedou představenstva

za kterého jedná IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 20.12.2013

a

VHS Břeclav s.r.o.

adresa: Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

zápis v OR u u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2318

IČO: 423 24 149

DIČ: CZ42324149

Č.bank.účtu:

zastupovaném: Ing. Josefem Bendlem, jednatelem

za kterého jedná IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 20.12.2013

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé.

Zadávací dokumentace zakázky počítala se zahájením prací na díle 1.5.2014. Z objektivních důvodů nebyly práce na díle v tomto termínu zahájeny.

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci termínů plnění.

Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek a přílohy k obchodním podmínkám se proto upřesňují a mění následovně:

I. Staveniště bylo zhotoviteli předáno 11.8.2014.

Předání staveniště se považuje za datum zahájení zhotovovacích prací.

Vzhledem k posunu termínu předání staveniště a data zahájení zhotovovacích prací oproti původnímu předpokladu upravují smluvní strany také termíny plnění (milníky) a lhůtu pro dokončení díla takto:



Termíny uvedené v článku 8.3. OP se mění takto:

Milník č.	Kontrolní termín od zahájení zhotovovacích prací nebo konkrétní datum	Ukazatel
1	26.12.2014	30% zhotovovacích prací
2	25.1.2015	Dokončení jímacích objektů (to je dokončení jímacích a pozorovacích vrtů, šachet nad vrtů)
3	26.5.2015	Zprovoznění jímacích území - to je dokončení následujících stavebních objektů a provozních souborů: - SO 02 ČS surové vody, sběrné jímky - SO 05 Násoska Novomlýská I - SO 06 Násoska Přítlucká I - SO 07 Násoska Přítlucká II - SO 09 Výtlačný řad surové vody a propoje - PS 03 ČS surové vody, sběrné jímky - technologická část - PS 04 ČS surové vody, sběrné jímky - elektrotechnologická část a MaR - PS 07 Jímací území
4	25.6.2015	Zprovoznění nové linky ÚV, provedení komplexního vyzkoušení na této lince dle správcem stavby schváleného programu zkoušek a její uvedení do zkušebního provozu
5	do 30.9.2015	Dokončení všech zhotovovacích prací, ukončení zkušebního provozu a dílo řádně předáno.

Lhůta pro dokončení díla tak jak je vedena v Příloze k obchodním podmínkám se mění takto

Lhůta pro dokončení díla	1.1.2.1 & 8.2	30.9.2015 (předání díla)
--------------------------	---------------	--------------------------

Lhůta pro realizaci díla v délce 16 měsíců stanovená zadávací dokumentací se mění na 13,9 měsíců.

Účastníci uzavírají tento dodatek jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve čtyřech originálních vyhotoveních, přičemž dvě originální vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě originální vyhotovení objednatel. Pro účely vyhotovení čtyř stejnopisů smlouvy o dílo jsou účastníci povinni si navzájem poskytnout součinnost spočívající v oboustranném podpisu čtyř stejnopisů smlouvy.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Datum: 20.10. 2014

OBJEDNATEL : (podepsáno a orazítkováno)

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.


h. s. J.
Ing. Jaroslav Parolek
Předseda představenstva

L. K.
Ing. Luboš Kuchynka
Místopředseda představenstva

J. C.
Jan Cabal
Ředitel Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Datum: 22.10.2014

20-11-2014



ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

Za IMOS Brno, a.s.

h. s. J.
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno
Závod Brno - VHS a DS

Zastoupený Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou
představenstva

Za ARKO TECHNOLOGY, a.s.

h. s. J.
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno
Závod Brno - VHS a DS

IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne
20.12.2013

Zastoupený Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou
představenstva

Za VHS Břeclav s.r.o.

h. s. J.
IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno
Závod Brno - VHS a DS

IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne
20.12.2013

Zastoupený Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou
představenstva