

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Městys Nedvědice**
IČO: 00294845, DIČ: CZ00294845
se sídlem: Nedvědice 42, 592 62
zastoupený: Petrem Konečným, starostou
bankovní účet číslo: 7600326604/0600
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **SPH stavby s.r.o.**
IČO: 262 30 470, DIČ: CZ26230470
sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708
zastoupen: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo Ing. Radkem Pospíšilem,
jednatelem
bankovní účet číslo: 27-3948420257/0100
- dále jen zhotovitel -

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplněních smlouvy o dílo uzavřené dne 2.3.2018.

S ohledem na neočekávané změny při realizaci veřejné zakázky, které vyvolaly potřebu rozšíření předmětu díla, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2, jejímž prostřednictvím upravují cenu díla.

III. Cena díla

3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši:


Původní cena díla bez DPH	2.307.947,38 Kč
Navýšení ceny dodatkem č.2	246.745,35 Kč
DPH 21%	536.486,00 Kč
Cena díla včetně DPH	3.091.178,00 Kč

Ostatní ustanovení

- Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.
- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku podpisem svých určených zástupců.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.


V Nedvědici dne 17.5.2019

Za objednatele:



Petr Konečný
starosta

Za zhotovitele:

 Stavíme na
pevných základech 17
SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Ing. Radek Pospíšil
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20171180B Nedvědice-kanalizace U Rybníka - rozšíření živičných ploch

Objednatel: Městys Nedvědice

IČO: 00294845

Nedvědice 42

DIČ: CZ00294845

59262

Nedvědice

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

IČO: 26230470

Průmyslová 1414

DIČ: CZ26230470

59301

Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			246 745,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			246 745,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	246 745,35 CZK
Základní DPH	21 %	51 817,00 CZK

Zaokrouhlení -0,35 CZK

Cena celkem s DPH

298 562,00 CZK

v

Nedvědice

dne

17.5.2019




Stavíme na
pevných základech



SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Splašková kanalizace	0	246 745	51 817	298 562	100
1	Rozšíření živičných ploch	0	166 313	34 926	201 239	67
2	Vyspravení živičnou plochy o 150 m2	0	80 433	16 891	97 323	33
Celkem za stavbu		0	246 745	51 817	298 562	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			17 405,70	7
5	Komunikace	HSV			206 653,25	84
99	Přesun hmot	HSV			4 389,68	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			18 296,72	7
Cena celkem					246 745,35	100

Položkový rozpočet

S:	20171180B	Nedvědice-kanalizace U Rybníka - rozšíření živičných ploch
O:	SO 01	Splašková kanalizace
R:	1	Rozšíření živičných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				17 405,70
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	133,89000	120,00	16 066,80
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	133,89000	10,00	1 338,90
Díl: 5		Komunikace				127 528,25
3	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	8,00000	460,00	3 680,00
4	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	267,78000	462,50	123 848,25
Díl: 99		Přesun hmot				3 082,17
5	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	36,26084	85,00	3 082,17
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				18 296,72
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,23409	120,00	2 908,09
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu dle nabídky dodavatele	t	242,34090	15,00	3 635,11
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,23409	240,00	5 816,18
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	48,46818	25,00	1 211,70
10	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,23409	45,00	1 090,53
11	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	24,23409	150,00	3 635,11

Položkový rozpočet

S:	20171180B	Nedvědice-kanalizace U Rybníka - rozšíření živičných ploch
O:	SO 01	Splašková kanalizace
R:	2	Vyspravení živičnými plochy o 150 m ²

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				79 125,00
1	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	150,00000	65,00	9 750,00
2	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m ²	150,00000	462,50	69 375,00
Díl: 99		Přesun hmot				1 307,51
3	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	15,38250	85,00	1 307,51