



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č.733/11/7644

o dodávce stavebních prací uzavřená podle § 536-565 zákona
č. 513/91 Sb. ze dne 5.11.1991 – obchodní zákon

Objednatel:

název: Město Červený Kostelec
sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
IČ: 00272566
statutární orgán: Petr Mědílek, starosta města
tel., fax: +420 491 467 511, +420 491 467 553
e-mail: mestock@mestock.cz

Zhotovitel:

název: BAK stavební společnost, a.s.
sídlo: Vodní 177, 541 01 Trutnov
IČ: 284 02 758
zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 17899
statutární orgán: Ing.Dušan Čížek, místopředseda představenstva
tel., fax: 499 800 211, 499 800 200
mobil: 603 567 100
e-mail: info@bak.cz

Shora uvedené smluvní strany uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek shora popsané smlouvy o dílo s následujícími ustanoveními týkajícími se veřejné zakázky

„Červený Kostelec – Olešnice, splašková kanalizace“

1) V článku I.Předmět plnění se doplňuje nový odstavec, který zní takto:

„Rozsah plnění stavební zakázky se upravuje o zjištěné navýšení prací a materiálu související se

- změnou trasy stoky B1 v úseku Š69 - Š80 (Změnový list č.1)
- změnou materiálu výtlačku V1 (Změnový list č.2)
- přeložkou vodovodu na trase kanalizace "B1" (Změnový list č.3)
- přeložkou vodovodu na trase kanalizace "A5" (Změnový list č.4)
- Změnový list č.5 řeší dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
- odstraněním stávajících komunikací SO 01 (Změnový list č.6a)
- odstraněním stávajících komunikací SO 02 (Změnový list č.6b)
- úpravou pláň pod komunikací na stoce B (Změnový list č.7)
- změnou skladby komunikace SO-01 (Změnový list č.8)
- změnou skladby komunikace SO-02 (Změnový list č.9)
- stokou C a výtlačku V2 - změny protlaků a průpichů v úseku Š90 - Š98 (Změnový list č.10)
- stokou C2 - změna technologie z průpichu na výkop v úseku ŠŠ93 - ŠŠ124 (Změnový list č.11)

Dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

2) Článek II. Termín plnění se mění z důvodu posunu termínu zahájení doby plnění ze strany objednatele a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění:	1. května 2011
Ukončení doby plnění:	30. listopadu 2012 (uvedení díla do zkušebního provozu)
Zkušební provoz:	po dobu 12 měsíců
Celková doba plnění	19 měsíců

3) V článku III. Cena díla dochází v důsledku rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku smlouvy k navýšení ceny díla. Cena díla je tímto dodatkem stanovena jako maximální nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH dle SOD	33 192 411,93 Kč
Úprava ceny díla dodatkem č.2	1 699 253,86 Kč
Nová cena díla bez DPH	34 891 665,79 Kč
Rezerva	3 053 282,00 Kč
DPH 20 %	7 588 989,56 Kč
Cena včetně rezervy a DPH	45 533 937,35 Kč

Cena vychází z nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha, a z nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha, a je platná po celou dobu výstavby. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla ve znění tohoto dodatku.

Čerpání rezervy je podmíněno souhlasem objednatele, poskytovatele dotace, zhotovitele projektové dokumentace (DSP a DPS) a technického dozoru investora.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

4) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Uzavření dodatku bylo schváleno radou města dne 26.9.2012 usnesením č. R-2012/21/2, nadpoloviční většinou hlasů členů rady města.

Součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je jeho příloha:
Příloha č.1: Změnové listy – nabídkové rozpočty

V Červeném Kostelci


3. 10. 2012

V Trutnově 1.10.2012

za objednatele:


Město Červený Kostelec
Mědílek Petr, starosta města


za zhotovitele:


BAK stavební společnost, a.s.
JUDr. René Vaněk, vedoucí zak.oddělení


BAK stavební společnost, a.s.
Vodní 177, 541 01 Trutnov
www.bak.cz (099)

Název projektu:

Červený Kostelec - Olešnice splašková kanalizace

Změnové listy - podklad pro dodatek č.2 ke smlouvě č.733/11/7644

č.	název	náklady bez DPH
1	Změna trasy stoky B1 v úseku Š69 - Š80	114 281,70 Kč
2	Změna materiálu výtlačku V1	38 104,70 Kč
3	Přeložka vodovodu na trase kanalizace "B1"	53 955,39 Kč
4	Přeložka vodovodu na trase kanalizace "A5"	42 160,87 Kč
6a	Odstranění stávajících komunikací - skutečnost - SO 01	364 990,56 Kč
6b	Odstranění stávajících komunikací - skutečnost - SO 02	82 490,02 Kč
7	Úprava pláň pod komunikací na stoce B	213 212,23 Kč
8	Změna skladby komunikace SO-01	129 978,90 Kč
9	Změna skladby komunikace SO-02	62 593,38 Kč
10	Stoka C a V2 - Změny protlaků a průpichů v úseku Š90 - Š98	219 053,90 Kč
11	Stoka C2 - změna technologie z průpichu na výkop v úseku SŠ93 - Š124	378 432,21 Kč

Celkem dodatek č.2

1 699 253,86 Kč

Stav k 19.9.2012